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INTRODUZIONE

Il  Piano dettagliato degli  Obiettivi  2010  rappresenta una ulteriore tappa per il 
consolidamento della presenza e dell'incidenza della programmazione all'interno 
delle strategie dell'Ente.

Il  PdO è composto  da  programmi  riconducibili  alle  principali  linee  strategiche 
dell'Amministrazione e formulato in coerenza con gli obiettivi e le finalità del Piano 
esecutivo  di  Gestione  2010,  approvato  in  pari  data  dalla  Giunta  Municipale. 
Completa,  infatti,  il  percorso  di  confronto  e  condivisione sui  contenuti  degli 
strumenti programmatorio-gestionali 2010. Un percorso avviato nell'autunno 2009 
tra Sindaco/Assessori, Dirigenti e Direttore Generale, all'interno del quale ciascuno 
dei soggetti coinvolti, in base al proprio ruolo, ha fornito adeguato apporto in termini 
di  proposte e contenuti, competenze e professionalità. Si è arrivati, quindi, a 
formare  un  quadro  partecipato,  coerente  e  unitario  da  cui  emerge  anche  la 
relazione tra il Comune di Bagno a Ripoli ed i diversi livelli istituzionali, in un quadro 
di politiche di area vasta, con particolare riferimento a quella metropolitana.

Il PdO, attraverso le informazioni in esso contenute, che rappresentano il dettaglio 
operativo per il  raggiungimento degli  obiettivi  del  PEG 2010,  si  connota ancora 
come efficace strumento di lavoro, anche quest'anno accresciuto nei contenuti e 
nella struttura. L'uso di un programma informatizzato, attivo ormai da alcuni anni, 
rende più agevole la gestione di tutte le fasi del processo – stati di avanzamento, 
attività,  indicatori,  monitoraggio,  risultati  –  ed  accentua  la trasversalità  e 
funzionalità all'interno della struttura, oltre che la trasparenza verso l'esterno.

Nella  formulazione del PdO, si è tenuto conto anche dei significativi cambiamenti 
normativi  in  essere,  che  richiedono  all'ente  una  sempre  maggiore  capacità  di 
presidiare la gestione delle performance della struttura e la necessità di costruire 
ed  affermare un  modello  di relazione  organizzativa  interdisciplinare  e 
trasversale, volto a valorizzare le professionalità interne ed a creare sinergie. 
E' risultato quindi fondamentale: 

• programmare adeguatamente gli obiettivi da conseguire; 
• stabilire opportuni criteri di  misurazione della quantità e qualità del lavoro 

svolto; 
• controllare  costantemente  l'andamento  delle  attività,  anche  in  corso  di 

svolgimento e non solo a consuntivo; 
• rendicontare; 
• analizzare,  infine,  come  e  in  che  misura  i  risultati  attesi  siano  stati 

conseguiti, e di rendere noti tali risultati al cittadino. 

Per realizzare ciò, è stato quindi necessario lavorare portando ad evolvere sia i 
contenuti che gli strumenti, con la costante consapevolezza che programmare, e 
farlo bene, non è mai semplice, in quanto soggetto a numerose variabili, alcune 
imponderabili.
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Ai fini  di  una maggiore completezza e trasparenza nella gestione, all'interno del 
PdO è stata inserita una sezione che dettaglia gli obiettivi di diretta pertinenza 
della Direzione Generale,  approvati  dalla Giunta Municipale all'interno del PEG 
2010.
A tal  fine,  in  considerazione  delle  caratteristiche  della  funzione  della  Direzione 
Generale, fortemente orientata al coordinamento ed alla gestione, sono presenti 
obiettivi  di  rilevanza strategica finalizzati  al  miglioramento e l'ottimizzazione 
delle  performance  dell'intera  struttura  organizzativa,  anche  in  termini  di 
razionalizzazione, efficacia, efficienza e qualità. 

Con riferimento  specifico  all'articolazione del  PdO 2010,  ciascun programma in 
esso contenuto fa riferimento ad un macro-obiettivo di mandato e ad un obiettivo 
del PEG 2010. 
A seconda delle loro caratteristiche, i programmi sono stati classificati ed inseriti in 
due tipologie:
1. “sviluppo”  con  riferimento a  programmi  più  direttamente  finalizzati 

all'attuazione  del  programma  di  mandato,  all'attivazione  di  servizi, 
all'introduzione di innovazione, ecc.;

2. “razionalizzazione e/o miglioramento”  quando ci  riferiamo a programmi 
mirati a migliorare e/o a mantenere le performance gestionali relativamente 
ad attività e processi  per  lo più esistenti  e/o consolidati  nei  diversi  ambiti 
gestionali. 

Ogni programma, all'interno del documento, è rappresentato mediante: 
• codice; 
• titolo; 
• una  o  più attività  rilevanti,  relativa  tempistica  (cronoprogramma)  e 

indicazione  dell'area  di  imputazione  della  stessa,  nonché  dell'eventuale 
area/e  alla/e  quale/i  è  richiesta  una  collaborazione  per  la  gestione 
dell'attività); 

• indicatore/i (di efficacia, efficienza, quantitativi); 
• individuazione dell'area con funzioni di  coordinamento  del programma e di 

quella  responsabile della  realizzazione del  risultato richiesto da ciascuno 
degli indicatori indicati. 

Con riferimento a  tale  ultimo punto,  all'interno  del  PdO è  stata  determinata ed 
esplicitata in modo chiaro ed univoco l'Area a cui fa capo la responsabilità della 
gestione e del raggiungimento dello specifico programma e/o obiettivo.
In tal  senso,  ed in coerenza con le disposizioni  finalizzate alla definizione della 
macro-organizzazione dell'Ente (cfr.  PEG 2010),  gli  obiettivi  associati  al  Settore 
Autonomo  di  Polizia  Municipale  sono  ascrivibili  anche  alla  responsabilità  della 
Direzione Generale.

Da evidenziare,  che  per  quanto  riguarda le  attività,  è  stata  operata  una scelta 
mirata  a  dare  coerenza  e  continuità  all'intera  gestione  2010,  inserendo  anche 
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alcune attività già avviate e/o completate al momento dell'adozione del presente 
PdO  (relative  al  primo  trimestre  2010),  laddove  anch'esse  rilevanti  per  dare 
attuazione ai programmi presenti nello stesso. 
Ci sembra opportuno sottolineare che alcuni programmi del PdO 2010, per la loro 
complessità  o  natura,  non troveranno conclusione nel  corrente  esercizio,  bensì 
troveranno completamento nell'arco del  prossimo anno o biennio,  in  un quadro 
coerente con la programmazione e i piani e bilanci triennali. 
In questo PdO, quindi, viene trattata, nel caso di programmi di durata ultra-annuale, 
quella  “porzione”  di  tali  programmi  il  cui  svolgimento  è  previsto  nel  corso  del 
presente anno.
In tal senso, anche il lavoro di sviluppo dello “strumento” PdO tenderà quindi nel 
futuro,  presumibilmente,  verso  la  ricerca  del  miglioramento  della  capacità 
programmatoria di più lungo respiro, e verso temi di valenza sempre più strategica 
per la collettività. 

Al termine della presente introduzione, si sottolinea inoltre che, in piena coerenza 
con la volontà espressa dall'Amministrazione circa un più ampio uso di pratiche 
ecosostenibili, della riduzione degli sprechi, dell'attenzione al risparmio energetico, 
la proiezione verso l'uso di fonti rinnovabili, una più corretta gestione dei rifiuti che 
aiuti  ad  incrementare  la  %  di  raccolta  differenziata,  al  punto  tale  che  il  2010 
rappresenti realmente e concretamente “un anno per l'ambiente”, le attività che 
impattano  più  direttamente  su  tale  indirizzo  sono  state  opportunamente 
contrassegnate, a margine, con il logo dell'anno per l'ambiente (cfr. Sezione 2).

            
 Il Direttore Generale
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ELENCO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1:  ELENCO OBIETTIVI PEG                                                p.          1/2 

SEZIONE 2:  ELENCO PROGRAMMI  PDO                                              p.           1/9 

SEZIONE 3:  PROGRAMMI  PDO (attività, indicatori, responsabilità)  p.         1/70 

SEZIONE 4:  CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'       p.         1/59 

SEZIONE  5:  OBIETTIVI DIREZIONE GENERALE                                 p.           1/7 

LEGENDA  CODICI  OBIETTIVI/PROGRAMMI

- BEN / BEN_SIC:  
fa riferimento al macro obiettivo:   BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA
(cfr. PEG 2010)

- FOR / FORM:  
fa riferimento al macro obiettivo:   FORMAZIONE
(cfr. PEG 2010)

- MOB / MOBIL:  
fa riferimento al macro obiettivo:   MOBILITA'
(cfr. PEG 2010)

- GOV:  
fa riferimento al macro obiettivo:   GOVERNO DEL TERRITORIO
(cfr. PEG 2010)

- SER / SERVIZI:  
fa riferimento al macro obiettivo:   SERVIZI
(cfr. PEG 2010)

- SVIL / SVILUPPO:  
fa riferimento al macro obiettivo:   SVILUPPO
(cfr. PEG 2010)
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SSEZIONE 1 EZIONE 1 

EELENCO LENCO OOBIETTIVI BIETTIVI PPEGEG





Stampa piano degli obbiettivi solo Intestazione

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI 

INTERVENTI

Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.1

Operare per l'integrazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari 

territoriali, migliorando la risposta al cittadino e razionalizzando l'uso delle risorse umane e finanziarie

PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE DELL'OFFERTA EDUCATIVAOb. PEG

2.010 

BEN_SIC.2

Collaborare con enti e istituzioni in ambito locale e zonale per la gestione e lo sviluppo dell'offerta 

educativa dalla prima infanzia al completamento dell'obbligo  scolastico

RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLA SOCIETA'Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.3

Sostenere i giovani nelle loro aspettative e bisogni, garantire loro occasioni e spazi per esprimersi, 

affiancarli nelle situazioni di disagio e dipendenza, attuare interventi per renderli partecipi e attori 

nella vita della comunità

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.4

Operare per la tutela del territorio e della comunità attraverso azioni volte a migliorare il controllo, la 

prevenzione, il presidio delle problematiche riconducibili ai temi della sicurezza e del vivere civile

TUTELA DEL BENESSERE E DELLA QUALITA' DELLA VITAOb. PEG

2.010 

BEN_SIC.5

Operare per lo sviluppo di valori educativi, culturali e sociali nella comunità, e il raggiungimento del 

benessere psico-fisico individuale e collettivo

SVILUPPARE LA CENTRALITA' DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA 

ATTIVA

Ob. PEG

2.010 FORM.1 Contribuire alla crescita culturale della comunità e partecipazione attraverso l'offerta di attività, 

materiali e strumenti, eventi, nei luoghi di produzione di cultura attiva presenti nel territorio, tra questi 

la biblioteca comunale e il teatro di Antella

SVILUPPARE PROGETTI PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEOb. PEG

2.010 FORM.2 Garantire l'esercizio del diritto all'apprendimento lungo l'intero arco della vita secondo i bisogni 

formativi espressi dai cittadini, dando vita a percorsi formativi che interessino ogni età e ogni individuo

DARE SOSTEGNO E IMPULSO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALEOb. PEG

2.010 FORM.3 Rafforzare il rapporto tra istituzione scolastica e aziende per dare sostegno all'istruzione tecnica e 

professionale

STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.1 Governare il territorio nell'ottica dello sviluppo durevole, attraverso idonei strumenti urbanistici 

condivisi dalla comunità locale

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.2 Ottimizzare gli interventi sul patrimonio e sul territorio in termini di efficacia, efficienza per la tutela 

e valorizzazione delle risorse

LA PROTEZIONE CIVILE A SERVIZIO DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.3 Gestione del servizio protezione civile nell'ambito della gestione associata intercomunale per un 

efficacie azione orientata alla tutela della sicurezza del territorio

INNOVAZIONE SUL TEMA DELLA CASAOb. PEG

2.010 GOV.4 Lavorare con un approccio innovativo per un'edilizia di qualità, eco-sostenibile, indirizzata anche al 

soddisfacimento dei bisogni delle giovani generazioni

SVILUPPO DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILEOb. PEG

2.010 MOBIL.1 Rafforzamento dei collegamenti interni al territorio comunale, e di quelli verso e da Firenze, in un'ottica 

di sostenibilità ambientale e di integrazione, attraverso una mobilità alternativa a quella tradizionale, 

quali il sistema tranviario e percorsi ciclo-pedonali

SVILUPPO E RINNOVAMENTO CONTINUO NELL'ATTIVITA' DELL'ENTEOb. PEG

2.010 

SERVIZI.1

Perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la semplificazione amministrativa, nell'ottica di fornire 

una risposta quanto più adeguata, anche in termini qualitativi, ai bisogni del cittadino

SVILUPPARE LA CULTURA E LE PRATICHE DELLA SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Ob. PEG
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2.010 

SERVIZI.2

Educare e sensibilizzare tutti i settori della società civile alle buone pratiche della sostenibilità, del 

riciclo, del riuso, del recupero, della riduzione preventiva dei rifiuti

SVILUPPARE IL RICORSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI ED AZIONI PER IL 

RISPARMIO DI ENERGIA E RISORSE

Ob. PEG

2.010 

SERVIZI.3

Sviluppo di una progettualità volta ad attuare e implementare azioni e pratiche per il risparmio di 

energia e di risorse, l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione, in chiave di 

sostenibilità, della rete impiantistica e dei sistemi di produzione energia di proprietà pubblica

CULTURA, ARTE, STORIA, TRADIZIONE: DALLA SALVAGUARDIA DELLA 

MEMORIA STORICA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ob. PEG

2.010 

SVILUPPO.1

Salvaguardare la memoria storica del territorio per individuare le radici del presente e delle tradizioni 

locali; promuovere la crescita culturale attraverso eventi culturali, anche in ambito metropolitano, 

facendo perno e valorizzando le peculiarità del territorio; sviluppare la conoscenza del territorio 

attraverso le emergenze architettoniche e paesaggistiche anche a fini di promozione turistica

PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.2

Valorizzare e promuovere lo sviluppo economico locale, il �saper fare�, la produzione tipica locale e di 

qualità attraverso iniziative, eventi, manifestazioni, innovazione

PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO E LE SUE RISORSEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.3

Operare per la valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio, sia a livello locale che metropolitano, 

facendolo conoscere attraverso idonee strategie e strumenti di marketing territoriale

VALORIZZARE L'AGRICOLTURA LOCALEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.4

Rendere attuale il quadro conoscitivo relativo alla risorsa agricoltura nel territorio per sviluppare 

efficaci e innovative strategie ed azioni
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PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI 

INTERVENTI

BEN_SIC 1

.1 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.2 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 LA SOCIETA' DELLA SALUTE: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

.4 SGATE (SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE): 

GESTIONE ESTENSIONE AL BONUS GAS

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.5 REVISIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

IN MATERIA DI ESONERI E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE DELL'OFFERTA EDUCATIVABEN_SIC 2

.1 SERVIZI EDUCATIVI DALLA PRIMA INFANZIA AL COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO 

SCOLASTICO: AZIONI E LINEE DI SVILUPPO IN UN AMBITO LOCALE E ZONALE

Tipologia programma: sviluppo

.2 GESTIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEL CONTESTO INTERISTITUZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLA SOCIETA'BEN_SIC 3

.1 FAR EMERGERE GLI ATTUALI BISOGNI DEI GIOVANI ATTRAVERSO UN PROCESSO 

DI PARTECIPAZIONE IN MODO DA SVILUPPARE POLITICHE ED INTERVENTI 

MIRATI

Tipologia programma: sviluppo

.2 SVILUPPO DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia programma: sviluppo

.3 CREAZIONE DI LUOGHI ED OCCASIONI PER I GIOVANI PER ESPRIMERSI E 

PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE

Tipologia obiettivo: sviluppo

.4 PROMOZIONE TRA I GIOVANI DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ATTRAVERSO 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA', E LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFORMATIVO-FORMATIVI SU TALI ARGOMENTI

Tipologia programma: sviluppo

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'BEN_SIC 4

.1 COLLABORAZIONE CON ALTRI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE RIGUARDO A 

SERVIZI OPERATIVI, VIABILITA' CONTERMINE, PERCORSI FORMATIVI

Tipologia programma: sviluppo

.2 MIGLIORE CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TERMINI DI PROTEZIONE 

CIVILE, SICUREZZA SOCIALE, TRAFFICO, ATTRAVERSO IL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA

Tipologia programma: sviluppo
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.3 TUTELA DEL TERRITORIO E DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI 

CONTROLLO E ISPETTIVA DEI NUCLEI SPECIALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.4 PREVENZIONE E CONTROLLI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE, GUIDA SOTTO 

EFFETTO DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Tipologia programma: sviluppo

.5 SERVIZIO "VIGILE DI PROSSIMITA": RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DELL'INFORMATIZZAZIONE, IN VISTA DELLA CREAZIONE DELLO SPORTELLO 

UNICO MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia programma: sviluppo

.6 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Tipologia programma: sviluppo

TUTELA DEL BENESSERE E DELLA QUALITA' DELLA VITABEN_SIC 5

.1 RAZIONALIZZAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN MATERIA DI IMPIANTI 

SPORTIVI

Tipologia programma: sviluppo

.2 RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' SPORTIVE E 

DELL'UTILIZZO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL'OBESITA' NELL'INFANZIA: SVILUPPO DEL 

PROGETTO "CRESCERE IN SALUTE"

Tipologia programma: sviluppo

.4 GESTIONE E SVILUPPO DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

CHE OPERANO NEL TERRITORIO

Tipologia programma: sviluppo

SVILUPPARE LA CENTRALITA' DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA 

ATTIVA

FORM 1

.1 ATTRARRE NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI A FRUIRE DEI SERVIZI EROGATI DALLA 

BIBLIOTECA, ED IN PARTICOLARE IL PUBBLICO GIOVANILE

Tipologia programma: sviluppo

.2 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA AL SOFTWARE 

DELLA RETE SDIAF (SISTEMA DOCUMENTARIO DELL'AREA FIORENTINA), E AI 

PROCESSI RELATIVI

Tipologia programma: sviluppo)

.3 VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE LOCALE, CHE RACCOGLIE IL MATERIALE 

(EDITO E NON) RIGUARDANTE IL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI NELLA SUA 

EVOLUZIONE STORICA

tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.4 VENTENNALE DELL'INAUGURAZIONE DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO LA 

BIBLIOTECA E IL CDE E IL SERVIZIO NIDO ARABAM COME OCCASIONE DI 

RIFLESSIONE SULLE POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI E SULLE PROSPETTIVE 

DI SVILUPPO

Tipologia programma:sviluppo
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.5 RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE PUBBLICA 

DI LIBRI 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.6 MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO DEL 

TEATRO COMUNALE DI ANTELLA (TCA), PER UN TEATRO DI QUALITA'

Tipologia programma: sviluppo

SVILUPPARE PROGETTI PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEFORM 2

.1 EDUCAZIONE NON FORMALE PER GLI ADULTI

Tipologia programma: sviluppo

DARE SOSTEGNO E IMPULSO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALEFORM 3

.1 AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Tipologia programma: sviluppo

STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIOGOV  1

.1 REVISIONE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE

Tipologia programma: sviluppo

.2 CONTROLLO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DI 

ATTI SANZIONATORI EMESSI IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o di miglioramento

.3 SVILUPPI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA 

CORSIA DELL'A1

Tipologia programma: sviluppo

.4 GRANDI INFRASTRUTTURE, UN'OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO: VARIANTE 

DEL CHIANTI, DOPPIO PONTE DI VALLINA

Tipologia programma: sviluppo

.5 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT: SVILUPPO DEL PROCESSO PER LA 

REALIZZAZIONE

Tipologia programma: sviluppo

.6 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLA 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E DI DETTAGLIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.7 LA PORTA DI ACCESSO A BAGNO A RIPOLI

Tipologia obiettivo: sviluppo

.8 RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO

Tipologia obiettivo: sviluppo

.9 AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE - ANPIL

Tipologia programma: sviluppo

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIOGOV  2

.1 APPALTI DI LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PER 

AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE E 

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento
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.2 ATTUALIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DEI 

TERRENI PER L'INFORMATIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE DI SPAZI E DELLA 

RELATIVA FUNZIONALITA'

Tipologia programma: razionalizzazione e/o sviluppo

.4 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI: RAZIONALIZZAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE NELL'OTTICA DEL MASSIMO BENEFICIO 

PUBBLICO IN TERMINI DI SCELTA DEGLI INTERVENTI, QUALITA' DI 

REALIZZAZIONE E FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.5 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI 

VALENZA STRATEGICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.6 PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' E 

INTERVENTI STRAORDINARI ATTRAVERSO L'ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA 

DEI DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.7 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.8 AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI CON RIFERIMENTO AL 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.9 ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI CIMITERIALI ANCHE ATTRAVERSO L'APPORTO DI 

PARTNER PRIVATI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.10 AGGIORNAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA  VIABILITA' PUBBLICA AI FINI 

DELLA CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E 

DELL'INFORMATIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI DATI NELL'AMBITO DELLA 

GESTIONE E/O MONITORAGGIO DI PROCESSI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.11 IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE A VERDE: SVILUPPO DEL PERCORSO PER 

L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTE DELL'AREA DI MONDEGGI

Tipologia programma: sviluppo

LA PROTEZIONE CIVILE A SERVIZIO DEL TERRITORIOGOV  3

.1 SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE VERSO LA PIENA ATTIVAZIONE DEL CENTRO SITUAZIONI 

INTERCOMUNALE DI PRTEZIONE CIVILE (CE.SI.) E L'ENTRATA A REGIME 

DELL'OPERATIVITA'

Tipologia programma: sviluppo

INNOVAZIONE SUL TEMA DELLA CASAGOV  4

.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO CASA 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento
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.2 SUPPORTO A OPPORTUNITA' SOCIALI ABITATIVE E INNOVATIVE

Tipologia programma: sviluppo

SVILUPPO DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILEMOBIL 1

.1 PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA NEL TERRITORIO DI BAGNO A 

RIPOLI

Tipologi programma: sviluppo

.2 STRADE VICINALI: ATTUALIZZAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO COME 

OPPORTUNITA' PER IL CONTROLLO E LA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL TERRITORIO 

COMUNALE

Tipologia programma: sviluppo

.4 RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Tipologia programma: sviluppo

SVILUPPO E RINNOVAMENTO CONTINUO NELL'ATTIVITA' DELL'ENTESERVIZI 1

.1 RECUPERO DI TRIBUTI LOCALI ATTRAVERSO IL PROGETTO "EQUITA' FISCALE"

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.2 PATTO DI STABILITA': MONITORAGGIO DEL PIANO DEI PAGAMENTI AD 

INTEGRAZIONE DEL MONITORAGGIO SULLE OPERE PUBBLICHE, E PIU' IN 

GENERALE SULLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tipologia programma: sviluppo

.3 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA TRASMISSIONE 

AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTABILI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.4 RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNITARI: 

REALIZZAZIONE BANCA DATI FUNZIONALE ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' PER 

L'ETICHETTATURA E LA STAMPA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.5 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL VESTIARIO DEL 

PERSONALE COMUNALE CHE OPERA ALL'ESTERNO (CENTRO OPERATIVO)

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.6 RICLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA ALLOCATE NELLA 

FUNZIONE "AMMINISTRAZIONE GENERALE" DA RIPARTIRE SU TUTTE LE 

FUNZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.7 MONITORAGGIO DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER UNA MIGLIORE 

VALUTAZIONE DELL'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

.8 MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SULLE TRASFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL 

TERRITORIO IN MATERIA DI OPERE PUBBLCIHE E PIANFIICAZIONE URBANISTICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento
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.9 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER 

L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI POZZI IDRICI E/O ALLA RICERCA 

DI ACQUE SOTTERRANEE, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.10 SVILUPPO DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE: SITO WEB E POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA

Tipologia programma: sviluppo

.11 RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEGLI ASPETTI EDUCATIVI DEI PERCORSI A PIEDI PER RAGGIUNGERE 

LE SEDI SCOLASTICHE

Tipologia programma: sviluppo

.12 GESTIONE SOFTWARE IN HOUSE: IMPLEMENTAZIONE DI PROGRAMMI GIA' IN 

USO E SVILUPPO DI NUOVI PROGRAMMI

Tipologia programma: sviluppo

.13 FLUSSO PROCEDURALE INFORMATIZZATO "DETERMINAZIONI": SVILUPPO DEL 

PROCESSO 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.14 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI 

CERTIFICATI

Tipologia programma: sviluppo

.15 FORMAZIONE BANCA DATI RELATIVA ALLE PRATICHE PER CAUSE LEGALI 

PENDENTI PRESENTI AGLI ATTI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.16 DIRITTO DI ACCESSO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTO 

DEGLI ATTI REGOLAMENTARI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELLA 

TRASPARENZA RIGUARDO AGLI ATTI DI EMANAZIONE DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.17 ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI 

EDILIZIA ED ABUSI A SEGUITO DI RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.18 IL NUOVO REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: LINEE GUIDA 

ESPLICATIVE INERENTI LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI SU IMMOBILI O AREE DI INTERESSE 

PAESAGGISTICO

Tipologia programma: sviluppo

.19 PIANO DELLA TELEFONIA: SVILUPPI

Tipologia programma: sviluppo

.20 INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE RELATIVE AL PERSONALE: GESTIONE 

ELETTRONICA FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo

.21 SVILUPPO GESTIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA SITUAZIONE 

PREVIDENZIALE DEL DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo
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.22 DARE ATTUAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA 

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.LGS. N. 150/2009)

Tipologia programma: sviluppo

.23 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: ANALISI PER LA REVISIONE E 

AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI GESTIONALI

Tipologia obiettivo: sviluppo

.24 DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI: I SERVIZI DEMOGRAFICI VERSO 

L'ELIMINAZIONE DEL CARTACEO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.25 RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE SERVIZIO GARE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.26 RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' 

PARTECIPATE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.27 RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI ASPETTI EDUCATIVI DI UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE IN ETA' SCOLARE

Tipologia programma: sviluppo

SVILUPPARE LA CULTURA E LE PRATICHE DELLA SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

SERVIZI 2

.1 UN ANNO PER L'AMBIENTE: RAFFORZARE LA CULTURA E LE BUONE PRATICHE 

DELLA  SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Tipologia programma: sviluppo

.2 INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LE PRATICHE DEL RIUSO E DEL 

RICICLO

Tipologia programma: sviluppo

.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE E RELATIVI ARREDI SECONDO IL 

PRINCIPIO DELLA SOSTENIBILITA'

Tipologia obiettivo: sviluppo

SVILUPPARE IL RICORSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI ED AZIONI PER IL 

RISPARMIO DI ENERGIA E RISORSE

SERVIZI 3

.1 RISPARMIO ENERGETICO: PERSEGUIRE UNA GESTIONE "PRESTAZIONALE" 

EFFICIENTE DEL SERVIZIO TERMICO

Tipologia programma: sviluppo

Implementare il ricorso alle energie rinnovabili anche come risorsa, attraverso la ricerca 

delle opportunità normative,  tecnologiche e finanziarie  che trattano la materia

.2 IMPLEMENTARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

ATTRAVERSO LA RISORSA "ENERGIE RINNOVABILI" MEDIANTE LE OPPORTUNITA' 

NORMATIVE, TECNOLOGICHE E FINANZIARIE 

Tipologia programma: sviluppo

CULTURA, ARTE, STORIA, TRADIZIONE: DALLA SALVAGUARDIA DELLA 

MEMORIA STORICA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

SVILUPPO 1
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.1 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONALITA' LOCALI APPARTENENTI AL 

MONDO DELLA CULTURA

Tipologia programma: sviluppo

.2 CONSERVARE MEMORIA E TESTIMONIANZA DEGLI EVENTI DELLA VITA DELLA 

COMUNITA' LOCALE: CREAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI BAGNO A 

RIPOLI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE ANCHE NEL PIU' 

AMPIO CONTESTO DELLA STORIA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

.4 FAR CONOSCERE PIU' DA VICINO ALLA COMUNITA' LOCALE, ATTRAVERSO 

EVENTI MIRATI, PERSONAGGI CHE APPARTENGONO ALLA STORIA DELLA 

CULTURA ITALIANA, ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DELLE DIFFUSE 

COMPETENZE LOCALI

Tipologia programma: sviluppo

.5 VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI E MONUMENTI STORICI E 

RAPPRESENTATIVI DEL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI: ORATORIO DI SANTA 

CATERINA; ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO; NINFEO DEL GIAMBOLOGNA; PIEVI 

ROMANICHE; TABERNACOLI E CAPPELLINA DI BARONCELLI 

Tipologia programma: sviluppo

.6 FACCIAMO CANZONE: DARE TESTIMONIANZA DELLA MANIFESTAZIONE A DIECI 

ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE

Tipologia programma: sviluppo

PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALESVILUPPO 2

.1 RIORDINO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICITA' ANCHE A FINI PROMOZIONALI 

Tipologia programma: sviluppo

.2 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): RAZIONALIZZAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ALLE IMPRESE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.3 PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COME MOMENTO AGGREGATIVO 

E DI SCAMBIO DI ESPERIENZE E CULTURA PER LA COMUNITA', PER LE REALTA' 

DELL'ASSOCIAZIONISMO, PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PER GLI 

OPERATORI DI SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

.4 PROGETTO PER TROVARE E FAR EMERGERE IL "FATTORE X" IN GIOVANI DA 

INSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO E/O IMPRENDITORIALE

Tipologia programma: sviluppo

.5 PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: RAZIONALIZZAZIONE E/O 

SVILUPPO DELLA GESTIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO E DELLE AREE 

MERCATALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

.6 PROMOZIONE DEL SISTEMA DI ESERCIZI COORDINATO E INTEGRATO "CENTRO 

COMMERCIALE NATURALE"

Tipologia programma: sviluppo
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.7 VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LOCALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

ANTICHI MESTIERI ARTIGIANALI

Tipologia programma: sviluppo

PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO E LE SUE RISORSESVILUPPO 3

.1 FIRENZELECOLLINE - TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO 

-WINE&FASHIONFLORENCE: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' E PROGETTI

Tipologia programma: sviluppo

.2 PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO "LE VERDI TERRE DI TOSCANA", ITINERARI NEL TERRITORIO ALLA 

SCOPERTA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI, STORICI, CULTURALI

Tipologia programma: sviluppo

.3 SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL TERRITORIO DI 

BAGNO A RIPOLI A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE 

Tipologia programma: sviluppo

VALORIZZARE L'AGRICOLTURA LOCALESVILUPPO 4

.1 ATTUALIZZARE LA CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL 

TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI IN FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA, DELLO 

SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE IN TALE SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

.2 SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLA FILIERA CORTA

Tipologia programma: sviluppo

.3 SVILUPPO DEL VALORE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "PRIM.OLIO"

Tipologia programma: sviluppo
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PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI 

INTERVENTI

Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.1

Operare per l'integrazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari 

territoriali, migliorando la risposta al cittadino e razionalizzando l'uso delle risorse umane e finanziarie

.1 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Trasferimento alla Società della Salute della gestione del fondo per la non autosufficienza

(Resp.: Area 3)

- effettuazione di simulazioni per formulazione tabelle nuovo regolamento

(Resp.: Area 3)

- verifica dell'applicazione del nuovo regolamento per le prestazioni sociali

(Resp.: Area 3)

- svolgimento di attività per il rafforzamento della rete di solidarietà

(Resp.: Area 3)

- ricerca anziani "fragili" tramite servizio Informanziani

(Resp.: Area 3)

- svolgimento progetto e attività "Estate sicura anziani"

(Resp.: Area 3)

- stipula protocollo con RSA

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa, anche a seguito nuova normativa regionale 

sull'accreditamento

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività 1, 2, 6

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: Progetti anziani non autosufficienti attraverso UVM - Unità di valutazione 

multiprofessionale (perc.)

Valore atteso: almeno il 90% dei casi di anziani non autosufficienti trasformato in 

progetto (e passato all'UVM)

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. utenti "Estate sicura anziani"  (perc.)

Valore atteso: + 2% rispetto al 2009

Resp.: Area 3

QU3 Quantitativo: N. attività realizzate

Valore atteso: almeno 5 delle 7 previste

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.2 INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Sostanziare e dare avvio alla fondazione "Dopo di noi"

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti
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- attività di coinvolgimento famiglie progetto appartamento "Tegolaia"

(Resp.: Area 3)

- progetto esecutivo per appartamenti Tegolaia

(Resp.: Area 3)

- avvio gara per appartamento Tegolaia

(Resp.: Area 3)

- potenziamento rete solidarietà

(Resp. Area 3)

- convenzione con nuova RSD Antella

(Resp. Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa, in quanto la struttura, seppur autorizzata, 

non è ancora in grado di funzionare

- revisione percorsi inserimento ed uscita dei disabili dalla scuola superiore; predisposizione di 

un progetto pilota; convegno al Gobetti-Volta

(Resp. 3)

- definizione nuova forma di gestione per Centri socializzazione

(Resp. Area 3)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività  2,3,4

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: Realizzazione attività

Valore atteso: almeno 5 delle 8 previste

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N° famiglie e/o associazioni che entrano nella Fondazione

Valore atteso: almeno 9

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.3 LA SOCIETA' DELLA SALUTE: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Convenzione per la gestione associata (firma)

(Resp.: Area 3)

- avvio e lavori tavolo tecnico gestione associata

(Resp.: Area 3)

- avvio e lavori tavolo sindacale

(Resp.: Area 3)

- attività per trasferimento risorse e personale alla gestione associata

(Resp.: Area 3)

- avvio gestione associata

(Resp.: Area 3)

- monitoraggio attività

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

Attività

Progetti
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- verifica primo anno attività

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

- attività di supporto tecnico-informatico inerente l'implementazione e utilizzo del software in 

uso alla SdS per la gestione delle prestazioni assistenziali  

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3)

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Risultato monitoraggio

Valore atteso: positivo, cioè:  subentro nei contratti attivi (altri Comuni della zona Chianti) 

nelle attività previste per il livello delle gestioni associate;  trasferimento delle risorse 

necessarie per lo svolgimento delle attività in gestione associata; Piano attuativo per il 

2011 presentato 

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Tempi attività 1,2,3,4,5,6 

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 2 rispetto ai 

tempi programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi realizzazione attività 7

Valore atteso: entro dicembre 2010 

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: Risorse trasferite (perc.)

Valore atteso: almeno 70%

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE SOPPRESSO (in quanto è slittata 

temporalmente la firma della convenzione da parte degli enti, e conseguentemente il 

trasferimento delle risorse)

EZ3 Efficienza: Approvazione Piano Operativo annuale

Valore atteso: entro dicembre 2010 

Resp.: Area 3

NUOVO INDICATORE (aggiornamento 22.10.2010)

3 ◊Aree

.4 SGATE (SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE): 

GESTIONE ESTENSIONE AL BONUS GAS

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Sgate- Elettricità: prosecuzione erogazione prestazioni per gestione richieste di bonus e 

rinnovi

(Resp.: Area 4)

- Sgate-Gas di recente normazione: erogazione prestazioni per gestione richieste di bonus e 

rinnovi

(Resp.: Area 4)

- attività di informazione con comunicati e notiziari dell'Amministrazione

(Resp.: Area 4)

- attività di comunicazione ai residenti che si rivolgono all'URP del Comune per pratiche di varia 

natura, contenenti dichiarazione ISEE 

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempistica evasione delle pratiche bonus elettricità 

Valore atteso: nessuna pratica in sospeso (check trimestrale di verifica) per cause 

dipendenti dall'Amministrazione

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Evasione delle pratiche bonus gas

Valore atteso: nessuna pratica in sospeso (check trimestrali di verifica) per cause 

dipendenti dall'Amministrazione

Resp.: Area 4

EZ3 Efficienza: Comunicazione (cfr. attività 3) attraverso emissione comunicati stampa, 

pubblicazione sul web, inserimento sul giornalino del Comune (periodicità)

Valore atteso: comunicazione delle opportunità con periodicità almeno trimestrale

Resp.: Area 4

4 ◊Aree

.5 REVISIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

IN MATERIA DI ESONERI E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E 

CONTROLLO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività di informazione al cittadino in materia di prestazioni sociali ed esoneri

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

- incontri intersettoriali fra servizi-dirigente-assessore

(Resp.: Area 3)

- richieste di verifiche e controlli

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Realizzazione attività previste

Valore atteso: 3 su 3

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. esoneri

Valore atteso: riduzione maggiore di 20

Resp.: Area 3

QU3 Quantitativo: N. incontri

Valore atteso: maggiore di 2

Resp.: Area 3

QU4 Quantitativo: N. controlli

Valore atteso: maggiore di 5

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊ 4 XAree

PROGRAMMAZIONE INTERISTITUZIONALE DELL'OFFERTA EDUCATIVAOb. PEG
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2.010 

BEN_SIC.2

Collaborare con enti e istituzioni in ambito locale e zonale per la gestione e lo sviluppo dell'offerta 

educativa dalla prima infanzia al completamento dell'obbligo  scolastico

.1 SERVIZI EDUCATIVI DALLA PRIMA INFANZIA AL COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO 

SCOLASTICO: AZIONI E LINEE DI SVILUPPO IN UN AMBITO LOCALE E ZONALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Avvio nuova sezione nido Balatro

(Resp.: Area 3)

- convegno "Educare nella contemporaneità": momento di riflessione teorica e attività 

laboratoriale

(Resp.: Area 3)

- pubblicazione nuovo volume della collana "Le radici e il vento"

(Resp.: Area 3)

- inaugurazione ampliamento nido Il Coriandolo

(Resp.: Area 3)

- avvio e lavoro gruppo zonale accreditamento

(Resp.: Area 3)

- realizzazione percorso di formazione operatori nido 

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività 1,2,3,4

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: N. partecipanti convegno "Educare nella contemporaneità"

Valore atteso: + di 80 partecipanti

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. partecipanti inaugurazione ampliamento nido Il Coriandolo

Valore atteso: + di 60 partecipanti

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.2 GESTIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEL CONTESTO INTERISTITUZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Implementazione: procedure per avvio pre-scuola

(Resp.: Area 3)

- sviluppo: progetto lettura, lavoro su costituzione e legalità, progetti ambiente

(Resp.: Area 3)

- gestione bando per incarico coordinamento

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Avvio pre-scuola

Valore atteso: da ottobre 2010

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Efficienza: Completamento procedure per avvio pre-scuola

Valore atteso: entro dicembre 2010
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EZ2 Efficienza: Tempi di tutte le attività

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

RENDERE I GIOVANI PROTAGONISTI ATTIVI DELLA SOCIETA'Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.3

Sostenere i giovani nelle loro aspettative e bisogni, garantire loro occasioni e spazi per esprimersi, 

affiancarli nelle situazioni di disagio e dipendenza, attuare interventi per renderli partecipi e attori 

nella vita della comunità

.1 FAR EMERGERE GLI ATTUALI BISOGNI DEI GIOVANI ATTRAVERSO UN PROCESSO 

DI PARTECIPAZIONE IN MODO DA SVILUPPARE POLITICHE ED INTERVENTI 

MIRATI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Realizzazione di una ricerca sugli stili di vita

(Resp.: Area 3)

- comunicazione: da svolgere affidando i risultati della ricerca, una volta rielaborati e resi 

leggibili, a gruppi formali e/o informali di giovani,  per una la loro lettura e rielaborazione in 

termini di opportunità/minacce

(Resp.: Area 3)

- percorso partecipativo: i gruppi predispongono campagne informative sugli stili di vita, da 

rivolgere a loro coetanei 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

- restituzione percorso partecipativo: presentazione all'Amministrazione delle richieste di 

intervento emerse dal lavoro dei gruppi  per l'esame delle stesse ai fini della trasformazione in 

politiche pubbliche da poter inserire a partire dai programmi 2011

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

- presentazione progetto bando ANCI sviluppo volontariato giovanile

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione progetto bando ANCI

Valore atteso: entro marzo 2010

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: N° campagne di comunicazione attivate

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE RINVIATO (in attesa dell'esito della 

valutazione, da parte di ANCI, del progetto di partecipazione presentato)

QU2 Quantitativo: N° gruppi coinvolti

Valore atteso: almeno n. 10 

Resp.: Area 3

QU3 Quantitativo: N° questionari ricerca restituiti

Valore atteso: almeno n. 200 

Resp.: Area 3
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3 ◊Aree

.2 SVILUPPO DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- costruzione gruppo su facebook

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

- monitoraggio e implementazione gruppo su facebook

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

- costruzione pagina web Centro Giovani

(Resp.: Area 3)

- monitoraggio e implementazione pagina web Centro Giovani

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Avvio gruppo su facebook

Valore atteso: entro marzo 2010

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Avvio pagina web Centro Giovani

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: Raccolta dati su contatti facebook

Valore atteso: dati al 31.12.2010 per raffronto sull'anno successivo

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: Raccolta dati sito Centro Giovani

Valore atteso: dati al 31.12.2010 per raffronto sull'anno successivo

Resp.: Area 3

3 ◊ 4 XAree

.3 CREAZIONE DI LUOGHI ED OCCASIONI PER I GIOVANI PER ESPRIMERSI E 

PARTECIPARE ALLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Contatti con circoli e scuole per mappatura luoghi aggregazione nel territorio

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Contatti con scuole per mappatura spazi utilizzabili

- selezione di alcuni dei luoghi mappati e definizione di rapporti convenzionali con i soggetti che li 

gestiscono 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività soppressa a seguito della rimodulazione del 

programma

- linee progettuali per scambi fra giovani nell'ambito della prospettata riattivazione del rapporto 

di gemellaggio della comunità di Bagno a Ripoli con quella di Le Plessis Robinson (Francia)

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: sostegno a progetti europei per la valorizzazione di 

esperienze in ambito artistico e scambi

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati
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EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività 

Valore atteso: rispetto dei tempi previsti (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.4 PROMOZIONE TRA I GIOVANI DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ATTRAVERSO 

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA', E LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI INFORMATIVO-FORMATIVI SU TALI ARGOMENTI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Completamento interventi informativo formativi A.S. 2009-10

(Resp.: DG (Polizia Municipale))

- progettazione interventi A.S. 2010-11 e stesura calendario, in collaborazione con direzioni 

scolastiche e associazioni per la legalità e contro le mafie

(Resp.: DG (Polizia Municipale); collaboraz. Area 3)

- svolgimento interventi informativo formativi nelle scuole A.S. 2010-11

(Resp.: DG (Polizia Municipale))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Partecipazione degli istituti scolastici del territorio al progetto formativo

Valore atteso: partecipazione di tutti gli istituti coinvolti

Resp.: DG (PM)

QU2 Quantitativo: N. alunni destinatari degli interventi informativo-formativi

Valore atteso: N. uguale o superiore al dato A.S. precedente (A.S. 2008/2009: alunni 

2243)

Resp.: DG (PM)

QU3 Quantitativo: N. ore interventi informativo-formativi

Valore atteso: N. uguale o superiore al dato A.S. precedente (A.S. 2008/2009: ore 

complessive 255)

Resp.: DG (PM)

3 X D.G. ◊Aree

TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA'Ob. PEG

2.010 

BEN_SIC.4

Operare per la tutela del territorio e della comunità attraverso azioni volte a migliorare il controllo, la 

prevenzione, il presidio delle problematiche riconducibili ai temi della sicurezza e del vivere civile

.1 COLLABORAZIONE CON ALTRI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE RIGUARDO A 

SERVIZI OPERATIVI, VIABILITA' CONTERMINE, PERCORSI FORMATIVI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Gestione rapporti, studio ed elaborazione per la formalizzazione della collaborazione con il 

Comune di Impruneta

(Resp. DG (PM))

- gestione rapporti di collaborazione con altri Corpi di Polizia Municipale e Polizia di Stato e 

ricerca nuove collaborazioni

(Resp.: DG (PM))

- organizzazione dei dati per la diffusione e comunicazione all'esterno e per la fruibilità 

all'Amministrazione per l'eventuale formulazione di scelte e programmi

(Resp.: DG (PM); collaboraz.: Area 4)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione bozza di convenzione con il Comune di Impruneta per 

l'approvazione

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: DG (PM)

EC1 Efficacia: Presentazione dati inerenti i servizi svolti con altri corpi di PM e/o Polizia di 

Stato

Valore atteso: report con dati intermedi (luglio 2010) e finali (dicembre 2010)

Resp.: DG (PM)

EC2 Efficacia: Presentazione dati inerenti i servizi svolti dal solo Corpo di Polizia Municipale

Valore atteso: report con dati intermedi (luglio 2010) e finali (dicembre 2010)

Resp.: DG (PM)

4 X D.G. ◊Aree

.2 MIGLIORE CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TERMINI DI PROTEZIONE 

CIVILE, SICUREZZA SOCIALE, TRAFFICO, ATTRAVERSO IL SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Verifica del regolamento comunale sul sistema di videosorveglianza del territorio, adeguandolo 

alla normativa di riferimento

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 2)

- corretta installazione dell'impianto e collaudo

(Resp.: Area 2; collaboraz. DG (PM))

- processo di comunicazione alla cittadinanza e realizzazione di un'indagine di customer 

satisfaction sulla percezione del senso di sicurezza  (definizione parametri di campionatura e 

predisposizione del questionario)

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

- test e monitoraggio della funzionalità del sistema di videosorveglianza

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Sistema di videosorveglianza attivo 24 h su 24

Valore atteso: a decorrere dal giorno successivo alla data del collaudo (avvio sistema 

previsto a maggio 2010)

Resp.: DG (PM)

EC2 Efficacia: Base dati ricavati dall'indagine di customer satisfaction sul sistema

Valore atteso: fruibile al 31.12.2010 

Resp.: DG (PM)

EZ1 Efficienza: Esito test del corretto funzionamento del sistema

Valore atteso: positivo

Resp.:  DG (PM)

EZ2 Efficienza: Avvio sistema di videosorveglianza

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.:  Area 2

2 X 4 X D.G. ◊Aree

.3 TUTELA DEL TERRITORIO E DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI 

SCHEDA PROGRAMMA
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CONTROLLO E ISPETTIVA DEI NUCLEI SPECIALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- Effettuazione controlli sul rispetto della normativa in materia di commercio

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 5)

- effettuazione controlli sul rispetto della normativa in materia urbanistica ed edilizia

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. controlli in materia di commercio

Valore atteso: n. uguale o superiore al dato 2009 (verifiche: annonarie 126; sul commercio 

in sede fissa 51; su pubblici esercizi 12) 

Resp.: DG (PM)

QU2 Quantitativo: N. controlli sul territorio in materia urbanistica ed edilizia

Valore atteso: n. uguale o superiore al dato 2009 (controlli: in materia 

urbanistico-ambientale 203; su pratiche di condono edilizio 6; verifiche inerenti ordinanze 

di demolizione 48)  

Resp.: DG (PM)

5 X 6 X D.G. ◊Aree

.4 PREVENZIONE E CONTROLLI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE, GUIDA SOTTO 

EFFETTO DI ALCOOL E DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Effettuazione controlli

(Resp.: DG (PM))

- adozione degli adempimenti necessari conseguenti alle rilevazioni 

(Resp.: DG (PM))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. controlli 

Valore atteso: n. uguale o superiore al dato 2009 (posti di controllo ordinari in orario 

diurno: 359; controlli notturni per guida sotto effetto di alcool e/o di droghe: 4700 

conducenti controllati)

Resp.: DG (PM)

D.G. ◊Aree

.5 SERVIZIO "VIGILE DI PROSSIMITA": RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DELL'INFORMATIZZAZIONE, IN VISTA DELLA CREAZIONE DELLO SPORTELLO 

UNICO MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione di un progetto per la riorganizzazione del servizio "vigile di prossimità"

(Resp.: DG (PM)

- elaborazione piano di comunicazione alla cittadinanza

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

- sperimentazione del servizio riorganizzato

(Resp.: DG (PM))

- monitoraggio della sperimentazione

(Resp.: DG (PM))

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Attuazione piano di comunicazione alla cittadinanza

Valore atteso: secondo tempi programmati dal Piano

Resp.: Area 4

EC2 Efficacia: Avvio del servizio di prossimità riorganizzato

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: DG (PM)

EZ1 Efficienza: Trasmissione risultati del monitoraggio all'Amministrazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: DG (PM)

4 X D.G. ◊Aree

.6 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione della bozza di regolamento, con evidenza degli aspetti più critici, da presentare 

all'Amministrazione per l'avvio della fase di esame e discussione

(Resp.: DG (PM))

- illustrazione dei contenuti e confronto con l'Amministrazione

(Resp.: DG (PM))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Avvio discussione sulla bozza di regolamento di polizia urbana

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: DG (PM)

D.G. ◊Aree

TUTELA DEL BENESSERE E DELLA QUALITA' DELLA VITAOb. PEG

2.010 

BEN_SIC.5

Operare per lo sviluppo di valori educativi, culturali e sociali nella comunità, e il raggiungimento del 

benessere psico-fisico individuale e collettivo

.1 RAZIONALIZZAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN MATERIA DI IMPIANTI 

SPORTIVI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Approfondimenti per evidenziare l'impatto  della Variante del Chianti sull'area sportiva di 

Ponte a Niccheri

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

- approfondimenti per la risoluzione dell'interferenza tra l'intervento della variante e gli 

spogliatoi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

- predisposizione gara per assegnazione impianti "I ponti" e "Ponte a Niccheri"

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

- verifica fattibilità tecnica ed economica  ampliamento edificio Marina di Candeli

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2, Area 6)

- progettazione ampliamento edificio Marina di Candeli, subordinatamente alla avvenuta 

dichiarazione di fattibilità tecnica ed economica 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione del progetto esecutivo per l'ampliamento 

impianto Marina di Candeli, ivi compresi dati finanziari e tempistica

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione dei risultati dell'approfondimento per 

spostamento spogliatoi impianto sportivo ponte a Niccheri

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

EZ3 Efficienza: Tempistica gara assegnazione impianti sportivi 

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp. Area 3

2 X 3 ◊ 6 XAree

.2 RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' SPORTIVE E 

DELL'UTILIZZO DI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Analisi sistema tariffario utilizzo palestre

(resp.: Area 3)

- predisposizione nuova proposta sistema tariffario

(Resp.: Area 3)

- verifica esigenze scuole riguardo la collaborazione con associazioni sportive

(Resp.: Area 3)

- proposta alle scuole e alle associazioni del nuovo sistema di collaborazione

(Resp.: Area 3)

- verifica omologazione campi e palestre comunali e provinciali

(Resp. Area 3; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione proposta nuovo sistema tariffario all'Amministrazione

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi attività 1,2,3

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: N. attività realizzate (di quelle programmate) 

Valore atteso: almeno n. 3

Resp.: Area 3

2 X 3 ◊Aree

.3 PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL'OBESITA' NELL'INFANZIA: SVILUPPO DEL 

PROGETTO "CRESCERE IN SALUTE"

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Verifica con SDS nuovo cronoprogramma progetto

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti
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- attivare rapporti con scuole territorio per avvio progetto

(Resp.: Area 3)

- partecipazione al gruppo di coordinamento progetto

(Resp.: Area 3)

- collaborazione con i pediatri per follow up presa in carico gruppo ospedale

(Resp.: Area 3)

- monitoraggio andamento progetto

(Resp.: Area 3)

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. classi coinvolte nel progetto

Valore atteso: almeno n. 5

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. ragazzi presi in carico dall'ospedale nell'ambito del progetto

Valore atteso: almeno n. 3

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.4 GESTIONE E SVILUPPO DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

CHE OPERANO NEL TERRITORIO

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione nuovo regolamento 

(Resp.: Area 3)

- preparazione giornata di presentazione e programmazione

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del 

regolamento che norma i rapporti con le associazioni

- costituzione e aggiornamento dell'albo e sue sezioni tematiche

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del 

regolamento che norma i rapporti con le associazioni e dei successivi sviluppi

- incontro con associazioni per verifica e proposizione linee guida 2011

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del 

regolamento che norma i rapporti con le associazioni e dei successivi sviluppi

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione del nuovo regolamento per l'approvazione

Valore atteso: entro marzo 2010

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi attività 2, 4

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: Differenza tra n. associazioni partecipanti alla giornata e associazioni 

iscritte all'albo

Valore atteso: differenza in - non superiore al 30%

Resp.: Area 3

3 ◊ 5 XAree

Pagina 13 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

SVILUPPARE LA CENTRALITA' DEI LUOGHI DI PRODUZIONE DI CULTURA 

ATTIVA

Ob. PEG

2.010 FORM.1 Contribuire alla crescita culturale della comunità e partecipazione attraverso l'offerta di attività, 

materiali e strumenti, eventi, nei luoghi di produzione di cultura attiva presenti nel territorio, tra questi 

la biblioteca comunale e il teatro di Antella

.1 ATTRARRE NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI A FRUIRE DEI SERVIZI EROGATI DALLA 

BIBLIOTECA, ED IN PARTICOLARE IL PUBBLICO GIOVANILE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Rilevazione delle abitudini dei giovani sulla lettura e sull'utilizzo delle biblioteche, anche 

nell'ambito della ricerca  sui giovani effettuata con un processo partecipativo

(Resp.: Area 3)

- analisi dei dati ricavati dalla ricerca

(Resp.: Area 3)

- individuazione di alcune iniziative rivolte ai giovani da inserire e svolgere nell'ambito delle 

iniziative per la  ricorrenza del  ventennale della Biblioteca

(Resp.: Area 3)

- azioni per il coinvolgimento dei giovani frequentatori per individuare alcune attività di sviluppo

(Resp.: Area 3)

- elaborazione di  proposte specifiche per i giovani, da presentare all'Amministrazione

(Resp.: Area 3)

- avvio di attività specifiche

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

.2 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA AL SOFTWARE 

DELLA RETE SDIAF (SISTEMA DOCUMENTARIO DELL'AREA FIORENTINA), E AI 

PROCESSI RELATIVI

Tipologia programma: sviluppo)

SCHEDA PROGRAMMA

- Ripulitura dell'archivio sul programma attuale

(Resp.: Area 3)

- formazione degli operatori ai nuovi programmi

(Resp.: Area 3)

- passaggio dati su nuovo sistema e relative verifiche

(Resp.: Area 3)

- avvio nuovo sistema di gestione

(Resp.: Area 3)

- fase di rodaggio e adeguamento

(Resp.: Area 3)

- verifiche possibilità di ampliare i tempi di navigazione e le connessioni wireless

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

Attività

Progetti
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- attività di assistenza e supporto tecnico-informatico all'utilizzo del nuovo software di gestione 

del servizio di prestito bibliotecario e verifiche inerenti infrastrutture, linee telefoniche e 

banda  

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2, Area 3)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività 

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

2 X 3 ◊ 4 XAree

.3 VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE LOCALE, CHE RACCOGLIE IL MATERIALE 

(EDITO E NON) RIGUARDANTE IL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI NELLA SUA 

EVOLUZIONE STORICA

tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Analisi del materiale presente nella Sezione Locale ai fini della predisposizione di uno 

strumento di informazione/comunicazione (bollettino), da far uscire con il primo numero in 

concomitanza con i festeggiamenti del ventennale dell'inaugurazione della sede 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Nuovo progetto  riorganizzazione sezione locale

- verifiche e valutazioni sulla periodicità da dare al bollettino

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa in considerazione della parziale 

rimodulazione del programma

- gestione iter per affidamento incarico per organizzazione e sistemazione documentazione 

scuole territorio

(Resp.: Area 3)

- analisi, definizione criteri, organizzazione del materiale raccolto inerente l'evoluzione della 

sperimentazione educativa nel comune di Bagno a Ripoli, ai fini dell'inserimento nella Sezione 

Locale

(Resp.: Area 3)

- produzione di un primo report illustrativo dei criteri di organizzazione dei materiali

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività 

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

EC1 Efficacia: Prima analisi del materiale relativo alle scuole (perc.)

Valore atteso: almeno 90% del materiale analizzato

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Presentazione nuovo progetto di riorganizzazione alla Giunta/Assessore

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 3

NUOVO INDICATORE (aggiornamento 22.10.2010)

3 ◊Aree

.4 VENTENNALE DELL'INAUGURAZIONE DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO LA 

SCHEDA PROGRAMMA
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BIBLIOTECA E IL CDE E IL SERVIZIO NIDO ARABAM COME OCCASIONE DI 

RIFLESSIONE SULLE POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI E SULLE PROSPETTIVE 

DI SVILUPPO

Tipologia programma:sviluppo

- Elaborazione e presentazione bozza programma per coordinare i due eventi  (festeggiamenti 

biblioteca ed Arabam)

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

- realizzazione mostra fotografica

(Resp.: Area 3)

- realizzazione festa-evento e gestione aspetti inerenti la comunicazione

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

- presentazione volume Torrigiani

(Resp.: Area 3)

- iniziative parallele per bambini, giovani, adulti con il coinvolgimento dell'associazionismo

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività 

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

EC1 Efficacia: Realizzazione festa-evento celebrativo della ricorrenza 

Valore atteso: maggio 2010

Resp.: Area 3

3 ◊ 4 XAree

.5 RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE PUBBLICA 

DI LIBRI 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Attivazione di un tavolo intersettoriale per l'approfondimento dei vari aspetti di rilievo e la 

definizione delle procedure

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 1; Area 5)

- elaborazione e stesura di un protocollo operativo da presentare all'Amministrazione

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione protocollo operativo all'Amministrazione

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

1 X 3 ◊ 5 XAree

.6 MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO DEL 

TEATRO COMUNALE DI ANTELLA (TCA), PER UN TEATRO DI QUALITA'

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Tenuta dei contatti con l'ente gestore del TCA, e coinvolgimento delle realtà locali amatoriali, 

per la programmazione di eventi 

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti
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- predisposizione di un calendario di spettacoli per il 2011, in collaborazione con il gestore e le 

realtà locali operanti in ambito culturale

(Resp.: Area 5)

- collaborazione alla realizzazione delle seguenti rassegne, previste nel calendario 2010: 1) 

TCA-Teatro d'essai, programma annuale  (gennaio/aprile)- ottobre/dicembre; 2) Espressioni in 

scena, teatro dei ragazzi (maggio/giugno); 3) Entrate a teatro, spettacoli amatoriali 

(ottobre/novembre; 4) Schermi irregolari, festival di cortometraggi (novembre/dicembre); 5) 

Estate ripolese, spettacoli in varie sedi del territorio (giugno/settembre); 6) Facciamo 

canzone, per una canzone di qualità (gennaio - febbraio - luglio - ottobre)

(Resp.: Area 5)

- collaborazione alla progettazione/realizzazione di nuove rassegne fuori programma

(Resp.: Area 5)

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Nuove rassegne teatrali e/o di spettacolo fuori cartellone

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 5

QU2 Quantitativo: Realizzazione delle  rassegne di spettacoli previste nel 2010

Valore atteso: tutte nei tempi in calendario

Resp.: Area 5

5 ◊Aree

SVILUPPARE PROGETTI PER L'EDUCAZIONE PERMANENTEOb. PEG

2.010 FORM.2 Garantire l'esercizio del diritto all'apprendimento lungo l'intero arco della vita secondo i bisogni 

formativi espressi dai cittadini, dando vita a percorsi formativi che interessino ogni età e ogni individuo

.1 EDUCAZIONE NON FORMALE PER GLI ADULTI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione progetti e realizzazione circoli di studio

(Resp.: Area 3)

- elaborazione e realizzazione di progetti formativi per genitori e nonni

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. partner coinvolti

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. circoli attivati nella zona

Valore atteso: almeno n. 8

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: RINVIATO AL 2011

EZ1 Efficienza: Tempi attività 1

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

DARE SOSTEGNO E IMPULSO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALEOb. PEG
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2.010 FORM.3 Rafforzare il rapporto tra istituzione scolastica e aziende per dare sostegno all'istruzione tecnica e 

professionale

.1 AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Raccordo sinergie interne per creazione pool interdisciplinare competenze in materia di 

formazione e di sviluppo economico

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

- verifica sul fabbisogno formativo e professionale delle aziende del territorio

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in considerazione dello slittamento 

temporale dell'attività 1

- verifica su offerta formativa agenzie 

(Resp.: Area 3)

- proposte per avvio nuovi corsi formazione da parte del pool

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 5)

- raccordo con il costituendo CFT per la gestione voucher Provincia e con il CTP per eventuali 

percorsi professionalizzanti nell'obbligo

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. aziende che rispondono al questionario di rilevazione somministrato

Valore atteso: almeno il 60%

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. incontro/i con CFT per discussione dati analizzati 

Valore atteso: almeno n. 1

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Tempi attività 2, 3

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi incontro/i con CFT per discussione dati

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 3

3 ◊ 5 XAree

STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.1 Governare il territorio nell'ottica dello sviluppo durevole, attraverso idonei strumenti urbanistici 

condivisi dalla comunità locale

.1 REVISIONE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Collazione e revisione di tutti gli atti e della cartografia da presentare in Consiglio comunale 

per l'adozione 

(resp.: Area 6)

Attività

Progetti
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- produzione, nell'ambito della Conferenza dei servizi, di tutte le integrazioni necessarie per la 

conformità al Pano di Indirizzo Territoriale - PIT (Regione) e Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale - PTCP

(Resp.: Area 6)

- organizzazione dell'incontro di preparazione del CC alla adozione del Piano

(resp.: Area 6)

- a seguito dell'adozione del P.S.: pubblicazione sul BURT del P.S. E comunicazione ai cittadini

(resp.: Area 6; collaboraz: Area 4)

- esame puntuale delle osservazioni presentate dai cittadini e controdeduzioni alle stesse

(Resp.: Area 6)

- presentazione delle controdeduzioni per il confronto politico-istituzionale (Giunta, Commissioni, 

ecc.)

(resp. Area 6)

- confronto tecnico interno tra tutte le aree sui contenuti della bozza adottata per proseguire 

la condivisione dei contenuti, ed in modo da sollecitare eventuali osservazioni d'ufficio

(Resp.: Area 6; collaboraz: Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 5; DG (PM))

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Presentazione del Piano Strutturale al Consiglio Comunale per l'adozione

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 6

EC2 Efficacia: Presentazione agli Organi politici delle osservazioni e connesse proposte di 

controdeduzioni al P.S.

Valore atteso: entro novembre 2010; eventuale scarto temporale non superiore a mesi 1

Resp.: Area 6

EC3 Efficacia: Presentazione del Piano Strutturale al Consiglio Comunale per l'approvazione

Valore atteso: entro dicembre 2010; eventuale scarto temporale non superiore a mesi 1

Resp.: Area 6

1 X 2 X 3 X 4 X

5 X 6 ◊ D.G. X

Aree

.2 CONTROLLO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DI 

ATTI SANZIONATORI EMESSI IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o di miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Censimento pratiche da gestire

(resp.: Area 6)

- controllo incrociato  eventuali ricorsi pendenti

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Stato censimento pratiche

Valore atteso: attestazione censimento completato

Resp.: Area 6

EZ1 Efficienza: Rendicontazione delle pratiche in essere 

Valore atteso: almeno il 30%  delle pratiche rendicontate

Resp.: Area 6

4 X 6 ◊Aree

SCHEDA PROGRAMMA
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.3 CORSIA DELL'A1

Tipologia programma: sviluppo

- Incontro pubblico con la cittadinanza per la partecipazione al progetto definitivo

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

- diffusione dei dati tecnici del progetto alle proprietà interessate dal procedimento 

espropriativo

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

- coordinamento con le altre Amministrazioni comunali interessate

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

- istruttoria del progetto ai fini della verifica della conformità urbanistica

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

- passaggio in Consiglio comunale e Conferenza dei Servizi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

- aggiornamento dell'informazione alla cittadinanza sullo stato delle attività 

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Completamento istruttoria del progetto

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010

Efficienza: Presentazione dei risultati dell'attività dei tavoli tecnici

Valore atteso: entro dicembre 2010

EZ2 Efficienza: Informazione alla cittadinanza dello stato delle attività attraverso i canali di 

informazione/comunicazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

2 ◊ 6 XAree

.4 GRANDI INFRASTRUTTURE, UN'OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO: VARIANTE 

DEL CHIANTI, DOPPIO PONTE DI VALLINA

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Incontri con la cittadinanza: attività di informazione e presa visione dei documenti progettuali, 

previa individuazione delle modalità (procedura/ufficio) per l'attuazione

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

- predisposizione degli atti per la formalizzazione della conformità urbanistica degli interventi

(Resp.: Area 6)

- partecipazione attiva agli incontri nelle diverse fasi di avanzamento e di attuazione dei progetti

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. incontri con la cittadinanza  (nel caso di significativi avanzamenti delle 

fasi progettuali)

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 2

EZ1 Efficienza: Tempi attività n. 2

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 6
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EZ2 Efficienza: Tempi attività n. 3

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

2 ◊ 6 XAree

.5 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT: SVILUPPO DEL PROCESSO PER LA 

REALIZZAZIONE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Formazione e aggiornamento di conoscenze di carattere informatico

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Formazione e aggiornamento di conoscenze di carattere 

informatico attraverso incontri con Linea Comune

- integrazione dei dati alfanumerici già patrimonio degli uffici con i dati geografici della 

cartografia

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività

Valore atteso: rispetto tempi previsti (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 4

4 ◊ 6 XAree

.6 PIANIFICAZIONE URBANISTICA: MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLA 

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA E DI DETTAGLIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Individuazione e redazione delle funzionalità di uno strumento per il monitoraggio

(Resp.: Area 6)

- predisposizione di un progetto contenente gli elementi fondamentali per l'articolazione della 

griglia e la gestione del monitoraggio

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione del progetto all'Amministrazione per consentire le scelte 

connesse

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 6

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: 

Valore atteso: entro novembre 2010

4 X 6 ◊Aree

.7 LA PORTA DI ACCESSO A BAGNO A RIPOLI

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Verifica con i vari interlocutori tecnico-istituzionali interni ed esterni all'ente delle possibili 

soluzioni pianificatorie in collegamento con il nuovo Piano Strutturale e con le ipotesi 

progettuali relative al tracciato della linea tranviaria fiorentina in estensione nel territorio 

ripolese

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Resoconto e risultati della verifica 

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

2 X 6 ◊Aree

.8 RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Area Grassina. Studio di massima della sistemazione dell'area centrale: ricognizione dello stato 

di elaborazione per la definizione di linee generali dei possibili interventi in preparazione della 

stesura del nuovo R.U. E in attuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana

(Resp.: Area 6)

- area ex Omnes e interventi terzo lotto Volta-Gobetti. Coordinamento dei soggetti interessati 

alla riqualificazione dell'Area (Provincia, privati, Comune) in vista della preparazione degli atti e 

delle procedure volte alla stesura di un piano di recupero dell'area

(Resp.: Area 6)

- villa la Cipressa e villa Pedriali. Conduzione dello studio congiunto per la definizione e stesura 

dell'accordo procedimentale con la Provincia di Forlì per la definizione delle modalità attuative 

della previsione urbanistica

(Resp.: Area 6)

- area di Ponte a Niccheri: nelle more dell'approvazione del Nuovo Piano Strutturale, 

collaborazione alla predisposizione degli atti fondamentali per la Variante urbanistica

(Resp.: Area 6)

- Osteria Nuova: assistenza e coordinamento tra i soggetti interessati all'attuazione degli 

interventi previsti

(Resp.: Area 6)

- Villamagna-Antella: accompagnamento per la stesura degli aspetti progettuali a Variante del 

Piano funzionale all'adeguamento dello strumento

(Resp.: Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Trasmissione all'Amministrazione dello stato della ricognizione  e situazione 

aggiornata relativamente a tutte le aree in oggetto, per l'effettuazione di scelte future

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

6 ◊Aree

.9 AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE - ANPIL

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Studio della normativa e verifica  della documentazione in essere e delle integrazioni da 

apportare per l'istituzione delle ANPIL

(Resp.: Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Rapporto sullo stato della ricognizione per l'istituzione delle ANPIL

Risultato atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

6 ◊Aree
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GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.2 Ottimizzare gli interventi sul patrimonio e sul territorio in termini di efficacia, efficienza per la tutela 

e valorizzazione delle risorse

.1 APPALTI DI LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PER 

AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE E 

OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Definizione della nuova procedura per l'esecuzione delle Procedure Negoziate

(Resp.: Area 2)

- stesura e pubblicazione avvisi pubblici

(Resp.: Area 2)

- definizione bozza del nuovo Regolamento affidamento lavori e servizi in economia

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione della bozza nuova procedura al CC per l'approvazione

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Presentazione della bozza nuovo regolamento al CC per l'approvazione

Valore atteso: entro settembre 2010 (compatibilmente con l'emanazione del regolamento 

nazionale)

Resp.: Area 2

EZ3 Efficienza: Pubblicazione avvisi pubblici 

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 2

QU1 Quantitativo: N. appalti gestiti con nuova procedura 

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE SOPPRESSO (in quanto è slittata 

temporalmente l'approvazione della nuova procedura e conseguentemente gli appalti gestiti 

ai sensi della stessa)

EZ4 Efficienza: Presentazione bozza nuova procedura per l'approvazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

NUOVO INDICATORE (aggiornamento 22.10.2010)

2 ◊ 5 XAree

.2 ATTUALIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DEI 

TERRENI PER L'INFORMATIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricognizione dei dati disponibili all'interno dell'ente

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

- censimento dei casi noti, loro codifica e analisi della situazione tecnico-amministrativa

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Pagina 23 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

- inserimento dei dati estratti in un database/formato digitale 

(Resp.: Area 2)

- avvio attività di inserimento dati in formato geografico

(Resp.: Area 2)

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Beni censiti e codificati (perc.)

Valore atteso: almeno l'80%

Resp.: Area 2

EC1 Efficacia: Dati archivio terreni

Valore atteso: allineamento presso l'Area gestione risorse

Resp.: Area 2

EZ1 Efficienza: Avvio inserimento dati in formato geografico

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

1 X 2 ◊Aree

.3 EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE DI SPAZI E DELLA 

RELATIVA FUNZIONALITA'

Tipologia programma: razionalizzazione e/o sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Definizione e realizzazione interventi minimi su locali ex-direzione via Tegolaia per l'utilizzo da 

parte della scuola

(Resp.: Area 3: collaboraz. Area 2)

- verifiche e quantificazione economica delle esigenze di manutenzione straordinaria del plesso

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

- rapporti con la Soprintendenza per la verifica di assoggettabilità dell'edificio scolastico alla 

tutela culturale 

(Resp.: Area 2)

- realizzazione dei lavori essenziali per il mantenimento dei requisiti minimi di salubrità e 

funzionalità per l'avvio dell'A.S. 2010-2011

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

- realizzazione di uno studio di fattibilità per vendita di porzione dell'area pubblica di Tegolaia 

ed ampliamento Lilliano

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

- definizione e progettazione interventi di manutenzione sul giardino Tegolaia

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività 4, 5

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

2 ◊ 3 XAree

.4 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI: RAZIONALIZZAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DI PROCEDURE NELL'OTTICA DEL MASSIMO BENEFICIO 

PUBBLICO IN TERMINI DI SCELTA DEGLI INTERVENTI, QUALITA' DI 

REALIZZAZIONE E FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA
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Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- Studio delle opere da qualificarsi a scomputo alla luce della normativa e della giurisprudenza in 

materia

(Resp.: Area 6)

- studio degli aspetti legati ai controlli della P.A. nei confronti del privato quale stazione 

appaltante 

(Resp.: Area 2)

- predisposizione di una bozza contenente linee guida operative 

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

- predisposizione della bozza di convenzione- tipo (aspetti legati agli scomputi)

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 1)

- predisposizione della bozza di convenzione- tipo (aspetti legati alle gare)

(Resp.: Area 2)

- confronto con Giunta e II commissione sui contenuti delle proposte

(Resp.: Area  6; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione bozza di proposta linee guida al Consiglio Comunale per 

l'approvazione

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 6

EZ2 Efficienza: Presentazione bozza di proposta convenzione-tipo al Consiglio Comunale per 

l'approvazione

Valore atteso: entro agosto 2010

Resp.: Area 6

1 X 2 X 6 ◊Aree

.5 VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI 

VALENZA STRATEGICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricerca della/e professionalità cui affidare l'effettuazione di una prima ricognizione della 

condizione generale degli edifici strategici comunali in rapporto al rischio sismico

(Resp.: Area 2)

- fase di prima analisi e valutazione sugli edifici strategici

(Resp.: Area 2)

- verifica dei risultati dell'analisi per la formulazione di linee di sviluppo e/o azioni future

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione primo quadro generale situazione edifici strategici per quanto 

riguarda il rischio sismico 

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

2 ◊Aree

.6 PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' E 

INTERVENTI STRAORDINARI ATTRAVERSO L'ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA 

SCHEDA PROGRAMMA
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DEI DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- Catalogazione degli immobili e individuazione criticità per singolo immobile

(Resp.: Area 2)

- ordinamento dei dati digitali del patrimonio sul server

(Resp.: Area 2)

- approfondimento e definizione delle specifiche di massima e/o performance per la gestione del 

patrimonio edificato mediante software e verifiche in merito alla possibilità dello sviluppo di 

software in house  

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

- fase di test e/o eventuale indagine tecnico-economica sui software per la gestione 

tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

- studio per l'adeguamento e armonizzazione del software di gestione segnalazioni alla codifica 

dei beni patrimoniali ed alle esigenze di gestione e monitoraggio degli interventi

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività

Valore atteso: rispetto dei tempi previsti (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Patrimonio edificato comunale catalogato e criticità individuate (tempi)

Valore atteso: tutto il patrimonio entro dicembre 2010 

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: 50% del patrimonio entro dicembre 2010

QU1 Quantitativo: Patrimonio edificato comunale catalogato e criticità individuate (perc.)

Valore atteso: 100% del patrimonio edificato catalogato e con criticità individuate 

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: 50% del patrimonio edificato catalogato e con criticità individuate

2 ◊ 4 XAree

.7 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Compilazione della documentazione tecnica relativa alla consistenza patrimoniale di supporto 

alla previsione di alienazione

(Resp.: Area 2)

- predisposizione e presentazione proposta di deliberazione al Consiglio comunale per 

l'approvazione

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

- verifica istruttoria delle varianti urbanistiche necessarie

(Resp.: Area 6)

- approfondimenti tecnici sulla consistenza del singolo immobile e verifica congruenza base 

d'asta con le ipotesi di previsione di bilancio 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

- definizione bando e aspetti finanziari delle alienazioni

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2)

Attività

Progetti
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- celebrazione aste

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

- contratto-riscossione

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2)

- verifica collegiale del Piano delle alienazioni per gli aspetti inerenti lo stato di attuazione e gli 

indirizzi dell'Amministrazione ai fini di eventuali modifiche da apportare al Piano 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6)

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. aste celebrate

Valore atteso: almeno n. 5

Resp.: Area 5

QU2 Quantitativo: N. varianti urbanistiche presentate per il 2010

Valore atteso: almeno n. 1

Resp.: Area 6

QU3 Quantitativo: N. varianti urbanistiche avviate per il 2011

Valore atteso: almeno n. 1

Resp.: Area 6

EZ1 Efficienza: Tempi attività 1, 4 (con riferimento ai cespiti non vincolati da variante)

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 2 rispetto ai 

tempi programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Tempi attività 2, 5, 6, 7 (con riferimento ai cespiti non vincolati da variante)

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 1 rispetto ai tempi 

programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Presentazione dei risultati delle verifiche inerenti l'andamento dell'attuazione 

del Piano, in rapporto alle previsioni di bilancio e al Patto di stabilità 

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 1

1 X 2 ◊ 3 X 4 X

5 X 6 X

Aree

.8 AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI CON RIFERIMENTO AL 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricognizione dei beni mobili presenti nella struttura del Centro Operativo

(Resp.: Area 1)

- gestione dei dati relativi ai beni mobili non inventariati e loro etichettatura

(Resp.: Area 1)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi di completamento prima fase attività inventario dei beni non inventariati

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 1

QU1 Quantitativo: inventario beni mobili non inventariati (perc.)

Valore atteso: 50% del totale dei beni mobili da inventariare

Resp.: Area 1
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1 ◊Aree

.9 ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI CIMITERIALI ANCHE ATTRAVERSO L'APPORTO DI 

PARTNER PRIVATI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione studio di fattibilità di ampliamento e/o adeguamento per ciascun sito cimiteriale

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

- progettazione preliminare

(Resp.: Area 2)

- emanazione bando/avviso pubblico di sponsorizzazione e/o prevendita

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

- realizzazione progetto di fattibilità relativo all'ampliamento cimitero di San Martino

(Resp.: Area 2)

- realizzazione progetto preliminare relativo all'ampliamento cimitero di San Martino

(Resp.: Area 2)

- progettazione e realizzazione interventi per nuovi loculi presso il cimitero di Osteria Nuova

(Resp.: Area2; collaboraz. Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Progettazione preliminare cimitero di San Martino

Valore atteso: conclusione entro luglio 2010

Resp.: Area 2

EC2 Efficacia: Progettazione preliminare altri cimiteri

Valore atteso: almeno n. 1 entro luglio 2010; 1 ulteriore tra i casi di ampliamento possibile 

entro novembre 2010

Resp.: Area 2

EZ1 Efficienza: Tempi di tutte le attività 

Valore atteso: rispetto dei tempi (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

QU1 Quantitativo: N. studi di fattibilità

Valore atteso: almeno n. 2

Resp.: Area 2

2 ◊ 5 XAree

.10 AGGIORNAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA  VIABILITA' PUBBLICA AI FINI 

DELLA CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E 

DELL'INFORMATIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DEI DATI NELL'AMBITO DELLA 

GESTIONE E/O MONITORAGGIO DI PROCESSI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricognizione e ricerca dei dati disponibili e istruttoria dei casi più complessi

(Resp.: Area 2)

- formazione di un elenco delle tratte e attribuzione delle relative codifiche

(Resp.: Area 2)

- predisposizione proposta di deliberazione per la definizione della natura giuridica della viabilità 

come risultante dalla fase  istruttoria, da presentare al Consiglio comunale 

(Resp.. Area 2)

Attività

Progetti
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- inserimento dei dati estratti in database/formato digitale georefenziato

(Resp.: Area 2)

- messa in evidenza di eventuali disallineamenti tra posizione giuridica e catastale del bene ai fini 

della successiva regolarizzazione

(Resp.: Area 2)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione proposta di deliberazione di codifica e classificazione al 

Consiglio comunale

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

EZ2 Efficienza: Messa a disposizione quadro di dettaglio situazioni di disallineamento da 

gestire

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

2 ◊Aree

.11 IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE A VERDE: SVILUPPO DEL PERCORSO PER 

L'ACQUISIZIONE DI UNA PARTE DELL'AREA DI MONDEGGI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Approfondimento delle stime peritali sul valore del bene da acquisire

(Resp.: Area 2)

- verifica dell'onere gestionale per la manutenzione dell'area

(Resp.: Area 2)

- negoziazione degli importi e delle modalità di trasferimento/bilanciamento con i corrispondenti 

uffici della Provincia di Firenze, proprietaria dell'area

(Resp.: Area 2)

- verifica della sostenibilità finanziaria dell'operazione

(Resp.: Area 1)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa in attesa della determinazione dell'onere di 

spesa

- predisposizione atti  e sottoscrizione (eventuali, subordinate alla conclusione dell'accordo e 

all'esito postivo della verifica inerente la sostenibilità economica)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

- liquidazione e pagamento (subordinato all'accordo e alla sostenibilità economica)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività 1,2,3

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 2 rispetto ai 

tempi programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Tempi attività  4

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 2 rispetto ai 

tempi programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 1

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE SOPPRESSO (in quanto non più applicabile)

1 X 2 ◊Aree

Pagina 29 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

LA PROTEZIONE CIVILE A SERVIZIO DEL TERRITORIOOb. PEG

2.010 GOV.3 Gestione del servizio protezione civile nell'ambito della gestione associata intercomunale per un 

efficacie azione orientata alla tutela della sicurezza del territorio

.1 SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO 

PROTEZIONE CIVILE VERSO LA PIENA ATTIVAZIONE DEL CENTRO SITUAZIONI 

INTERCOMUNALE DI PRTEZIONE CIVILE (CE.SI.) E L'ENTRATA A REGIME 

DELL'OPERATIVITA'

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività preparatorie per l'inaugurazione sala Ce.Si. presso il Centro Operativo comunale

(Resp.: Area 2)

- rapporti con Provincia di Firenze per accordo in tema di esercitazioni di protezione civile e 

processi formativi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

- rapporti con gli enti associati, elaborazione e stesura del progetto formativo sulla 

comunicazione dell'emergenza

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

- realizzazione del percorso formativo 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

- elaborazione proposta-progetto per reperimento finanziamento esercitazione 

(Resp.: Area 2)

- elaborazione di un'ipotesi di Piano di pronto intervento e reperibilità

(Resp.: Area 2; collaboraz. DG(PM))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Partecipazione iscritti al percorso formativo sulla comunicazione 

dell'emergenza  (perc.)

Valore atteso: per almeno l'80% delle ore previste

Resp.: Area 2

EZ1 Efficienza: Inaugurazione sala Centro Situazioni presso Centro Operativo

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Svolgimento esercitazione protezione civile

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 2

EZ3 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione della proposta di Piano di pronto intervento 

e reperibilità

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 2

2 ◊ 4 X D.G. XAree

INNOVAZIONE SUL TEMA DELLA CASAOb. PEG

2.010 GOV.4 Lavorare con un approccio innovativo per un'edilizia di qualità, eco-sostenibile, indirizzata anche al 

soddisfacimento dei bisogni delle giovani generazioni

.1 IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO CASA 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

Pagina 30 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

- Gestione e incremento mobilità interna per un miglior utilizzo del patrimonio

(Resp.: Area 3)

- verifica programmi manutenzione straordinaria per recupero alloggi

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

- passaggio a Casa spa manutenzione appartamenti volano Centro civico 

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

- gestione bandi Regione Toscana fondi Piano Casa

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

- implementazione controllo su morosità

(Resp.: Area 3)

- sviluppo progettazione edilizia popolare Case San Romolo: coordinamento attività di 

progettazione a cura di Casa S.p.A. 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Realizzazione attività

Valore atteso: almeno 4 delle 5 attività previste

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. alloggi assegnati

Valore atteso: n. 4

Resp.: Area 3

QU3 Quantitativo: N. mobilità

Valore atteso: n. 3

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Presentazione cronoprogramma manutenzioni

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi attività n. 6

Valore atteso: rispetto dei tempi previsti come da cronoprogramma (agosto 2010)

Resp.: Area 2

2 X 3 ◊Aree

.2 SUPPORTO A OPPORTUNITA' SOCIALI ABITATIVE E INNOVATIVE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Sviluppo progetto di co-housing "abitare solidale" con AUSER, Artemisia, Comuni di Firenze e 

Scandicci

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. esperienze di co-housung attivate nel 2010

Valore atteso: n. 1

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Tempi attività

Valore atteso: rispetto dei tempi  (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

SVILUPPO DI UNA MOBILITA' SOSTENIBILEOb. PEG
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2.010 MOBIL.1 Rafforzamento dei collegamenti interni al territorio comunale, e di quelli verso e da Firenze, in un'ottica 

di sostenibilità ambientale e di integrazione, attraverso una mobilità alternativa a quella tradizionale, 

quali il sistema tranviario e percorsi ciclo-pedonali

.1 PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA NEL TERRITORIO DI BAGNO A 

RIPOLI

Tipologi programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Avvio dei tavoli di confronto interni tecnico-politici per la definizione dell'ipotesi di tracciato 

della tranvia nel territorio di Bagno a Ripoli e del processo di partecipazione, al fine di 

confrontare l'ipotesi con la cittadinanza di Bagno a Ripoli

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6; Area 4)

- ipotesi di localizzazione delle opere connesse e necessarie all'esistenza della linea tranviaria 

nel territorio, tra le quali: sistema di parcheggi scambiatori, servizi accessori al traffico 

veicolare, zone di deposito dei tram

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

- partecipazione ai tavoli tecnici finalizzati alla fattibilità tecnico-economica del progetto di 

estensione

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Definizione prima ipotesi di tracciato

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

2 ◊ 4 X 6 XAree

.2 STRADE VICINALI: ATTUALIZZAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO COME 

OPPORTUNITA' PER IL CONTROLLO E LA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricognizione delle conoscenze sulla rete delle strade vicinali

(Resp.: Area 2)

- prima analisi per la verifica della natura di uso pubblico delle strade in esame

(Resp.: Area 2)

- analisi di carattere giuridico sulla possibilità di ridefinizione della natura della servità di uso 

pubblico (carrabile e/o pedonale)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. strade vicinali censite per prima analisi della natura di uso pubblico

Valore atteso: tutte le strade vicinali censite

Resp.: Area 2

EZ1 Efficienza: Presentazione report contenente i risultati dell'analisi effettuata

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: 

Valore atteso: entro dicembre 2010

2 ◊ 4 XAree

.3 POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL TERRITORIO 

SCHEDA PROGRAMMA

Pagina 32 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

COMUNALE

Tipologia programma: sviluppo

- presentazione progetto definitivo percorso Grassina - I lotto (viale-via Tegolaia + guado 

Tizzano) per approvazione

(Resp.: Area 2)

- affidamento lavori  percorso Grassina - I lotto

(Resp.: Area 2)

- presentazione progetto definitivo percorso Rimaggio - fiume Arno loc. Candeli per 

approvazione

(Resp.: Area 2)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: quadro generale dei percorsi ciclo-pedonali nel territorio 

comunale

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività 1, 2, 3

Valore atteso: rispetto dei tempi; eventuale scarto non superiore a mesi 2 rispetto ai 

tempi programmati (come da cronoprogramma)

Resp.: Area 2

2 ◊Aree

.4 RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività di raccordo con i referenti 

(Resp.: Area 2)

- redazione di reportistica sul servizio, in rapporto al contratto di servizio

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Relazioni con aggiornamenti

Valore atteso: semestrali (due nell'anno 2010)

Resp.: Area 2

2 ◊Aree

SVILUPPO E RINNOVAMENTO CONTINUO NELL'ATTIVITA' DELL'ENTEOb. PEG

2.010 

SERVIZI.1

Perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi e la semplificazione amministrativa, nell'ottica di fornire 

una risposta quanto più adeguata, anche in termini qualitativi, ai bisogni del cittadino

.1 RECUPERO DI TRIBUTI LOCALI ATTRAVERSO IL PROGETTO "EQUITA' FISCALE"

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Predisposizione progetto ICI 2010

(Resp.: Area 1)

- controllo del territorio e incrocio banche dati ICI e TARSU

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 4)

- emissione avvisi di accertamento e di liquidazione TARSU

(Resp.: Area 1)

- emissione avvisi di accertamento e di liquidazione ICI

(Resp.: Area 1)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Formalizzazione progetto ICI 2010

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 1

EZ2 Efficienza: Avvio invio avvisi ICI

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 1

EZ3 Efficienza: Avvio invio avvisi TARSU

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 1

QU1 Quantitativo: Recupero ICI (importo)

Valore atteso: non inferiore a Euro 150.000

Resp.: Area 1

QU2 Quantitativo: Recupero TARSU (importo)

Valore atteso: non inferiore a Euro 50.000

Resp.: Area 1

1 ◊ 4 XAree

.2 PATTO DI STABILITA': MONITORAGGIO DEL PIANO DEI PAGAMENTI AD 

INTEGRAZIONE DEL MONITORAGGIO SULLE OPERE PUBBLICHE, E PIU' IN 

GENERALE SULLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Raffronto mensile dei dati relativi ai pagamenti con i valori di riferimento del Piano dei 

pagamenti per il rispetto del Patto di stabilità

(Resp.: Area 1)

- verifica sui pagamenti per spese in conto capitale finanziati con contributi e contributi 

introitati

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

- predisposizione reportistica 

(Resp.: Area 1)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Emissione report riassuntivo risultati delle verifiche mensili dei pagamenti

Valore atteso: frequenza trimestrale (anziché semestrale come previsto dalla normativa) - 

aprile/luglio/ottobre 2010/ gennaio 2011 -

Resp.: Area 1

EZ2 Efficienza: Emissione report riassuntivo risultati verifica spese in conto capitale

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 1

1 ◊ 2 XAree

.3 MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA TRASMISSIONE 

AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTABILI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Elaborazione dei dati per renderli fruibili anche su supporto informatico

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 4; Area 5)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Tempi di distribuzione

Valore atteso: nei tempi di approvazione dei documenti contabili

Resp.: Area 1

EZ1 Efficienza: Modalità di distribuzione

Valore atteso: prioritaria: in formato CD; residuale: in formato cartaceo

Resp.: Area 1

1 ◊ 4 X 5 XAree

.4 RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNITARI: 

REALIZZAZIONE BANCA DATI FUNZIONALE ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' PER 

L'ETICHETTATURA E LA STAMPA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Reperimento e immissione dei dati identificativi di ciascun contributo

(Resp.: Area 1)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Fruibilità banca dati per etichettature e stampe

Valore atteso: in linea al dicembre 2010, per la fruibilità a partire da gennaio 2011

Resp.: Area 1

QU1 Quantitativo: Destinatari della rendicontazione gestiti 

Valore atteso: per tutti i contributi rendicontati

Resp.: Area 1

1 ◊Aree

.5 REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL VESTIARIO DEL 

PERSONALE COMUNALE CHE OPERA ALL'ESTERNO (CENTRO OPERATIVO)

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Revisione del regolamento relativo al vestiario per il personale che opera all'esterno (Centro 

operativo), anche alla luce della normativa vigente

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

- elaborazione e stesura bozza di regolamento

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione regolamento revisionato all'organo competente per 

l'approvazione 

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 1

1 ◊ 2 XAree

.6 RICLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA ALLOCATE NELLA 

FUNZIONE "AMMINISTRAZIONE GENERALE" DA RIPARTIRE SU TUTTE LE 

FUNZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

Attività

Progetti
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- Verifica e selezione delle varie tipologie di spesa da ripartire  e dei capitoli da riattivare (in 

totale circa 900)

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2, Area 3, Area 4, Area 5, Area 6, DG (PM))

- elaborazione e gestione dei capitoli da riattivare 

Resp.: Area 1

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: Capitoli di spesa riattivati (perc.)

Valore atteso: almeno il 50% di quelli selezionati

Resp.: Area 1

EZ1 Efficienza: Tempi riattivazione del 50% dei capitoli selezionati

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 1

1 ◊ 2 X 3 X 4 X

5 X 6 X D.G. X

Aree

.7 MONITORAGGIO DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER UNA MIGLIORE 

VALUTAZIONE DELL'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Gestione dei dati contabili relativi al servizio "asilo nido" anno 2009 per centri di costo, con il 

ricorso alla contabilità analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

- gestione dei dati contabili relativi al servizio "refezione scolastica" anno 2009, con il ricorso 

alla contabilità analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

- gestione dei dati contabili relativi al servizio "trasporto scolastico" anno 2009, con il ricorso 

alla contabilità analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Fruibilità archivio dati centri di costo "asili nido" 

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 1

EZ2 Efficienza: Fruibilità archivio dati centro di costo "refezione scolastica"

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 1

EZ3 Efficienza: Fruibilità archivio dati centro di costo "trasporto scolatico"

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 1

1 ◊ 3 XAree

.8 MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SULLE TRASFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL 

TERRITORIO IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Attivazione nuova cartellonistica sui lavori

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

- informazione sul web dei cantieri aperti e della relativa programmazione

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti
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- predisposizione rapporti sull'attività di manutenzione in corso, da trasmettere all'URP-Ufficio 

Stampa-Amministrazione, e loro diffusione all'esterno

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

- AGGIORNAMENTO 22.10.2010: NUOVA ATTIVITA'':

sperimentazione di nuovi strumenti di comunicazione sulle trasformazioni del territorio 

attraverso il progetto TeTo della Regione Toscana

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4, Area 6)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Frequenza reportistica sull'attività di manutenzione in corso

Valore atteso: almeno settimanale

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Messa a regime sul portale web del Comune delle schede dei lavori in corso e 

della reportistica settimanale

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 2

NUOVO INDICATORE (aggiornamento 22.10.2010)

EZ3 Efficienza: Messa a regime della prassi della pubblicazione dei pannelli informativi sui 

cartelli di cantiere

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

NUOVO INDICATORE (aggiornamento 22.10.2010)

2 ◊ 4 XAree

.9 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER 

L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI POZZI IDRICI E/O ALLA RICERCA 

DI ACQUE SOTTERRANEE, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Approfondimento normativo

(Resp.: Area 2)

- incontri di coordinamento con gli altri enti interessati al procedimento (Provincia-Publiacqua)

(Resp.: Area 2)

- formulazione proposta di modifica al regolamento e al procedimento autorizzativo per la 

ricerca e l'uso delle acque

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 2)

- aggiornamento/revisione modulistica sul web

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Modulistica aggiornata sul web

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Presentazione proposta di modifica regolamento e procedimento autorizzativo 

per la ricerca e l'uso delle acque

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

2 ◊ 4 X 6 XAree

SCHEDA PROGRAMMA
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.10 CERTIFICATA

Tipologia programma: sviluppo

- Sito web: presa in carico e gestione dei feed-back sulle schede-servizio 

(Resp.: Area 4; collaboraz.: Area 1; Area 2; Area 3; Area 5; Area 6; DG (PM))

- predisposizione delle informazioni riguardanti le procedure urbanistiche ed edilizie e allegati 

cartografici

(Resp.: Area 6)

- confronto costante per la praticabilità delle soluzioni per info urbanistiche ed edilizie sul web

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 4)

- riorganizzazione delle informazioni riguardanti le procedure biblioteca per pubblicazione sul 

web

(Resp. Area 3; collaboraz. Area 4)

- riorganizzazione delle informazioni riguardanti le procedure USESUAP

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- gestione registrazione sedute C.C. e pubblicazione sul web

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

- monitoraggio utilizzo della posta certificata: adozione di eventuali misure necessarie per il 

corretto utilizzo da parte degli uffici coinvolti

(Resp. Area 4; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 5; Area 6; DG (PM))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Verifica variazioni impatto (statistiche)

Valore atteso: valori (base dati): al 13 gennaio (data avvio nuovo sito) e al 31 dic., per 

verifica su anno successivo 

Resp.: Area 4

EZ1 Efficienza: Report segnalazioni degli utenti sulle schede servizi

Valore atteso: verifiche report con frequenza settimanale, testabili a campione dal 

monitoraggio delle schede segnalate nella reportistica

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Presentazione procedure urbanistiche ed edilizie e allegati cartografici per 

inserimento sul web

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

EZ3 Efficienza: Presentazione informazioni riorganizzate riguardanti le procedure biblioteca 

per pubblicazione sul web

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 3

EZ4 Efficienza: Presentazione informazioni riorganizzate riguardanti le procedure USESUAP

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

1 X 2 X 3 X 4 ◊

5 X 6 X D.G. X

Aree

.11 RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DEGLI ASPETTI EDUCATIVI DEI PERCORSI A PIEDI PER RAGGIUNGERE 

LE SEDI SCOLASTICHE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA
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- Predisposizione questionario per famiglie sul progetto "a scuola a piedi"

(Resp.: Area 3)

- coinvolgimento associazioni e genitori

(Resp.: Area 3; collaboraz. DG (PM))

- coinvolgimento ragazzi per logo

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011 per sviluppare la programmazione con 

le scuole per il coinvolgimento dei ragazzi nell'iniziativa

- sperimentazione progetto sui percorsi  a piedi

(Resp.: Area 3; collaboraz. DG (PM))

- elaborazione e proposizione di un protocollo per la razionalizzazione del trasporto scolastico 

nell'ambito del Patto per la scuola ai due istituti comprensivi

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Firma del protocollo

Valore atteso: da parte dei due istituti comprensivi

Resp.: Area 3

EZ1 Efficienza: Tempi avvio sperimentazione percorsi a piedi

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 3

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: 

Valore atteso: entro novembre 2010

QU1 Quantitativo: N. alunni coinvolti nella sperimentazione

Valore atteso: n. maggiore di 15

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. percorsi a piedi attivati in via sperimentale

Valore atteso: almeno 1

Resp.: Area 3

3 ◊ D.G. XAree

.12 GESTIONE SOFTWARE IN HOUSE: IMPLEMENTAZIONE DI PROGRAMMI GIA' IN 

USO E SVILUPPO DI NUOVI PROGRAMMI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Software gestione sala radio Polizia Municipale: sviluppo e implementazione del software, anche 

in integrazione con gestione segnalazioni

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

- Software gestione Peg/PdO: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti per lo 

sviluppo e implementazione del software

(Resp.: DG, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

- Software gestione segnalazioni: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti; 

sviluppo e implementazione del software

(Resp.: DG, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

Attività

Progetti
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- Software gestione elettorale: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti; 

sviluppo e implementazione del software

(Resp.:  Area 5, per analisi bisogni)

(Resp.:  Area 4, per sviluppo software)

- Software gestione manutenzione automezzi: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità 

occorrenti; sviluppo e implementazione del software

(Resp.: Area 2, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

- Software gestione urbanistica: sviluppo e implementazione del software

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

- Software gestione Protezione civile intercomunale

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Software gestione sala radio Polizia Municipale: messa in produzione

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Software gestione Peg/PdO aggiornato

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 4

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Efficienza: Software gestione Peg/PdO aggiornato con una prima tranche di modifiche

Valore atteso: entro dicembre 2010

EZ3 Efficienza: Software gestione segnalazioni aggiornato 

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 4

EZ4 Efficienza: Software gestione elettorale aggiornato

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 4

EZ5 Efficienza: Software gestione manutenzione automezzi aggiornato

Valore atteso: entro maggio

Resp.: Area 4

EZ6 Efficienza: Software gestione urbanistica 

Valore atteso: step verifica stato avanzamento a dicembre 2010 e programmazione 2011 

Resp.: Area 4

EZ7 Efficienza: Software gestione Protezione civile intercomunale: messa in produzione

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 4

2 X 4 ◊ 5 X D.G. XAree

.13 FLUSSO PROCEDURALE INFORMATIZZATO "DETERMINAZIONI": SVILUPPO DEL 

PROCESSO 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Prosecuzione e completamento della fase di messa a punto, test, rilevazione gestione e 

risoluzione criticità derivanti dall'utilizzo dell'applicativo di gestione delle determine da parte 

di tutta a struttura comunale 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG (PM))

Attività

Progetti
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- studio, approfondimenti, ricognizione e analisi inerenti gli aspetti relativi ai contenuti delle 

determine, in rapporto alla normativa in tema di privacy e tutela della riservatezza dei dati

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6)

- formulazione di linee-guida da trasferire alla struttura e loro diffusione

(Resp.: Area 4)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Procedura rilasciata (tempi)

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Emissione linee-guida

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 4

EZ3 Efficienza: Pubblicazione determine sul web

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 4

1 X 2 X 3 X 4 ◊

5 X 6 X D.G. X

Aree

.14 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI 

CERTIFICATI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Prosecuzione del percorso formativo per il personale che opera nel Sistema qualità e gestione 

delle fasi preparatorie agli audit per il mantenimento della certificazione di qualità dei servizi 

già certificati

(Resp.: Area 4)

- rivisitazione e rielaborazione della Politica della Qualità dell'ente

(Resp.: Area 4)

- analisi del servizio SUAP; stesura dei processi dallo stesso gestiti; rivisitazione modulistica; 

individuazione ruoli di responsabilità, e quant'altro necessario per la certificazione di qualità 

del servizio; formazione del personale SUAP

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Esito audit mantenimento certificazione qualità Sistema qualità

Valore atteso: superamento positivo audit

Resp.: Area 4

EC2 Efficacia: Esito audit mantenimento certificazione qualità URP

Valore atteso: superamento positivo audit

Resp.: Area 4

EC3 Efficacia: Esito audit mantenimento certificazione qualità CDE

Valore atteso: superamento positivo audit

Resp.: Area 3

EC4 Efficacia: Esito audit mantenimento certificazione qualità Polizia Municipale

Valore atteso: superamento positivo audit

Resp.: DG (PM)
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EZ1 Efficienza: Presentazione proposta inerente la politica della qualità all'Amministrazione

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Rivisitazione principali processi e modulistica SUAP nell'ottica della 

certificazione di qualità

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Intervento di formazione agli addetti SUAP

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 4

3 X 4 ◊ 5 X D.G. XAree

.15 FORMAZIONE BANCA DATI RELATIVA ALLE PRATICHE PER CAUSE LEGALI 

PENDENTI PRESENTI AGLI ATTI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Verifica delle pratiche,  richiesta e acquisizione di informazioni e aggiornamenti, verifica 

impegni di spesa residui 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG, DG (PM))

- gestione/implementazione banca dati 

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. pratiche verificate/gestite

Valore atteso: almeno 270

Resp.: Area 4

EZ1 Efficienza: Banca dati aggiornata con pratiche verificate 

Valore atteso: entro  dicembre 2010

Resp.: Area 4

1 X 2 X 3 X 4 ◊

5 X 6 X D.G. X

Aree

.16 DIRITTO DI ACCESSO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTO 

DEGLI ATTI REGOLAMENTARI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELLA 

TRASPARENZA RIGUARDO AGLI ATTI DI EMANAZIONE DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Studio della normativa di riferimento e coinvolgimento delle aree funzionali per quanto di 

competenza; raffronto del testo regolamentare con la normativa 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4; Area 1; Area 2; Area 3; Area 6; DG; DG (PM))

- elaborazione e redazione della bozza di regolamento

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione della bozza di regolamento all'Amministrazione

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

Pagina 42 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

1 X 2 X 3 X 4 X

5 ◊ 6 X D.G. X

Aree

.17 ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI 

EDILIZIA ED ABUSI A SEGUITO DI RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Revisione modulistica esistente a seguito di variazioni normative in tema di  autorizzazione 

paesaggistica: modello PC, DIA, aut. PAE

(Resp.: Area 6)

- revisione degli atti per la consultazione da parte della Commissione per il paesaggio (pareri, 

corrispondenza, avvisi)

(Resp.: Area 6)

- predisposizione della corrispondenza tipo del responsabile del procedimento in materia 

paesaggistica ex art. 146, D.Lgs. 42/04

(Resp.: Area 6)

- revisione della modulistica esistente  funzionale alle pratiche che transitano attraverso il 

SUAP

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Nuova procedura consultazione Commissione paesaggio

Valore atteso: fruibile entro aprile 2010

Resp.: Area 6

QU1 Quantitativo: Nuova versione dei moduli citati nelle attività

Valore atteso: attività 1: almeno n. 3 modelli citati; attività 3: n. 1 nuovo modulo 

corrispondenza-tipo; attività 4: nuova versione modulo suap 

Resp: Area 6

5 X 6 ◊Aree

.18 IL NUOVO REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: LINEE GUIDA 

ESPLICATIVE INERENTI LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI SU IMMOBILI O AREE DI INTERESSE 

PAESAGGISTICO

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Osservazione dell'andamento delle prime pratiche di autorizzazione paesaggistica anche in 

sinergia con la commissione per il paesaggio

(Resp.: Area 6)

- studio della normativa e della prassi in materia paesaggistica

(Resp.: Area 6)

- stesura delle linee guida per la corretta predisposizione della relazione paesaggistica e della 

progettazione in ambito di tutela paesaggistica da parte dei richiedenti

(Resp.: Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Linee guida fruibili per la pubblicazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 6

6 ◊Aree

SCHEDA PROGRAMMA
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.19 PIANO DELLA TELEFONIA: SVILUPPI

Tipologia programma: sviluppo

- Verifica ed eventuale  ricomposizione cartografica delle previsioni previste nello studio per il 

Piano di telefonia, con l'impianto cartografico della Variante di assestamento generale al R.U.

(Resp.: Area 6)

- studio ed elaborazione del relativo regolamento

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 2, Area 5; DG (PM))

- presentazione in Commissione e in Giunta della bozza di regolamento e della Variante 

urbanistica

(Resp.: Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione della Variante urbanistica e connesso regolamento al CC per 

l'adozione

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp: Area 6

2 X 5 X 6 ◊ D.G. XAree

.20 INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE RELATIVE AL PERSONALE: GESTIONE 

ELETTRONICA FASCICOLO PERSONALE DEL DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività per acquisizione software gestione del giuridico del personale

(Resp.: Area 4)

- cura degli aspetti tecnico-informatici relativi all'installazione e predisposizione del software, 

con adeguamento delle procedure ivi previste alla realtà dell'ente, e fase di start up del 

programma

(Resp.: Area 4)

- studio e analisi degli aspetti operativi e avvio formazione/addestramento del personale 

addetto alla gestione della procedura

(Resp.: Area 4)

- avvio alimentazione banca dati: classificazione dei documenti personali, scannerizzazione 

documentazione,  ecc.

(Resp.: Area 4)

- somministrazione questionario sulle competenze/aspettative dei dipendenti, funzionale anche 

all'implementazione della banca dati conoscitivi del dipendente

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione analisi iniziale inerente gli aspetti coinvolti e le soluzioni 

proposte/attuate

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza:Messa a punto software

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 4

QU1 Quantitativo: N. giornate di intervento formativo/addestramento degli addetti all'utilizzo 

del programma

Valore atteso: almeno N. 1 giornata nell'anno 2010

Resp.: Area 4
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QU2 Quantitativo: Alimentazione banca dati (inserimento fascicoli)

Valore atteso: almeno N. 1 fascicolo inserito nell'anno 2010

Resp.: Area 4

4 ◊Aree

.21 SVILUPPO GESTIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA SITUAZIONE 

PREVIDENZIALE DEL DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Pianificazione attività e tempistica gestione pratiche ricostruzione carriera dipendenti

(Resp.: Area 4)

- gestione pratiche ricostruzione carriera dipendenti

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Media mensile pratiche di ricostruzione carriera gestite

Valore atteso: almeno n. 5 pratiche/mese

Resp.: Area 4

QU1 Quantitativo: N. totale pratiche gestite

Valore atteso: almeno n. 40

Resp.: Area 4

4 ◊Aree

.22 DARE ATTUAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA 

PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.LGS. N. 150/2009)

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricognizione delle disposizioni normative immediatamente applicabili agli Enti Locali e di quelle 

definite espressamente "di principio", per le quali occorre adeguare gli strumenti 

regolamentari  dell'Ente

(Resp.: Area 4)

- pianificazione  degli interventi da realizzare con il dettaglio della tempistica (chi fa cosa e in 

che tempi) in un'ottica di programmazione pluriennale di sviluppo

(Resp.: Area 4)

- partecipazione attiva al gruppo di lavoro realizzato da Anci  in seguito al protocollo di intesa 

con il Dipartimento della Funzione Pubblica, per la definizione del modello di validazione degli 

indicatori di performance per gli Enti Locali (ranking)

(Resp.: Area 4)

- partecipazione attiva a gruppi di lavoro intercomunali per l'adozione di linee comuni di 

intervento e processi formativi

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG, DG (PM))

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Messa in condivisione stati avanzamento con la struttura interna

Valore atteso: trasferimento di tutti gli aggiornamenti contenenti stati di avanzamento ai 

vari interlocutori interni

Resp.: Area 4
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EC1 Efficacia: Trasferimento alla struttura dei risultati dell'analisi normativa anche mediante 

realizzazione di appositi percorsi formativi

Valore atteso: realizzazione del progetto formativo 

Resp.: Area 4

EC2 Efficacia: Partecipazione delle unità coinvolte nella formazione al processo formativo 

(perc.)

Valore atteso: almeno 80%

Resp.: Area 4

1 X 2 X 3 X 4 ◊

5 X 6 X D.G. X

Aree

.23 ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: ANALISI PER LA REVISIONE E 

AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI GESTIONALI

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Predisposizione di una relazione, ad uso dell'organo politico, contenente un'analisi dell'assetto 

funzionale dell'ente (Aree - Settori - Servizi - Uffici) e delle relative posizioni di 

responsabilità, con  una verifica della sua rispondenza alle esigenze attuali

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG e DG (PM))

- analisi della simulazione/sperimentazione di un nuovo strumento relativo alla allocazione delle 

Posizioni Organizzative  e approfondimento degli aspetti relativi all'armonizzazione delle 

posizioni esistenti con il nuovo sistema

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG e DG (PM))

- verifica della rispondenza dello strumento allocativo esistente per l'area della Dirigenza alle 

attuali esigenze dell'ente

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione dell'analisi dell'assetto organizzativo 

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 4

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

EZ2 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione dei risultati della simulazione del nuovo 

Sistema di pesatura delle posizioni organizzative 

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 4

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE SOPPRESSO (in quanto è stata data la 

priorità all'elaborazione di un sistema di valutazione della performance, secondo il 

cronoprogramma dei lavori del gruppo intercomunale che si occupa dell'attuazione del 

D.Lgs. 150/2009 [ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e efficienza e 

trasparenza delle P.A.])

1 X 2 X 3 X 4 ◊

5 X 6 X D.G. X

Aree

.24 DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI: I SERVIZI DEMOGRAFICI VERSO 

L'ELIMINAZIONE DEL CARTACEO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA
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- Analisi della procedura di autorizzazione alla dematerializzazione per le nuove pratiche di 

iscrizione anagrafica

(Resp.: Area 5)

- verifica delle soluzioni informatiche necessarie per ottenere l'autorizzazione ministeriale

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- organizzazione delle nuove procedure, a seguito dell'autorizzazione ministeriale

(Resp.: Area 5)

- verifiche costi scannerizzazione cartellini cartacei

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione domanda al Ministero degli Interni per l'autorizzazione 

all'eliminazione del cartaceo

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

EZ2 Efficienza: Avvio nuove procedure 

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: INDICATORE RINVIATO AL 2011, a seguito dello 

slittamento temporale dell'attività

4 X 5 ◊Aree

.25 RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE SERVIZIO GARE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Censimento di tutte le gare da bandire nel 2011

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, 2, 3, 4, 6, )

- pubblicazione sui vari organi di informazione (GU.RI e GU.CE) dell'avviso relativo alle gare da 

bandire nel 2011 

(Resp.: Area 5)

- studio di fattibilità sulle procedure di acquisto di beni e servizi che non necessitano, per la loro 

tipologia, di bando con avviso pubblico 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione di una relazione descrittiva del processo da mettere in campo

Valore atteso: entro luglio 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Presentazione elenco gare da attuare nel 2011

Valore atteso: entro settembre 2010; eventuale scarto temporale non superiore a mesi 1

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Pubblicazione avviso per gare 2011

Valore atteso: entro ottobre 2010; eventuale scarto temporale non superiore a mesi 1

Resp.: Area 5

1 X 2 X 3 X 4 X

5 ◊ 6 X

Aree

SCHEDA PROGRAMMA
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.26 PARTECIPATE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- Definizione di un modello di rapporto-tipo con le aziende partecipate e individuazione dei 

referenti interni cui attribuire funzioni quali: rapporti formali istituzionali; gestione del 

contratto di servizio; aspetti finanziari e patrimoniali

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 4)

- elaborazione del processo di lavorazione dei singoli aspetti di gestione del rapporto con 

ciascuna partecipata 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 4)

- formulazione di osservazioni, dietro richiesta, a supporto della Direzione Generale e 

dell'Organo politico su dati di carattere economico-finanziario inerenti le partecipate

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Piena operatività del processo disegnato

Valore atteso: a decorrere da settembre 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Rilascio osservazioni alla Direzione Generale e all'Organo politico su dati 

economico-finanziari 

Valore atteso: con tempistica congrua alla funzionalità cui la richiesta si riferisce

Resp.: Area 1

1 X 2 X 3 X 4 X

5 ◊

Aree

.27 RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI ASPETTI EDUCATIVI DI UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE IN ETA' SCOLARE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Messa a regime sistema pagamenti tramite carta

(Resp.: Area 3)

- attività per avvio gara per appalto refezione scolastica 2011-2019 con valorizzazione elementi 

di qualità e di garanzia nella predisposizione del capitolato

(Resp.: Area 3)

- sviluppo progetti educazione alimentare (slow food, orti, ecc.) con particolare attenzione alle 

fasce meno coinvolte ed alla promozione di stili di vita sani

(Resp.: Area 3)

- aggiornamento del Regolamento e predisposizione Carta dei servizi

(Resp.: Area 3)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Verifica grado di soddisfazione utenti sul nuovo sistema di pagamento (perc.) 

Valore atteso: valutazione migliore da parte di almeno il 50% degli utenti, e/o valutazione 

di invariato da parte di almeno l'80% degli utenti

Resp.: Area 3

EC2 Efficacia: Verifica grado di soddisfazione partecipanti all'iniziativa (perc.) 

Valore atteso: soddisfatti almeno l'80% 

Resp.: Area 3
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EZ1 Efficienza: Morosità rilevate (perc.)

Valore atteso: valore perc. inferiore o uguale a quello 2009 (cfr. dati rilevati a chiusura 

annualità)

Resp.: Area 3

EZ2 Efficienza: Tempi avvio gara appalto refezione

Valore atteso: entro maggio 2010 

Resp.: Area 3

QU1 Quantitativo: N. classi coinvolte nei progetti di educazione alimentare e orti

Valore atteso: + di 5

Resp.: Area 3

QU2 Quantitativo: N. partecipanti iniziative orario extra-scolastico

Valore atteso: + di 40

Resp.: Area 3

3 ◊Aree

SVILUPPARE LA CULTURA E LE PRATICHE DELLA SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Ob. PEG

2.010 

SERVIZI.2

Educare e sensibilizzare tutti i settori della società civile alle buone pratiche della sostenibilità, del 

riciclo, del riuso, del recupero, della riduzione preventiva dei rifiuti

.1 UN ANNO PER L'AMBIENTE: RAFFORZARE LA CULTURA E LE BUONE PRATICHE 

DELLA  SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Coinvolgimento di tutti gli attori interni  per l'organizzazione di una giornata per l'ambiente e 

l'avvio del progetto che vede dedicare l'anno 2010 alla sostenibilità ambientale; pianificazione 

di iniziative ed eventi collaterali

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG(PM))

- progettazione di azioni, iniziative ed eventi da realizzare nel corso dell'anno per la sostenibilità 

ambientale 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG(PM))

- attività di comunicazione alla cittadinanza

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione piano attività, iniziative, eventi da svolgere nell'ambito dell'anno 

per l'ambiente

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 4

EC1 Efficacia: Svolgimento programma eventi

Valore atteso: rispetto tempi e contenuti del programma

Resp.: Area 4

1 X 2 ◊ 3 X 4 X

5 X 6 X D.G. X

Aree

.2 INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LE PRATICHE DEL RIUSO E DEL 

RICICLO

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA
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- Emissione comunicati stampa nella fase di sperimentazione del porta a porta

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

- attivazione di punti di informazione,  con la collaborazione di SAFI, per la diffusione delle 

compostiere, in occasione di manifestazioni/eventi che si svolgono nel territorio di Bagno a 

Ripoli nel corso dell'anno

(Resp.: Area 2)

- elaborazione proposta progettuale per attivare collaborazioni con le scuole per attività 

didattiche e/o linee guida in materia di contenimento dei rifiuti e sulle pratiche del riuso e del 

riciclo 

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

- verifiche e approfondimenti per l'inserimento negli appalti LL.PP. dell'utilizzo degli inerti di 

recupero

(Resp.: Area 2)

- incentivare la raccolta differenziata nel territorio

(Resp.: Area 2)

- implementare la raccolta porta a porta

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Utilizzo degli inerti di recupero inserito negli appalti LL.PP. 

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Raccolta differenziata (perc. da raggiungere)

Valore atteso: almeno il 50% entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

EZ3 Efficienza: Presentazione dei dati aggiornati relativi alla raccolta porta a porta  

Valore atteso: entro dicembre 2010; eventuale scarto temporale non superiore a mesi 2 

Resp.: Area 2

EZ4 Efficienza: Presentazione proposta progettuale per scuole

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 3

2 ◊ 3 X 4 XAree

.3 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE E RELATIVI ARREDI SECONDO IL 

PRINCIPIO DELLA SOSTENIBILITA'

Tipologia obiettivo: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività di verifica di soluzioni evolutive e di sviluppo nella gestione delle aree verdi, ivi 

compresi relativi costi

(Resp.: Area 2)

- censimento situazione giochi nelle aree verdi del territorio, per aggiornamento e valutazione 

aspetti inerenti l'esposizione a rischio 

(Resp.: Area 2)

- analisi dei dati e formulazione di proposte da presentare all'Amministrazione 

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione risultati analisi soluzioni evolutive nella manutenzione del verde

Valore atteso: entro ottobre 2010

Resp.: Area 2

Pagina 50 di 65



Stampa piano degli obbiettivi

EZ2 Efficienza: Presentazione risultati censimento giochi in aree verdi e proposte di sviluppo

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 2

2 ◊ 4 XAree

SVILUPPARE IL RICORSO ALLE ENERGIE RINNOVABILI ED AZIONI PER IL 

RISPARMIO DI ENERGIA E RISORSE

Ob. PEG

2.010 

SERVIZI.3

Sviluppo di una progettualità volta ad attuare e implementare azioni e pratiche per il risparmio di 

energia e di risorse, l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, la razionalizzazione, in chiave di 

sostenibilità, della rete impiantistica e dei sistemi di produzione energia di proprietà pubblica

.1 RISPARMIO ENERGETICO: PERSEGUIRE UNA GESTIONE "PRESTAZIONALE" 

EFFICIENTE DEL SERVIZIO TERMICO

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Verifica delle opportunità e condizioni vigenti presso Consip nella materia (ipotesi Global 

service)

(Resp.: Area 2)

- predisposizione bando per affidamento servizio di gestione calore sul patrimonio pubblico 

comunale (nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4; Area 5)

- pubblicazione avviso ((nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 2, collaboraz. Area 5)

- effettuazione gara (nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 5, collaboraz. Area 2)

- procedure di affidamento

(Resp.: Area 2, collaboraz. Area 5)

- presa in carico del servizio da parte del soggetto affidatario

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1, Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Tempi attività n. 1

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Avvio presa in carico servizio gestione calore

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010

Efficienza: Individuazione del fornitore in relazione alla soluzione valutata più idonea per 

l'ente

1 X 2 ◊ 5 XAree

.2 IMPLEMENTARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

ATTRAVERSO LA RISORSA "ENERGIE RINNOVABILI" MEDIANTE LE OPPORTUNITA' 

NORMATIVE, TECNOLOGICHE E FINANZIARIE 

Tipologia programma: sviluppo

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: PROGRAMMA RINVIATO: il programma è stato 

avviato, ma il suo sviluppo è da rinviare a motivo della complessità  e articolazione della 

materia e delle soluzioni sul mercato delle energie rinnovabili

SCHEDA PROGRAMMA
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- Ricognizione del patrimonio volta a identificare gli immobili e i siti di interesse in rapporto alle 

energie rinnovabili (fotovoltaico)

(Resp.: Area 2)

- verifica del quadro vincolistico sul piano edilizio/urbanistico

(Resp.: Area 6)

- predisposizione avviso pubblico per manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti 

imprenditoriali interessati alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici nei siti 

resi disponibili dall'Amministrazione comunale, senza iniziale investimento da parte della 

medesima

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

- pubblicazione avviso

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

- espletazione gara

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

- analisi proposte e procedure di affidamento (fotovoltaico)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1, Area 5)

- studio di fattibilità di impianto per la produzione di energia da biomassa

(Resp.: Area 2)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione esiti ricognizione patrimonio

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 2

EZ2 Efficienza: Presentazione esiti verifica quadro vincolistico sul piano edilizio/urbanistico

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 6

EZ3 Efficienza: Presentazione avviso pubblico per manifestazione d'interesse

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 2

EZ4 Efficienza: Pubblicazione avviso pubblico

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 5

EZ5 Efficienza: Completamento gara

Valore atteso: entro agosto 2010

Resp.: Area 2

EZ6 Efficienza: Presentazione esiti analisi proposte e procedure di affidamento (fotovoltaico)

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 2

EZ7 Efficienza: Presentazione studio di fattibilità di impianto per la produzione di energia da 

biomassa

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 2

1 X 2 ◊ 5 X 6 XAree

CULTURA, ARTE, STORIA, TRADIZIONE: DALLA SALVAGUARDIA DELLA 

MEMORIA STORICA ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ob. PEG
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2.010 

SVILUPPO.1

Salvaguardare la memoria storica del territorio per individuare le radici del presente e delle tradizioni 

locali; promuovere la crescita culturale attraverso eventi culturali, anche in ambito metropolitano, 

facendo perno e valorizzando le peculiarità del territorio; sviluppare la conoscenza del territorio 

attraverso le emergenze architettoniche e paesaggistiche anche a fini di promozione turistica

.1 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONALITA' LOCALI APPARTENENTI AL 

MONDO DELLA CULTURA

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Organizzazione, allestimento, accoglienza del pubblico, visite guidate, attività di comunicazione  

mostra "Silvano Campeggi. Verso Campaldino. Dal Pian di Ripoli alla battaglia "

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- progettazione di una cartella con stampe di disegni di Silvano Campeggi dei tre principali eventi 

che si svolgono a Bagno a Ripoli: Rievocazione storica di Grassina, Fiera di Antella, Palio delle  

Contrade di Bagno a Ripoli e ricerca di sponsor

(Resp.: Area 5)

- organizzazione di un evento in omaggio a Maria Grazia Nicosia: 25 anni di attività della 

rassegna "Danza primavera"

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Mostra Nano Campeggi, apertura al pubblico

Valore atteso: dal 25 aprile 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Presentazione piano finanziario e piano operativo sulla cartella di stampe di 

Nano Campeggi

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 5

4 X 5 ◊Aree

.2 CONSERVARE MEMORIA E TESTIMONIANZA DEGLI EVENTI DELLA VITA DELLA 

COMUNITA' LOCALE: CREAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI BAGNO A 

RIPOLI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: PROGRAMMA RINVIATO: il programma  è stato 

avviato, ma il suo sviluppo è da rinviare a motivo della necessità di rimodularne i 

contenuti

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività per la formalizzazione del progetto di archivio fotografico di Bagno a Ripoli,  sulla 

base del lavoro già avviato nel 2009

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- predisposizione avviso pubblico e relativa attività di comunicazione per reperire foto da privati 

per implementare l'archivio esistente

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- acquisizione/gestione della documentazione fotografica reperita, anche attraverso 

scannerizzazione

(resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

- ricerca di sponsorizzazioni a fini di implementazione e valorizzazione degli aspetti 

storico-scientifici dell'archivio fotografico

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti
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- catalogazione della documentazione ad opera di esperto/i della materia, subordinatamente al 

reperimento di idonee risorse finanziarie

(Resp.: Area 5, collaboraz. Area 3, Area 4)

- individuazione, nell'ambito del territorio comunale, del sito nel quale collocare la banca dati 

informatizzata contenente l'archivio fotografico, con le caratteristiche di immobile storico 

quale degno "deposito" della memoria storica del territorio 

(Resp.: Area 5)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione progetto archivio fotografico all'Amministrazione

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Emissione bando per reperimento materiale fotografico da privati

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Completamento acquisizione documentazione fotografica

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 5

EZ4 Efficienza: Completamento catalogazione scientifica (subordinatamente al reperimento di 

idonee risorse finanziarie)

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

3 X 4 X 5 ◊Aree

.3 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE ANCHE NEL PIU' 

AMPIO CONTESTO DELLA STORIA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Iniziative nell'ambito della commemorazione della giornata della memoria (27 gennaio), rivolte 

in particolare a giovani e studenti, in collaborazione con associazioni nazionali di partigiani, 

reduci, ex deportati

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3; Area 5)

- iniziative nell'ambito della commemorazione della Festa della Toscana (30 novembre), rivolte in 

particolare a giovani e studenti 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

- iniziative nell'ambito della commemorazione della Liberazione nazionale (25 aprile), della Festa 

della Repubblica (2 giugno), della Liberazione di Bagno a Ripoli (4 agosto), e della fine degli 

eventi bellici mondiali, rivolte in particolare a giovani e studenti, in collaborazione con 

associazioni nazionali di partigiani e reduci

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3, Area 5)

- iniziative nell'ambito della commemorazione della fine della prima guerra mondiale (11 

novembre), rivolte in particolare a giovani e studenti, in collaborazione con associazioni 

nazionali di ex combattenti

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

- progetto Torrigiani: attività di trascrizione e stampa dei volumi, editi ed inediti, del 

segretario-notaro Luigi Torrigiani, per la conoscenza del territorio nella seconda metà 

dell'Ottocento, con organizzazione di eventi  (mostre, presentazioni, ecc.) - su Bagno a Ripoli e 

Antella - sez. civile

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

Attività

Progetti
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- iniziative nell'ambito della ricorrenza del 2 novembre

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Realizzazione di giornata/e evento in occasione della ricorrenza menzionata 

nell'attività n. 1

Valore atteso:  svolgimento di giornata/e evento nella settimana comprendente la 

ricorrenza evidenziata

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Realizzazione di giornata/e evento in occasione della ricorrenza menzionata 

nell'attività n. 2

Valore atteso:  svolgimento di giornata/e evento nella settimana comprendente la 

ricorrenza evidenziata

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Realizzazione di giornata/e evento in occasione delle ricorrenze menzionate 

nell'attività n. 3

Valore atteso:  svolgimento di giornata/e evento nelle settimane comprendenti la 

ricorrenza evidenziata

Resp.: Area 4

EZ4 Efficienza: Realizzazione di giornata/e evento in occasione della ricorrenza menzionata 

nell'attività n. 4

Valore atteso:  svolgimento di giornata/e evento nella settimana comprendente la 

ricorrenza evidenziata

Resp.: Area 5

EZ5 Efficienza: Completamento trascrizione, pubblicazione e presentazione al pubblico del 

volume di Torrigiani (edito nel 1905), su Bagno a Ripoli - parte civile

Valore atteso: entro maggio

Resp.: Area 5

EZ6 Efficienza: Completamento trascrizione, pubblicazione e presentazione al pubblico del 

volume manoscritto di Torrigiani, su Antella - parte civile

Valore atteso: entro novembre

Resp.: Area 5

EZ7 Efficienza: Realizzazione di giornata/e evento in occasione della ricorrenza menzionata 

nell'attività n. 6

Valore atteso:  svolgimento di giornata/e evento nella settimana comprendente la 

ricorrenza evidenziata

Resp.: Area 5

3 X 4 X 5 ◊Aree

.4 FAR CONOSCERE PIU' DA VICINO ALLA COMUNITA' LOCALE, ATTRAVERSO 

EVENTI MIRATI, PERSONAGGI CHE APPARTENGONO ALLA STORIA DELLA 

CULTURA ITALIANA, ANCHE MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DELLE DIFFUSE 

COMPETENZE LOCALI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

Attività

Progetti
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- Progetto biennale "Giacomo Puccini": avvio della fase organizzativa che prevede la realizzazione 

di un evento multimediale per conoscere un Maestro del novecento nei suoi aspetti più 

inconsueti

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- ricerca e studio di documenti inediti anche attingendo a collezioni e alla competenza di storici 

locali

(Resp.: Area 5)

- progettazione di uno spettacolo teatrale-musicale in collaborazione con Associazioni culturali 

locali

(Resp.: Area 5)

- collaborazione con l'artista Campeggi per la messa a disposizione della sua opera "Le donne di 

Puccini", serie di disegni-ritratti ispirati alle eroine pucciniane

(Resp.: Area 5)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Bozza di cronoprogramma delle fasi operative, compensiva di costi di massima  

di ciascuna fase, da presentare all'Amministrazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

5 ◊Aree

.5 VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI E MONUMENTI STORICI E 

RAPPRESENTATIVI DEL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI: ORATORIO DI SANTA 

CATERINA; ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO; NINFEO DEL GIAMBOLOGNA; PIEVI 

ROMANICHE; TABERNACOLI E CAPPELLINA DI BARONCELLI 

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Prosecuzione della collaborazione con la Soprintendenza speciale per il Polo museale e il 

Ministero dei Beni culturali per la valorizzazione, tutela e salvaguardia dei beni culturali del 

territorio, sia di proprietà comunale che di enti e privati 

(Resp.: area 5)

- contatti con i predetti enti per progettazione di future mostre

(Resp.: Area 5)

- prosecuzione dei rapporti con i sopra detti enti per l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche 

sullo stato di conservazione dei predetti beni e per l'assunzione di decisioni in merito

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 6)

- Oratorio di Santa Caterina: allestimento di una mostra di opere d'arte (Campeggi), e 

definizione di un programma di eventi collaterali. Avvio della fruibilità della Cappella come casa 

comunale per la celebrazione di matrimoni 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- Antico Spedale del Bigallo: valorizzazione degli ambienti con programmazione e allestimento di 

eventi, e promozione dei prodotti eno-gastronomici locali

(Resp.: Area 5)

- Cappellina di Baroncelli: prosecuzione del supporto, anche in funzione di tramite nei rapporti 

con le Soprintendenze ai beni architettonici e artistici, all'ente proprietario (Parrocchia di 

Quarto) ed al Comitato costituitosi per la sensibilizzazione al valore storico, artistico, 

religioso e di tradizione del bene. Sostegno alle attività culturali organizzate dal Comitato

(Resp.: Area 5)

- ricerca di sponsor in relazione alle necessità di tutela e valorizzazione dei beni

(Resp.. Area 5)

Attività

Progetti
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Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione monitoraggio dei beni con conoscenza aggiornata del loro stato e 

degli eventuali interventi necessari

Valore atteso: entro settembre

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Presentazione resoconto, dati e analisi dei risultati dell'evento (mostra a Santa 

Caterina)

Valore atteso: entro novembre

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Presentazione resoconto, dati e analisi dei risultati degli eventi effettuati al 

Bigallo

Valore atteso: entro dicembre

Resp.: Area 5

EZ4 Efficienza: Presentazione dei risultati delle attività cui l'Amministrazione ha dato il 

proprio sostegno

Valore atteso: entro dicembre

Resp.: Area 5

2 X 4 X 5 ◊ 6 XAree

.6 FACCIAMO CANZONE: DARE TESTIMONIANZA DELLA MANIFESTAZIONE A DIECI 

ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Raccolta e collazione di tutto il materiale per ogni edizione

(Resp.: Area 4)

- contatti con CrC Antella per la stampa e la distribuzione

(Resp.: Area 4) 

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: 

contatti con editore per la stampa e la distribuzione

- completamento  bozza della pubblicazione con articoli, interviste, foto ecc.

(resp. Area 4)

- composizione della bozza definitiva della pubblicazione da consegnare alla tipografia

(Resp.: Area 4)

- attività preparatoria alla presentazione della pubblicazione 

(Resp.: Area 4)

- monitoraggio della distribuzione della pubblicazione

(Resp.: Area 4)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Presentazione della pubblicazione

Valore atteso: l'1 luglio 2010, all'interno dell'iniziativa annuale dedicata a Giuliano 

Lastrucci

Resp.: Area 4

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: nella settimana successiva al festival dedicato a Fabrizio de Andrè (presso 

il Teatro comunale di Antella), nell'ambito della Festa della Creatività, presso la Casa della 

Creatività (Firenze)
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EZ1 Efficienza: Stipula convenzione con CRC Antella

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 4

EZ2 Efficienza: Presentazione report con primi risultati del monitoraggio sulla diffusione della 

pubblicazione sul decennale di "Facciamo canzone"

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 4

4 ◊Aree

PROMUOVERE LO SVILUPPO LOCALEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.2

Valorizzare e promuovere lo sviluppo economico locale, il �saper fare�, la produzione tipica locale e di 

qualità attraverso iniziative, eventi, manifestazioni, innovazione

.1 RIORDINO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICITA' ANCHE A FINI PROMOZIONALI 

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Costituzione gruppo di studio intersettoriale per la revisione regolamento esistente e 

l'elaborazione del Piano degli impianti pubblicitari

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2; Area 4; Area 6; DG/PM)

- studio e approfondimento della normativa vigente per la formulazione di una proposta di 

regolamento da presentare al Consiglio comunale

(Resp.: Area 5; Area 1; Area 2; Area 4; Area 6; DG/PM)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione del regolamento al Consiglio per l'approvazione

Valore atteso: entro giugno 2010

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro novembre 2010

EC1 Efficacia: Gara per la realizzazione del Piano degli impianti pubblicitari

Valore atteso: emissione bando entro settembre 2010

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: emissione bando entro dicembre 2010

1 X 2 X 4 X 5 ◊

6 X D.G. X

Aree

.2 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): RAZIONALIZZAZIONE E 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ALLE IMPRESE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Prosecuzione della partecipazione al gruppo di lavoro di coordinamento provinciale per la messa 

on line delle pratiche SUAP

(Resp.: Area 5)

- creazione e conduzione di gruppi di lavoro interni per l'acquisizione, da parte degli addetti al 

SUAP e più in generale alle attività economiche e produttive, di conoscenze in materia 

urbanistica e ambientale

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 6)

Attività

Progetti
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- elaborazione di materiali e di documentazione standard semplificata, per fornire risposte agli 

utenti 

(Resp.: Area 5)

- implementazione della pratica delle conferenze di servizi interne

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 4; Area 6; DG (PM))

- ripresa sperimentazione gestione pratiche SUAP on line

(Resp.: area 5)

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Gestione pratiche con conferenza di servizi interna (non obbligatoria) 

Valore atteso: almeno 15 pratiche gestite 

Resp.: Area 5

EZ1 Efficienza: Avvio sperimentazione gestione pratiche on line 

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 5

2 X 4 X 5 ◊ 6 X

D.G. X

Aree

.3 PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COME MOMENTO AGGREGATIVO 

E DI SCAMBIO DI ESPERIENZE E CULTURA PER LA COMUNITA', PER LE REALTA' 

DELL'ASSOCIAZIONISMO, PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PER GLI 

OPERATORI DI SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Progettazione di nuove iniziative promozionali da svolgere nel corso dell'anno che coinvolgano 

soggetti privati, siano essi organizzati o meno in forma imprenditoriale, da inserire nel 

calendario annuale degli eventi

(Resp.: Area 5)

- organizzazione e/o supporto all'organizzazione di iniziativa/e sperimentale/i da svolgere 

prioritariamente nel periodo primaverile  

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4, Area 6)

- studio per il consolidamento della/e iniziativa/e negli anni successivi  

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Piano nuove iniziative inserito nel calendario annuale

Valore atteso: entro marzo 2010

Resp.: Area 5

EC2 Efficacia: Svolgimento nuove manifestazioni

Valore atteso: almeno n. 2 entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

EZ1 Efficienza: Presentazione risultati dello studio per consolidamento nuove manifestazioni

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 5

2 X 4 X 5 ◊ 6 XAree

.4 PROGETTO PER TROVARE E FAR EMERGERE IL "FATTORE X" IN GIOVANI DA 

INSERIRE NEL MONDO DEL LAVORO E/O IMPRENDITORIALE

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA
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- Studio di fattibilità ed elaborazione di un progetto per l'attivazione di tirocini 

formativo-lavorativi, di durata almeno semestrale, come opportunità ai giovani per fare 

emergere l'eccellenza, il cosiddetto "Fattore X", nell'ambito di settori quali quello della moda, 

pelletteria, artigianato, industria, agricoltura e rurale, multimediale, ecc.

(Resp.: Area 5)

- elaborazione e pubblicazione del/dei bando/i per reperire le aziende disponibili ad ospitare i 

soggetti risultati vincitori e per selezionare i giovani interessati, in possesso del "fattore X"; 

tenuta dei rapporti con le aziende 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- elaborazione di uno schema di contratto di stage da affiancare al contratto di lavoro

(Resp.: Area 5)

- supporto alla fase di avvio della/e esperienza/e lavorativa/e 

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione progetto "Fattore X" all'Amministrazione 

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Pubblicazione avviso/i 

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Schema di contratto di stage

Valore atteso: fruibile entro giugno 2010

Resp.: Area 5

EC1 Efficacia: Avvio esperienza/e lavorativa/e

Valore atteso: almeno 1 entro settembre 2010

Resp.: Area 5

4 X 5 ◊Aree

.5 PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: RAZIONALIZZAZIONE E/O 

SVILUPPO DELLA GESTIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO E DELLE AREE 

MERCATALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

SCHEDA PROGRAMMA

- Raccolta e formalizzazione delle esigenze a vario titolo emerse all'interno dell'ente riguardanti 

i chioschi,  i mercati agricoli, le aree furoi mercato, i mercati settimanali, ecc.) 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 6)

- ricognizione della normativa ed elaborazione di un documento di sintesi contenente proposte da 

presentare all'Amministrazione 

(Resp.: Area 5)

- revisione e rielaborazione del relativo regolamento, anche relativamente agli aspetti edilizi

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 6)

- elaborazione e pubblicazione bandi per la richiesta di realizzazione da parte di privati e per il 

rilascio delle concessioni

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4, Area 6)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati
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EZ1 Efficienza: Presentazione relazione contenente situazione aggiornata e proposte 

all'Amministrazione

Valore atteso: entro aprile 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Presentazione bozza di proposta del regolamento al Consiglio comunale

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 5

EZ3 Efficienza: Pubblicazione bandi per richieste privati 

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 5

2 X 5 ◊ 6 XAree

.6 PROMOZIONE DEL SISTEMA DI ESERCIZI COORDINATO E INTEGRATO "CENTRO 

COMMERCIALE NATURALE"

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Predisposizione di un piano conoscitivo dei vantaggi derivanti dalla creazione di un centro 

commerciale naturale per incentivare l'adesione delle attività commerciali e artigianali del 

centro storico di Grassina al costituendo Centro commerciale naturale

(Resp.: Area 5)

- organizzazione di un'assemblea pubblica e conferenza stampa per diffondere il 

documento-piano conoscitivo sul Centro commerciale naturale

(Resp.: Area 5

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Presentazione piano su Centro commerciale naturale

Valore atteso: a giugno 2010, nel corso dell'assemblea pubblica

Resp.: Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Valore atteso: entro dicembre 2010

5 ◊Aree

.7 VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LOCALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

ANTICHI MESTIERI ARTIGIANALI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Progettazione della manifestazione "Artigiani in fabbrica" edizione 2010, imperniata in 

particolare sulla conoscenza e il recupero di antichi mestieri, con iniziative rivolte anche al 

mondo della scuola nella sua totalità, in maniera da far conoscere il mondo del lavoro artigianale 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

- predisposizione pubblicazione e gestione bando per reperire un soggetto privato operante nel 

territorio che metta a disposizione uno spazio idoneo per accogliere la manifestazione

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Stabilizzazione del numero delle aziende partecipanti ad "Artigiani in fabbrica"

Valore atteso: 30/40

Resp.: Area 5
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EZ1 Efficienza: Tempi svolgimento manifestazione "Artigiani in fabbrica"

Valore atteso: secondo una programmazione razionale (nella prima parte dell'autunno 

2010), e comunque prima di "Prim.olio"

Resp.: Area 5

3 X 5 ◊Aree

PROMUOVERE E VALORIZZARE IL TERRITORIO E LE SUE RISORSEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.3

Operare per la valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio, sia a livello locale che metropolitano, 

facendolo conoscere attraverso idonee strategie e strumenti di marketing territoriale

.1 FIRENZELECOLLINE - TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO 

-WINE&FASHIONFLORENCE: PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' E PROGETTI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Portale www.firenzelecolline.it: predisposizione, svolgimento e aggiudicazione gara per la scelta 

del nuovo gestore del portale 

(Resp.: Area 5)

- presentazione a tutti i comuni interessati del nuovo gestore e delle proposte e opportunità di 

sviluppo del portale

(Resp.: Area 5)

- collaborazione con il gestore per lo sviluppo di iniziative di marketing in corso d'anno

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- Terre del Levante fiorentino: progetto wine&fashionFlorence 2010: collaborazione con TLF per 

progettazione e realizzazione della manifestazione e degli eventi connessi

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EC1 Efficacia: Stipula convenzione col nuovo gestore del portale

Valore atteso: entro maggio 2010

Resp.: Area 5

QU1 Quantitativo: N. incontri con comuni per presentazione nuovi sviluppi portale 

"www.firenzelecolline.it" 

Valore atteso: almeno n. 1

Resp.: Area 5

EZ1 Efficienza: Svolgimento manifestazione Wine&fashionflorence 

Valore atteso: avvio iniziative a settembre 2010

Resp.: Area 5

4 X 5 ◊Aree

.2 PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO "LE VERDI TERRE DI TOSCANA", ITINERARI NEL TERRITORIO ALLA 

SCOPERTA DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI, STORICI, CULTURALI

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Attività del Sistema museale "Le verdi terre di Toscana": conferma dell'adesione, insieme  al 

Sistema museale del Chianti, al progetto "Itinerari e saperi: Valdarno e Val di Pesa", per il 

finanziamento da parte della Regione Toscana (PIC)

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti
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- attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali delle verdi terre attraverso 

l'organizzazione di eventi 

(Resp.: Area 5)

- partecipazione al progetto regionale per la promozione dei musei locali "Museo amico", con 

coordinamento, progettazione e gestione di eventi nei comuni partner

(Resp.: Area 5)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Serie di eventi per "Museo amico" nelle varie sedi dei Comuni partecipanti al 

progetto

Valore atteso: dall'1 al 15 maggio 2010

Resp.: Area 5

5 ◊Aree

.3 SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL TERRITORIO DI 

BAGNO A RIPOLI A LIVELLO LOCALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE 

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Sviluppo di un progetto biennale finalizzato alla realizzazione di una guida di Bagno a Ripoli: 

scelta e definizione del taglio da dare ai contenuti e alla veste editoriale del volume e 

valutazione dei relativi costi 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- reperimento di progetti editoriali corredati da valutazioni tecniche ed economiche

(Resp.: Area 5)

- valutazione della possibilità di coinvolgere, per la redazione del volume, competenze locali 

(storici, storici dell'arte e dell'economia, fotografi, artisti) locali, per l'ulteriore 

valorizzazione delle risorse  del territorio

(Resp.: Area 5)

- ricerca di sponsorizzazioni finalizzate all'operazione di pubblicazione della guida

(Resp.: Area 5)

- ricognizione, selezione e valutazione economica delle ipotesi di inserimento, a scopo 

promozionale, del territorio di Bagno a Ripoli su guide e strumenti similari a livello nazionale ed 

internazionale

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Bozza di cronoprogramma delle fasi operative, comprensiva di costi di massima  

di ciascuna fase, da presentare all'Amministrazione

Valore atteso: entro dicembre 2010

Resp.: Area 5

EZ2 Efficienza: Presentazione all'Amministrazione di una proposta di fattibilità per 

l'inserimento di Bagno a Ripoli su guide turistiche 

Valore atteso: entro novembre 2010

Resp.: Area 5

4 X 5 ◊Aree

VALORIZZARE L'AGRICOLTURA LOCALEOb. PEG

2.010 

SVILUPPO.4

Rendere attuale il quadro conoscitivo relativo alla risorsa agricoltura nel territorio per sviluppare 

efficaci e innovative strategie ed azioni

.1 ATTUALIZZARE LA CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL 

SCHEDA PROGRAMMA
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TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI IN FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA, DELLO 

SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE IN TALE SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

- Attività preparatoria e assistenza alle operazioni del censimento nazionale dell'agricoltura 

2010, previsto per il mese di ottobre

(Resp.: Area 5)

- tenuta dei contatti con Istat per verificare la possibilità di acquisire eventuali dati 

complementari rispetto a quelli censiti

(Resp.: Area 5)

- elaborazione di uno schema di rilevazione dati sulla base delle esigenze interne 

all'Amministrazione (Organi politici e tecnici), subordinatamente alla percorribilità della 

somministrazione di quesiti integrativi in corso di censimento

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 6; DG (PM))

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: organizzazione e coordinamento della struttura interna 

preposta allo svolgimento delle attività di censimento

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Scheda con dati aggiuntivi per rilevazione

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp. Area 5

AGGIORNAMENTO 22.10.2010:

Efficienza: Completamento fase di rilevazione dati censimento

Valore atteso: entro dicembre 2010

1 X 2 X 3 X 4 X

5 ◊ 6 X D.G. X

Aree

.2 SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLA FILIERA CORTA

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

- Ricerca di ulteriori produttori e/ operatori commerciali in aggiunta a quelli che hanno già 

sottoscritto il disciplinare  

(Resp.: Area 5)

- predisposizione di nuovo materiale promozionale da distribuire agli operatori e da immettere 

nei canali pubblicitari

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

- coinvolgimento dei produttori e/o operatori commerciali nelle manifestazioni e iniziative del 

territorio di Bagno a Ripoli e comuni limitrofi

(Resp.: Area 5)

Attività

Progetti

Indicatori

Risultati QU1 Quantitativo: N. operatori sottoscrittori del disciplinare

Valore atteso: almeno 40 al dicembre 2010

Resp.: Area 5

4 X 5 ◊Aree

.3 SVILUPPO DEL VALORE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "PRIM.OLIO"

Tipologia programma: sviluppo

SCHEDA PROGRAMMA

Attività

Progetti
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- Verifica della possibilità di promuovere, nell'ambito della manifestazione Prim.olio 2010, 

l'utilizzo, nel territorio di Bagno a Ripoli, di nuove tecnologie ambientalmente sostenibili, con il 

coinvolgimento di aziende che operano sia a Bagno a Ripoli che in altri territori

(Resp.: Area 5)

- valutazione della rimodulazione del programma di Prim.olio (durata, localizzazione, promozione, 

strutture e programma iniziative collaterali, ecc.)

(Resp.: Area 5)

- organizzazione e svolgimento manifestazione Prim.olio

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4)

Indicatori

Risultati EZ1 Efficienza: Presentazione nuovo progetto manifestazione Prim.olio 2010

Valore atteso: entro settembre 2010

Resp.: Area 5

2 X 4 X 5 ◊Aree
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CCRONOPROGRAMMI  RONOPROGRAMMI  
DDELLE ELLE AATTIVITA'TTIVITA'

      





BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA

 2.010 BEN_SIC ◙ 1

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 1

Trasferimento alla Società della Salute della gestione del fondo per la non autosufficienza

(Resp.: Area 3)

►1

TRASFERIMENTO FONDO NON AUTOSUFF. A SDS dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

effettuazione di simulazioni per formulazione tabelle nuovo regolamento

(Resp.: Area 3)

►2

SIMULAZIONI PER TABELLE REGOLAMENTO dal 01/01/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica dell'applicazione del nuovo regolamento per le prestazioni sociali

(Resp.: Area 3)

►3

VERIFICA APPLICAZ. REG.PRESTAZ. SOCIALI dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ: VERIFICA APPLIC. dal 01/08/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

svolgimento di attività per il rafforzamento della rete di solidarietà

(Resp.: Area 3)

►4

ATTIVITA' X RAFFORZAM. RETE SOLIDARIETA' dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricerca anziani "fragili" tramite servizio Informanziani

(Resp.: Area 3)

►5

RICERCA ANZIANI "FRAGILI" dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA': RICERCA ANZIANI dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

svolgimento progetto e attività "Estate sicura anziani"

(Resp.: Area 3)

►6

PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI dal 01/06/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

stipula protocollo con RSA

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa, anche a seguito nuova normativa regionale 

sull'accreditamento

►7

STIPULA PROTOCOLLO:SOSPESA dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 2

Sostanziare e dare avvio alla fondazione "Dopo di noi"

(Resp.: Area 3)

►1

AVVIO FONDAZIONE "DOPO DI NOI" dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di coinvolgimento famiglie progetto appartamento "Tegolaia"

(Resp.: Area 3)

►2
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COINVOLGIMENTO FAMIGLIE PROG. TEGOLAIA dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progetto esecutivo per appartamenti Tegolaia

(Resp.: Area 3)

►3

PROG. ESECUTIVO APPARTAMENTI TEGOLAIA dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio gara per appartamento Tegolaia

(Resp.: Area 3)

►4

AVVIO GARA PER APPARTAMENTO TEGOLAIA dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

potenziamento rete solidarietà

(Resp. Area 3)

►5

POTENZIAMENTO RETE SOLIDARIETÀ dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

convenzione con nuova RSD Antella

(Resp. Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa, in quanto la struttura, seppur autorizzata, non è ancora in 

grado di funzionare

►6

CONVENZIONE CON NUOVA RSD: SOSPESA dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

revisione percorsi inserimento ed uscita dei disabili dalla scuola superiore; predisposizione di un progetto 

pilota; convegno al Gobetti-Volta

(Resp. 3)

►7

REVISIONE PERCORSI DISABILI SCUOLA SUP. dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

definizione nuova forma di gestione per Centri socializzazione

(Resp. Area 3)

►8

DEFINIZ. FORMA GEST. CENTRI SOCIALIZZAZ. dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

LA SOCIETA' DELLA SALUTE: DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

- 3

Convenzione per la gestione associata (firma)

(Resp.: Area 3)

►1

CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA (FIRMA) dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':CONVENZ.GEST.ASS dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio e lavori tavolo tecnico gestione associata

(Resp.: Area 3)

►2

TAVOLO TECNICO GESTIONE ASSOCIATA dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio e lavori tavolo sindacale

(Resp.: Area 3)

►3

AVVIO E LAVORI TAVOLO SINDACALE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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attività per trasferimento risorse e personale alla gestione associata

(Resp.: Area 3)

►4

TRASFERIMENTO RISORSE E PERSONALE G.A. dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':TRASFER.RISORSE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio gestione associata

(Resp.: Area 3)

►5

AVVIO GESTIONE ASSOCIATA dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio attività

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

►6

MONITORAGGIO ATTIVITÀ:RINVIATA AL 2011 dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica primo anno attività

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

►7

VERIFICA PRIMO ANNO:RINVIATA AL 2011 dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di supporto tecnico-informatico inerente l'implementazione e utilizzo del software in uso alla SdS 

per la gestione delle prestazioni assistenziali  

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3)

►8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SGATE (SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONE TARIFFE ENERGETICHE): GESTIONE ESTENSIONE AL 

BONUS GAS

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 4

Sgate- Elettricità: prosecuzione erogazione prestazioni per gestione richieste di bonus e rinnovi

(Resp.: Area 4)

►1

SERVIZIO SGATE-ELETTRICITA' dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Sgate-Gas di recente normazione: erogazione prestazioni per gestione richieste di bonus e rinnovi

(Resp.: Area 4)

►2

SGATE-GAS dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di informazione con comunicati e notiziari dell'Amministrazione

(Resp.: Area 4)

►3

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CON COMUNICATI dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE CON COMUNICATI dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di comunicazione ai residenti che si rivolgono all'URP del Comune per pratiche di varia natura, 

contenenti dichiarazione ISEE 

(Resp.: Area 4)

►4

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AI RESIDENTI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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REVISIONE DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN MATERIA DI 

ESONERI E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 5

Attività di informazione al cittadino in materia di prestazioni sociali ed esoneri

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

►1

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AL CITTADINO dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AL CITTADINO dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

incontri intersettoriali fra servizi-dirigente-assessore

(Resp.: Area 3)

►2

INCONTRI INTERSETTORIALI dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INCONTRI INTERSETTORIALI dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

richieste di verifiche e controlli

(Resp.: Area 3)

►3

RICHIESTE DI VERIFICHE E CONTROLLI dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA

 2.010 BEN_SIC ◙ 2

SERVIZI EDUCATIVI DALLA PRIMA INFANZIA AL COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO: 

AZIONI E LINEE DI SVILUPPO IN UN AMBITO LOCALE E ZONALE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Avvio nuova sezione nido Balatro

(Resp.: Area 3)

►1

AVVIO NUOVA SEZIONE NIDO BALATRO dal 01/01/2010 al 31/01/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

convegno "Educare nella contemporaneità": momento di riflessione teorica e attività laboratoriale

(Resp.: Area 3)

►2

CONVEGNO "EDUCARE NELLA CONTEMPORANEITÀ" dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

pubblicazione nuovo volume della collana "Le radici e il vento"

(Resp.: Area 3)

►3

PUBBLICAZ. VOLUME COLLANA RADICI E VENTO dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

inaugurazione ampliamento nido Il Coriandolo

(Resp.: Area 3)

►4

INAUGURAZIONE AMPLIAM. NIDO CORIANDOLO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio e lavoro gruppo zonale accreditamento

(Resp.: Area 3)

►5

AVVIO E LAVORO GRUPPO ZON. ACCREDITAM. dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione percorso di formazione operatori nido 

(Resp.: Area 3)

►6

PERCORSO FORMAZ. OPERATORI NIDO I FASE dal 01/02/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PERCORSO FORMAZ. OPERATORI NIDO I FASE dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GESTIONE DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEL CONTESTO INTERISTITUZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Implementazione: procedure per avvio pre-scuola

(Resp.: Area 3)

►1

IMPLEMENTAZ.:PROCEDURE X AVVIO PRESCUOLA dal 01/01/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

IMPLEMENTAZ.:PROCEDURE X AVVIO PRESCUOLA dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

IMPLEMENTAZ.:PROCEDURE X AVVIO PRESCUOLA dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

sviluppo: progetto lettura, lavoro su costituzione e legalità, progetti ambiente

(Resp.: Area 3)

►2

SVILUPPO: PROGETTO LETTURA dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SVILUPPO: PROGETTO LETTURA dal 01/01/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO: PROGETTO LETTURA dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione bando per incarico coordinamento

(Resp.: Area 3)

►3

GESTIONE BANDO PER INCARICO COORD. dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA

 2.010 BEN_SIC ◙ 3

FAR EMERGERE GLI ATTUALI BISOGNI DEI GIOVANI ATTRAVERSO UN PROCESSO DI PARTECIPAZIONE 

IN MODO DA SVILUPPARE POLITICHE ED INTERVENTI MIRATI

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Realizzazione di una ricerca sugli stili di vita

(Resp.: Area 3)

►1

REALIZZAZIONE RICERCA STILI DI VITA dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

comunicazione: da svolgere affidando i risultati della ricerca, una volta rielaborati e resi leggibili, a gruppi 

formali e/o informali di giovani,  per una la loro lettura e rielaborazione in termini di opportunità/minacce

(Resp.: Area 3)

►2

COMUNICAZIONE A GRUPPI FORMALI E NON dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

percorso partecipativo: i gruppi predispongono campagne informative sugli stili di vita, da rivolgere a loro 

coetanei 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

►3

PERCORSO PARTECIPATIVO: RINVIATA AL 2011 dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

restituzione percorso partecipativo: presentazione all'Amministrazione delle richieste di intervento emerse 

dal lavoro dei gruppi  per l'esame delle stesse ai fini della trasformazione in politiche pubbliche da poter 

inserire a partire dai programmi 2011

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011

►4

RESTITUZIONE PERCORSO: RINVIATA AL 2011 dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presentazione progetto bando ANCI sviluppo volontariato giovanile

(Resp.: Area 3)

►5

PRESENT. PROG. ANCI VOLONTARIATO GIOVANI dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia programma: sviluppo

- 2

costruzione gruppo su facebook

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

►1

COSTRUZIONE GRUPPO SU FACEBOOK dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio e implementazione gruppo su facebook

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

►2

MONITOR. E IMPLEMENTAZ. GRUPPO FACEBOOK dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

costruzione pagina web Centro Giovani

(Resp.: Area 3)

►3

COSTRUZIONE PAGINA WEB CENTRO GIOVANI dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio e implementazione pagina web Centro Giovani

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 4)

►4
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MONITOR.E IMPLEMENTAZ. PAG.WEB C.GIOVANI dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CREAZIONE DI LUOGHI ED OCCASIONI PER I GIOVANI PER ESPRIMERSI E PARTECIPARE ALLA VITA 

DELLA COMUNITA' LOCALE

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 3

Contatti con circoli e scuole per mappatura luoghi aggregazione nel territorio

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Contatti con scuole per mappatura spazi utilizzabili

►1

CONTATTI CIRCOLI E SCUOLE X MAPPATURA dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':CONTATTI SCUOLE dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

selezione di alcuni dei luoghi mappati e definizione di rapporti convenzionali con i soggetti che li gestiscono 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività soppressa a seguito della rimodulazione del programma

►2

SELEZIONE LUOGHI MAPPATI: SOPPRESSA dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

linee progettuali per scambi fra giovani nell'ambito della prospettata riattivazione del rapporto di 

gemellaggio della comunità di Bagno a Ripoli con quella di Le Plessis Robinson (Francia)

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: sostegno a progetti europei per la valorizzazione di esperienze in ambito 

artistico e scambi

►3

LINEE PROGETTUALI PER SCAMBI FRA GIOVANI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':SOSTEGNO PROGET. dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROMOZIONE TRA I GIOVANI DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' ATTRAVERSO AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE, PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA', E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 

INFORMATIVO-FORMATIVI SU TALI ARGOMENTI

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Completamento interventi informativo formativi A.S. 2009-10

(Resp.: DG (Polizia Municipale))

►1

COMPLETAM. INT. FORMATIVI A.S. 2009-2010 dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione interventi A.S. 2010-11 e stesura calendario, in collaborazione con direzioni scolastiche e 

associazioni per la legalità e contro le mafie

(Resp.: DG (Polizia Municipale); collaboraz. Area 3)

►2

PROG. INTERV. A.S. 2010-11 E CALENDARIO dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

svolgimento interventi informativo formativi nelle scuole A.S. 2010-11

(Resp.: DG (Polizia Municipale))

►3

SVOLGIMENTO INTERVENTI A.S. 2010-2011 dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA

 2.010 BEN_SIC ◙ 4

COLLABORAZIONE CON ALTRI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE RIGUARDO A SERVIZI OPERATIVI, 

VIABILITA' CONTERMINE, PERCORSI FORMATIVI

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Gestione rapporti, studio ed elaborazione per la formalizzazione della collaborazione con il Comune di 

Impruneta

(Resp. DG (PM))

►1

GESTIONE RAPPORTI, STUDIO COM. IMPRUNETA dal 01/01/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione rapporti di collaborazione con altri Corpi di Polizia Municipale e Polizia di Stato e ricerca nuove 

collaborazioni

(Resp.: DG (PM))

►2

GESTIONE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione dei dati per la diffusione e comunicazione all'esterno e per la fruibilità all'Amministrazione 

per l'eventuale formulazione di scelte e programmi

(Resp.: DG (PM); collaboraz.: Area 4)

►3

ORGANIZZAZIONE DEI DATI PER DIFFUSIONE dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

MIGLIORE CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE IN TERMINI DI PROTEZIONE CIVILE, 

SICUREZZA SOCIALE, TRAFFICO, ATTRAVERSO IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Verifica del regolamento comunale sul sistema di videosorveglianza del territorio, adeguandolo alla 

normativa di riferimento

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 2)

►1

VERIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

corretta installazione dell'impianto e collaudo

(Resp.: Area 2; collaboraz. DG (PM))

►2

CORRETTA INSTALLAZ. IMPIANTO  E COLLAUDO dal 15/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

processo di comunicazione alla cittadinanza e realizzazione di un'indagine di customer satisfaction sulla 

percezione del senso di sicurezza  (definizione parametri di campionatura e predisposizione del 

questionario)

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

►3

PROCESSO DI COMUNICAZIONE CITTADINANZA dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

test e monitoraggio della funzionalità del sistema di videosorveglianza

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 2)

►4

TEST E MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ dal 01/06/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL CONSUMATORE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E 

ISPETTIVA DEI NUCLEI SPECIALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 3
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Effettuazione controlli sul rispetto della normativa in materia di commercio

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 5)

►1

EFFETTUAZIONE CONTROLLI COMMERCIO dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

effettuazione controlli sul rispetto della normativa in materia urbanistica ed edilizia

(Resp.: DG (PM); collaboraz. Area 6)

►2

EFFETTUAZIONE CONTROLLI URBAN_EDILIZIA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PREVENZIONE E CONTROLLI IN TEMA DI SICUREZZA STRADALE, GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOOL 

E DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Effettuazione controlli

(Resp.: DG (PM))

►1

EFFETTUAZIONE CONTROLLI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

adozione degli adempimenti necessari conseguenti alle rilevazioni 

(Resp.: DG (PM))

►2

ADOZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI dal 01/02/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SERVIZIO "VIGILE DI PROSSIMITA": RIORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE 

DELL'INFORMATIZZAZIONE, IN VISTA DELLA CREAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO MOBILE DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE

Tipologia programma: sviluppo

- 5

Elaborazione di un progetto per la riorganizzazione del servizio "vigile di prossimità"

(Resp.: DG (PM)

►1

ELABORAZIONE PROGETTO VIGILE PROSSIMITA' dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione piano di comunicazione alla cittadinanza

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

►2

ELABORAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

sperimentazione del servizio riorganizzato

(Resp.: DG (PM))

►3

SPERIMENTAZIONE SERVIZIO RIORGANIZZATO dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio della sperimentazione

(Resp.: DG (PM))

►4

MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Tipologia programma: sviluppo

- 6

Elaborazione della bozza di regolamento, con evidenza degli aspetti più critici, da presentare 

all'Amministrazione per l'avvio della fase di esame e discussione

(Resp.: DG (PM))

►1

PRESENTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

illustrazione dei contenuti e confronto con l'Amministrazione

(Resp.: DG (PM))

►2
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ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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BENESSERE DELLA COMUNITA' E SICUREZZA

 2.010 BEN_SIC ◙ 5

RAZIONALIZZAZIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Approfondimenti per evidenziare l'impatto  della Variante del Chianti sull'area sportiva di Ponte a Niccheri

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►1

APPROFONDIMENTI PER EVIDENZIARE IMPATTO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

approfondimenti per la risoluzione dell'interferenza tra l'intervento della variante e gli spogliatoi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►2

APPROFONDIMENTI X RISOLUZIONE SPOGLIATOI dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione gara per assegnazione impianti "I ponti" e "Ponte a Niccheri"

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

►3

PREDISPOSIZ. GARA X ASSEGNAZ.  IMPIANTI dal 01/03/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica fattibilità tecnica ed economica  ampliamento edificio Marina di Candeli

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2, Area 6)

►4

VERIFICA FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA dal 01/03/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione ampliamento edificio Marina di Candeli, subordinatamente alla avvenuta dichiarazione di 

fattibilità tecnica ed economica 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►5

PROGETTAZ. AMPLIAM. EDIFICIO M. CANDELI dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' SPORTIVE E DELL'UTILIZZO DI PALESTRE E 

IMPIANTI SPORTIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 2

Analisi sistema tariffario utilizzo palestre

(resp.: Area 3)

►1

ANALISI SISTEMA TARIFF.  USO PALESTRE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione nuova proposta sistema tariffario

(Resp.: Area 3)

►2

NUOVA PROPOSTA SISTEMA TARIFFARIO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica esigenze scuole riguardo la collaborazione con associazioni sportive

(Resp.: Area 3)

►3

ESIGENZE SCUOLE IN COLLAB.  SPORTIVE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

proposta alle scuole e alle associazioni del nuovo sistema di collaborazione

(Resp.: Area 3)

►4

PROPOSTA SISTEMA COLLABORAZIONE dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica omologazione campi e palestre comunali e provinciali

(Resp. Area 3; collaboraz. Area 2)

►5
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VERIFICA OMOLOGAZIONE CAMPI E PALESTRE dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PREVENZIONE DEL SOVRAPPESO E DELL'OBESITA' NELL'INFANZIA: SVILUPPO DEL PROGETTO 

"CRESCERE IN SALUTE"

Tipologia programma: sviluppo

- 3

Verifica con SDS nuovo cronoprogramma progetto

(Resp.: Area 3)

►1

VERIFICA CON SDS NUOVO CRONOPROGRAMMA dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attivare rapporti con scuole territorio per avvio progetto

(Resp.: Area 3)

►2

RAPPORTI CON SCUOLE TERRITORIO X PROG. dal 01/05/2010 al 01/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione al gruppo di coordinamento progetto

(Resp.: Area 3)

►3

PARTECIPAZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO dal 01/05/2010 al 01/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

collaborazione con i pediatri per follow up presa in carico gruppo ospedale

(Resp.: Area 3)

►4

COLLABORAZIONE CON PEDIATRI X FOLLOW UP dal 01/05/2010 al 01/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio andamento progetto

(Resp.: Area 3)

►5

MONITORAGGIO ANDAMENTO PROGETTO dal 01/05/2010 al 01/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA': MONITORAGGIO dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GESTIONE E SVILUPPO DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO NEL 

TERRITORIO

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Elaborazione nuovo regolamento 

(Resp.: Area 3)

►1

ELABORAZIONE NUOVO REGOLAMENTO dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

preparazione giornata di presentazione e programmazione

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del regolamento che 

norma i rapporti con le associazioni

►2

PREPARAZ. PRESENTAZ.: RINVIATA AL 2011 dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

costituzione e aggiornamento dell'albo e sue sezioni tematiche

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del regolamento che 

norma i rapporti con le associazioni e dei successivi sviluppi

►3

COSTITUZ. AGGIORN. ALBO:RINVIATA AL 2011 dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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incontro con associazioni per verifica e proposizione linee guida 2011

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in attesa dell'approvazione del regolamento che 

norma i rapporti con le associazioni e dei successivi sviluppi

►4

INCONTRO CON ASSOCIAZ.: RINVIATA AL 2011 dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Pagina 14 di 62



FORMAZIONE

 2.010 FORM ◙ 1

ATTRARRE NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI A FRUIRE DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA, ED IN 

PARTICOLARE IL PUBBLICO GIOVANILE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Rilevazione delle abitudini dei giovani sulla lettura e sull'utilizzo delle biblioteche, anche nell'ambito della 

ricerca  sui giovani effettuata con un processo partecipativo

(Resp.: Area 3)

►1

RILEVAZIONE DELLE ABITUDINI DEI GIOVANI dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi dei dati ricavati dalla ricerca

(Resp.: Area 3)

►2

ANALISI DEI DATI RICAVATI DALLA RICERCA dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

individuazione di alcune iniziative rivolte ai giovani da inserire e svolgere nell'ambito delle iniziative per la  

ricorrenza del  ventennale della Biblioteca

(Resp.: Area 3)

►3

INDIVIDUAZIONE DI ALCUNE INIZIATIVE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

azioni per il coinvolgimento dei giovani frequentatori per individuare alcune attività di sviluppo

(Resp.: Area 3)

►4

AZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AZIONI PER IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione di  proposte specifiche per i giovani, da presentare all'Amministrazione

(Resp.: Area 3)

►5

ELABORAZIONE DI  PROPOSTE SPECIFICHE dal 01/10/2010 al 30/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio di attività specifiche

(Resp.: Area 3)

►6

AVVIO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELLA BIBLIOTECA AL SOFTWARE DELLA RETE SDIAF 

(SISTEMA DOCUMENTARIO DELL'AREA FIORENTINA), E AI PROCESSI RELATIVI

Tipologia programma: sviluppo)

- 2

Ripulitura dell'archivio sul programma attuale

(Resp.: Area 3)

►1

RIPULITURA ARCHIVIO PROGRAMMA ATTUALE dal 01/01/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

formazione degli operatori ai nuovi programmi

(Resp.: Area 3)

►2

FORMAZIONE OPERATORI AI NUOVI PROGRAMMI dal 01/01/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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passaggio dati su nuovo sistema e relative verifiche

(Resp.: Area 3)

►3

PASSAGGIO DATI SU NUOVO SISTEMA dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio nuovo sistema di gestione

(Resp.: Area 3)

►4

AVVIO NUOVO SISTEMA DI GESTIONE dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

fase di rodaggio e adeguamento

(Resp.: Area 3)

►5

FASE DI RODAGGIO E ADEGUAMENTO dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifiche possibilità di ampliare i tempi di navigazione e le connessioni wireless

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

►6

VERIFICHE POSSIBILITÀ DI AMPLIARE TEMPI dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di assistenza e supporto tecnico-informatico all'utilizzo del nuovo software di gestione del servizio 

di prestito bibliotecario e verifiche inerenti infrastrutture, linee telefoniche e banda  

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2, Area 3)

►7

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

VALORIZZAZIONE DELLA SEZIONE LOCALE, CHE RACCOGLIE IL MATERIALE (EDITO E NON) 

RIGUARDANTE IL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI NELLA SUA EVOLUZIONE STORICA

tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 3

Analisi del materiale presente nella Sezione Locale ai fini della predisposizione di uno strumento di 

informazione/comunicazione (bollettino), da far uscire con il primo numero in concomitanza con i 

festeggiamenti del ventennale dell'inaugurazione della sede 

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Nuovo progetto  riorganizzazione sezione locale

►1

ANALISI MATERIALE PRESENTE IN SEZ.LOCALE dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':NUOVO PROGETTO dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifiche e valutazioni sulla periodicità da dare al bollettino

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa in considerazione della parziale rimodulazione del 

programma

►2

VERIFICHE SU BOLLETTINO: SOSPESA dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione iter per affidamento incarico per organizzazione e sistemazione documentazione scuole territorio

(Resp.: Area 3)

►3

GESTIONE AFFIDAMENTO INCARICO DOC.SCUOLE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi, definizione criteri, organizzazione del materiale raccolto inerente l'evoluzione della sperimentazione 

educativa nel comune di Bagno a Ripoli, ai fini dell'inserimento nella Sezione Locale

(Resp.: Area 3)

►4

PRODUZIONE PRIMO REPORT E CRITERI dal 01/11/2010 al 30/11/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

produzione di un primo report illustrativo dei criteri di organizzazione dei materiali

(Resp.: Area 3)

►5

PRODUZIONE DI UN PRIMO REPORT CRITERI dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

VENTENNALE DELL'INAUGURAZIONE DELLE STRUTTURE CHE OSPITANO LA BIBLIOTECA E IL CDE E IL 

SERVIZIO NIDO ARABAM COME OCCASIONE DI RIFLESSIONE SULLE POLITICHE EDUCATIVE E 

CULTURALI E SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Tipologia programma:sviluppo

- 4

Elaborazione e presentazione bozza programma per coordinare i due eventi  (festeggiamenti biblioteca ed 

Arabam)

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

►1

ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGRAMMA dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione mostra fotografica

(Resp.: Area 3)

►2

REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione festa-evento e gestione aspetti inerenti la comunicazione

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 4)

►3

REALIZZAZIONE FESTA-EVENTO dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presentazione volume Torrigiani

(Resp.: Area 3)

►4

PRESENTAZIONE VOLUME TORRIGIANI dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

iniziative parallele per bambini, giovani, adulti con il coinvolgimento dell'associazionismo

(Resp.: Area 3)

►5

INIZIATIVE PARALLELE dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE PUBBLICA DI LIBRI 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 5

Attivazione di un tavolo intersettoriale per l'approfondimento dei vari aspetti di rilievo e la definizione 

delle procedure

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 1; Area 5)

►1

ATTIVAZIONE DI UN TAVOLO INTERSETTORIALE dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':TAVOLO INTERS. dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e stesura di un protocollo operativo da presentare all'Amministrazione

(Resp.: Area 3)

►2

ELABORAZIONE E STESURA DI UN PROTOCOLLO dal 01/07/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':ELAB. PROTOCOLLO dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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MIGLIORARE LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO DEL TEATRO COMUNALE DI 

ANTELLA (TCA), PER UN TEATRO DI QUALITA'

Tipologia programma: sviluppo

- 6

Tenuta dei contatti con l'ente gestore del TCA, e coinvolgimento delle realtà locali amatoriali, per la 

programmazione di eventi 

(Resp.: Area 5)

►1

TENUTA DEI CONTATTI CON L'ENTE GESTORE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione di un calendario di spettacoli per il 2011, in collaborazione con il gestore e le realtà locali 

operanti in ambito culturale

(Resp.: Area 5)

►2

PREDISPOSIZIONE CALENDARIO 2011 dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

collaborazione alla realizzazione delle seguenti rassegne, previste nel calendario 2010: 1) TCA-Teatro 

d'essai, programma annuale  (gennaio/aprile)- ottobre/dicembre; 2) Espressioni in scena, teatro dei ragazzi 

(maggio/giugno); 3) Entrate a teatro, spettacoli amatoriali (ottobre/novembre; 4) Schermi irregolari, 

festival di cortometraggi (novembre/dicembre); 5) Estate ripolese, spettacoli in varie sedi del territorio 

(giugno/settembre); 6) Facciamo canzone, per una canzone di qualità (gennaio - febbraio - luglio - ottobre)

(Resp.: Area 5)

►3

COLLABORAZIONE A REALIZZ. RASSEGNE 2010 dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

collaborazione alla progettazione/realizzazione di nuove rassegne fuori programma

(Resp.: Area 5)

►4

COLLAB. PROGETTAZIONE FUORI PROGRAMMA dal 01/04/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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FORMAZIONE

 2.010 FORM ◙ 2

EDUCAZIONE NON FORMALE PER GLI ADULTI

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Elaborazione progetti e realizzazione circoli di studio

(Resp.: Area 3)

►1

ELABORAZIONE E REALIZZAZ. CIRCOLI STUDIO dal 01/02/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e realizzazione di progetti formativi per genitori e nonni

(Resp.: Area 3)

►2

ELABORAZ. E REALIZZ. PROGETTI FORMATIVI dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ELABORAZ. E REALIZZ. PROGETTI FORMATIVI dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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FORMAZIONE

 2.010 FORM ◙ 3

AZIONI DI SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Raccordo sinergie interne per creazione pool interdisciplinare competenze in materia di formazione e di 

sviluppo economico

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 5)

►1

RACCORDO SINERGIE INTERNE PER POOL dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':RACCORDO SINERG. dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica sul fabbisogno formativo e professionale delle aziende del territorio

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011, in considerazione dello slittamento temporale 

dell'attività 1

►2

VERIFICA FABBIS. FORM.: RINVIATA AL 2011 dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica su offerta formativa agenzie 

(Resp.: Area 3)

►3

VERIFICA SU OFFERTA FORMATIVA AGENZIE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

proposte per avvio nuovi corsi formazione da parte del pool

(Resp.: Area 3; collaboraz.: Area 5)

►4

PROPOSTE PER AVVIO NUOVI CORSI FORMAZ. dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

raccordo con il costituendo CFT per la gestione voucher Provincia e con il CTP per eventuali percorsi 

professionalizzanti nell'obbligo

(Resp.: Area 3)

►5

RACCORDO CON IL COSTITUENDO CFT dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RACCORDO CON IL COSTITUENDO CFT dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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GOVERNO DEL TERRITORIO

 2.010 GOV ◙ 1

REVISIONE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Collazione e revisione di tutti gli atti e della cartografia da presentare in Consiglio comunale per l'adozione 

(resp.: Area 6)

►1

COLLAZIONE ATTI E CARTOGRAFIA dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

produzione, nell'ambito della Conferenza dei servizi, di tutte le integrazioni necessarie per la conformità al 

Pano di Indirizzo Territoriale - PIT (Regione) e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP

(Resp.: Area 6)

►2

PRODUZIONE INTEGRAZIONI PER CONFORMITA' dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione dell'incontro di preparazione del CC alla adozione del Piano

(resp.: Area 6)

►3

ORGANIZZAZIONE INCONTRO PREPARAZIONE dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

a seguito dell'adozione del P.S.: pubblicazione sul BURT del P.S. E comunicazione ai cittadini

(resp.: Area 6; collaboraz: Area 4)

►4

DOPO ADOZ. P.S.:PUBBLICAZ. E COMUNICAZ. dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

esame puntuale delle osservazioni presentate dai cittadini e controdeduzioni alle stesse

(Resp.: Area 6)

►5

ESAME OSSERVAZIONI dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presentazione delle controdeduzioni per il confronto politico-istituzionale (Giunta, Commissioni, ecc.)

(resp. Area 6)

►6

PRESENTAZIONE CONTRODEDUZIONI dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

confronto tecnico interno tra tutte le aree sui contenuti della bozza adottata per proseguire la condivisione 

dei contenuti, ed in modo da sollecitare eventuali osservazioni d'ufficio

(Resp.: Area 6; collaboraz: Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 5; DG (PM))

►7

CONFRONTO INTERNO SUI CONTENUTI dal 01/05/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CONTROLLO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DI ATTI 

SANZIONATORI EMESSI IN MATERIA DI ABUSIVISMO EDILIZIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o di miglioramento

- 2

Censimento pratiche da gestire

(resp.: Area 6)

►1

CENSIMENTO PRATICHE DA GESTIRE dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

controllo incrociato  eventuali ricorsi pendenti

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 4)

►2

CONTROLLO INCROCIATO  EVENTUALI RICORSI dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPI E PROSPETTIVE ALLA LUCE DELLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DELL'A1

Tipologia programma: sviluppo

- 3
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Incontro pubblico con la cittadinanza per la partecipazione al progetto definitivo

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

►1

INCONTRO PUBBLICO CON LA CITTADINANZA dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

diffusione dei dati tecnici del progetto alle proprietà interessate dal procedimento espropriativo

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►2

DIFFUSIONE DEI DATI TECNICI DEL PROGETTO dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

coordinamento con le altre Amministrazioni comunali interessate

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►3

COORDINAMENTO CON LE ALTRE AMMIN.NI dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

istruttoria del progetto ai fini della verifica della conformità urbanistica

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

►4

ISTRUTTORIA DEL PROGETTO CONF. URB. dal 01/02/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

passaggio in Consiglio comunale e Conferenza dei Servizi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►5

PASSAGGIO IN CONSIGLIO COMUNALE E CDS dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

aggiornamento dell'informazione alla cittadinanza sullo stato delle attività 

(Resp.: Area 2)

►6

AGGIORNAMENTO INFO AI CITTADINI dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GRANDI INFRASTRUTTURE, UN'OPPORTUNITA' PER IL TERRITORIO: VARIANTE DEL CHIANTI, DOPPIO 

PONTE DI VALLINA

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Incontri con la cittadinanza: attività di informazione e presa visione dei documenti progettuali, previa 

individuazione delle modalità (procedura/ufficio) per l'attuazione

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►1

INCONTRI CON LA CITTADINANZA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione degli atti per la formalizzazione della conformità urbanistica degli interventi

(Resp.: Area 6)

►2

PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione attiva agli incontri nelle diverse fasi di avanzamento e di attuazione dei progetti

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►3

PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI INCONTRI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT: SVILUPPO DEL PROCESSO PER LA REALIZZAZIONE

Tipologia programma: sviluppo

- 5

Formazione e aggiornamento di conoscenze di carattere informatico

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Formazione e aggiornamento di conoscenze di carattere informatico 

attraverso incontri con Linea Comune

►1

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI CONOSCENZE dal 01/01/2010 al 30/04/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INTEGRAZ.ATTIVITA':FORMAZIONE E AGGIORN. dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

integrazione dei dati alfanumerici già patrimonio degli uffici con i dati geografici della cartografia

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

►2

INTEGRAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PIANIFICAZIONE URBANISTICA: MIGLIORARE IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE 

ATTUATIVA E DI DETTAGLIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 6

Individuazione e redazione delle funzionalità di uno strumento per il monitoraggio

(Resp.: Area 6)

►1

REDAZIONE STRUMENTO MONITORAGGIO dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione di un progetto contenente gli elementi fondamentali per l'articolazione della griglia e la 

gestione del monitoraggio

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 4)

►2

PROGETTO PER GRIGLIA E MONITORAGGIO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

LA PORTA DI ACCESSO A BAGNO A RIPOLI

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 7

Verifica con i vari interlocutori tecnico-istituzionali interni ed esterni all'ente delle possibili soluzioni 

pianificatorie in collegamento con il nuovo Piano Strutturale e con le ipotesi progettuali relative al tracciato 

della linea tranviaria fiorentina in estensione nel territorio ripolese

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

►1

VERIFICHE CON I VARI INTERLOCUTORI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 8

Area Grassina. Studio di massima della sistemazione dell'area centrale: ricognizione dello stato di 

elaborazione per la definizione di linee generali dei possibili interventi in preparazione della stesura del 

nuovo R.U. E in attuazione di interventi di miglioramento della qualità urbana

(Resp.: Area 6)

►1

GRASSINA.SISTEMAZIONE AREA CENTRALE dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

area ex Omnes e interventi terzo lotto Volta-Gobetti. Coordinamento dei soggetti interessati alla 

riqualificazione dell'Area (Provincia, privati, Comune) in vista della preparazione degli atti e delle procedure 

volte alla stesura di un piano di recupero dell'area

(Resp.: Area 6)

►2

AREA EX OMNES E III LOTTO VOLTA GOBETTI dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

villa la Cipressa e villa Pedriali. Conduzione dello studio congiunto per la definizione e stesura dell'accordo 

procedimentale con la Provincia di Forlì per la definizione delle modalità attuative della previsione 

urbanistica

(Resp.: Area 6)

►3

VILLA LA CIPRESSA E VILLA PEDRIALI dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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area di Ponte a Niccheri: nelle more dell'approvazione del Nuovo Piano Strutturale, collaborazione alla 

predisposizione degli atti fondamentali per la Variante urbanistica

(Resp.: Area 6)

►4

AREA DI PONTE A NICCHERI dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Osteria Nuova: assistenza e coordinamento tra i soggetti interessati all'attuazione degli interventi previsti

(Resp.: Area 6)

►5

OSTERIA NUOVA dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Villamagna-Antella: accompagnamento per la stesura degli aspetti progettuali a Variante del Piano funzionale 

all'adeguamento dello strumento

(Resp.: Area 6)

►6

VILLAMAGNA-ANTELLA dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE - ANPIL

Tipologia programma: sviluppo

- 9

Studio della normativa e verifica  della documentazione in essere e delle integrazioni da apportare per 

l'istituzione delle ANPIL

(Resp.: Area 6)

►1

STUDIO NORMATIVA X ISTITUZIONE ANPIL dal 01/04/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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GOVERNO DEL TERRITORIO

 2.010 GOV ◙ 2

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PER AFFIDAMENTI 

SOTTOSOGLIA IN UN'OTTICA DI SEMPLIFICAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 1

Definizione della nuova procedura per l'esecuzione delle Procedure Negoziate

(Resp.: Area 2)

►1

DEFIN. NUOVA PROCEDURA PROCED.NEGOZIATE dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

stesura e pubblicazione avvisi pubblici

(Resp.: Area 2)

►2

STESURA E PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

definizione bozza del nuovo Regolamento affidamento lavori e servizi in economia

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

►3

DEFINIZIONE BOZZA DEL NUOVO REGOLAMENTO dal 01/06/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ATTUALIZZAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO COMUNALE DEI TERRENI PER 

L'INFORMATIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 2

Ricognizione dei dati disponibili all'interno dell'ente

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

►1

RICOGNIZIONE DEI DATI DISPONIBILI dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

censimento dei casi noti, loro codifica e analisi della situazione tecnico-amministrativa

(Resp.: Area 2)

►2

CENSIMENTO DEI CASI NOTI, LORO CODIFICA dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

inserimento dei dati estratti in un database/formato digitale 

(Resp.: Area 2)

►3

INSERIMENTO DEI DATI ESTRATTI IN UN DB dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio attività di inserimento dati in formato geografico

(Resp.: Area 2)

►4

AVVIO ATTIV. INSERIM. DATI FORMATO  GEO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE DI SPAZI E DELLA RELATIVA 

FUNZIONALITA'

Tipologia programma: razionalizzazione e/o sviluppo

- 3

Definizione e realizzazione interventi minimi su locali ex-direzione via Tegolaia per l'utilizzo da parte della 

scuola

(Resp.: Area 3: collaboraz. Area 2)

►1

DEFINIZIONE E REAL.INTE MINIMI SU LOCALI dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifiche e quantificazione economica delle esigenze di manutenzione straordinaria del plesso

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►2

VERIFICHE E QUANTIFICAZIONE ESIGENZE dal 01/02/2010 al 31/03/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

rapporti con la Soprintendenza per la verifica di assoggettabilità dell'edificio scolastico alla tutela 

culturale 

(Resp.: Area 2)

►3

RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione dei lavori essenziali per il mantenimento dei requisiti minimi di salubrità e funzionalità per 

l'avvio dell'A.S. 2010-2011

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►4

REALIZZAZIONE DEI LAVORI ESSENZIALI dal 01/07/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione di uno studio di fattibilità per vendita di porzione dell'area pubblica di Tegolaia ed 

ampliamento Lilliano

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►5

REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO FATTIBILITA' dal 01/07/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':STUDIO FATTIBIL. dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

definizione e progettazione interventi di manutenzione sul giardino Tegolaia

(Resp.: Area 2)

►6

DEFINIZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTI dal 01/06/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INTEGRAZIONE ATTIVITA':PROGETTAZ.INTER. dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI: RAZIONALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DI 

PROCEDURE NELL'OTTICA DEL MASSIMO BENEFICIO PUBBLICO IN TERMINI DI SCELTA DEGLI 

INTERVENTI, QUALITA' DI REALIZZAZIONE E FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 4

Studio delle opere da qualificarsi a scomputo alla luce della normativa e della giurisprudenza in materia

(Resp.: Area 6)

►1

STUDIO DELLE OPERE A SCOMPUTO dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio degli aspetti legati ai controlli della P.A. nei confronti del privato quale stazione appaltante 

(Resp.: Area 2)

►2

STUDIO DEGLI ASPETTI LEGATI AI CONTROLLI dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione di una bozza contenente linee guida operative 

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 2)

►3

PREDISPOSIZIONE BOZZA  LINEE OPERATIVE dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione della bozza di convenzione- tipo (aspetti legati agli scomputi)

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 1)

►4

PREDISPOSIZ. BOZZA CONVENZIONE SCOMPUTI dal 01/02/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione della bozza di convenzione- tipo (aspetti legati alle gare)

(Resp.: Area 2)

►5

PREDISPOS. BOZZA CONVENZIONE GARE dal 01/03/2010 al 31/05/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

confronto con Giunta e II commissione sui contenuti delle proposte

(Resp.: Area  6; collaboraz. Area 2)

►6

CONFRONTO CON GIUNTA E II COMMISSIONE dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI COMUNALI DI VALENZA 

STRATEGICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 5

Ricerca della/e professionalità cui affidare l'effettuazione di una prima ricognizione della condizione 

generale degli edifici strategici comunali in rapporto al rischio sismico

(Resp.: Area 2)

►1

RICERCA DELLE PROFESSIONALITÀ dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

fase di prima analisi e valutazione sugli edifici strategici

(Resp.: Area 2)

►2

FASE DI PRIMA ANALISI E VALUTAZIONE dal 01/07/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica dei risultati dell'analisi per la formulazione di linee di sviluppo e/o azioni future

(Resp.: Area 2)

►3

VERIFCA DEI RISULTATI DELL'ANALISI dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE: RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA 

GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DELLE CRITICITA' E INTERVENTI STRAORDINARI ATTRAVERSO 

L'ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA DEI DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 6

Catalogazione degli immobili e individuazione criticità per singolo immobile

(Resp.: Area 2)

►1

CATALOGAZ.  IMMOBILI INDIVID. CRITICITA' dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ordinamento dei dati digitali del patrimonio sul server

(Resp.: Area 2)

►2

ORDINAMENTO DEI DATI DIGITALI PATRIMONIO dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

approfondimento e definizione delle specifiche di massima e/o performance per la gestione del patrimonio 

edificato mediante software e verifiche in merito alla possibilità dello sviluppo di software in house  

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►3

DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE dal 01/05/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

fase di test e/o eventuale indagine tecnico-economica sui software per la gestione tecnico-amministrativa 

del patrimonio immobiliare

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►4

FASE DI TEST E INDAGINE TECN.-ECONOMICA dal 01/08/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio per l'adeguamento e armonizzazione del software di gestione segnalazioni alla codifica dei beni 

patrimoniali ed alle esigenze di gestione e monitoraggio degli interventi

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►5

ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE ALLE ESIGENZE dal 01/10/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

DARE ATTUAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 7

Compilazione della documentazione tecnica relativa alla consistenza patrimoniale di supporto alla previsione 

di alienazione

(Resp.: Area 2)

►1

COMPILAZIONE DELLA DOC. TECNICA dal 01/01/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione e presentazione proposta di deliberazione al Consiglio comunale per l'approvazione

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

►2

PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROPOSTA dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica istruttoria delle varianti urbanistiche necessarie

(Resp.: Area 6)

►3

VERIFICA ISTRUTTORIA DELLE VARIANTI dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

approfondimenti tecnici sulla consistenza del singolo immobile e verifica congruenza base d'asta con le 

ipotesi di previsione di bilancio 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

►4

APPROFONDIMENTI TECNICI CONSISTENZA dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

definizione bando e aspetti finanziari delle alienazioni

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2)

►5

DEFINIZIONE BANDO E ASPETTI FINANZIARI dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

celebrazione aste

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

►6

CELEBRAZIONE ASTE I STEP dal 01/07/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CELEBRAZIONE ASTE II STEP dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

contratto-riscossione

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2)

►7

CONTRATTO-RISCOSSIONE I FASE dal 01/08/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CONTRATTO-RISCOSSIONE II FASE dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica collegiale del Piano delle alienazioni per gli aspetti inerenti lo stato di attuazione e gli indirizzi 

dell'Amministrazione ai fini di eventuali modifiche da apportare al Piano 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6)

►8

VERIFICA COLLEGIALE PIANO ALIENAZIONI dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI CON RIFERIMENTO AL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 8

Ricognizione dei beni mobili presenti nella struttura del Centro Operativo

(Resp.: Area 1)

►1
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RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI C. OPERAT. dal 01/05/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione dei dati relativi ai beni mobili non inventariati e loro etichettatura

(Resp.: Area 1)

►2

GESTIONE DEI DATI RELATIVI BENI MOBILI dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI CIMITERIALI ANCHE ATTRAVERSO L'APPORTO DI PARTNER PRIVATI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 9

Elaborazione studio di fattibilità di ampliamento e/o adeguamento per ciascun sito cimiteriale

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

►1

ELABOR. STUDIO FATTIBILITÀ X SITI CIMIT. dal 01/01/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione preliminare

(Resp.: Area 2)

►2

PROGETTAZIONE PRELIMINARE dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

emanazione bando/avviso pubblico di sponsorizzazione e/o prevendita

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

►3

EMANAZIONE BANDO/AVVISO PUBBLICO dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione progetto di fattibilità relativo all'ampliamento cimitero di San Martino

(Resp.: Area 2)

►4

REALIZZAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione progetto preliminare relativo all'ampliamento cimitero di San Martino

(Resp.: Area 2)

►5

REALIZZAZIONE PROGETTO PRELIMINARE dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione e realizzazione interventi per nuovi loculi presso il cimitero di Osteria Nuova

(Resp.: Area2; collaboraz. Area 5)

►6

PROGETTAZIONE E REALIZZ. OSTERIA NUOVA dal 01/02/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA  VIABILITA' PUBBLICA AI FINI DELLA CODIFICA E 

CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE E DELL'INFORMATIZZAZIONE E INTEGRAZIONE 

DEI DATI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE E/O MONITORAGGIO DI PROCESSI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 10

Ricognizione e ricerca dei dati disponibili e istruttoria dei casi più complessi

(Resp.: Area 2)

►1

RICOGNIZIONE E RICERCA DEI DATI dal 01/02/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

formazione di un elenco delle tratte e attribuzione delle relative codifiche

(Resp.: Area 2)

►2

FORMAZIONE DI UN ELENCO DELLE TRATTE dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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predisposizione proposta di deliberazione per la definizione della natura giuridica della viabilità come 

risultante dalla fase  istruttoria, da presentare al Consiglio comunale 

(Resp.. Area 2)

►3

PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE dal 01/07/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

inserimento dei dati estratti in database/formato digitale georefenziato

(Resp.: Area 2)

►4

INSERIMENTO DEI DATI ESTRATTI IN D.BASE dal 01/03/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

messa in evidenza di eventuali disallineamenti tra posizione giuridica e catastale del bene ai fini della 

successiva regolarizzazione

(Resp.: Area 2)

►5

MESSA IN EVIDENZA DISALLINEAMENTI dal 01/03/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE A VERDE: SVILUPPO DEL PERCORSO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA 

PARTE DELL'AREA DI MONDEGGI

Tipologia programma: sviluppo

- 11

Approfondimento delle stime peritali sul valore del bene da acquisire

(Resp.: Area 2)

►1

APPROFONDIMENTO DELLE STIME PERITALI dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica dell'onere gestionale per la manutenzione dell'area

(Resp.: Area 2)

►2

VERIFICA DELL'ONERE GESTIONALE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':VERIFICA ONERE dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

negoziazione degli importi e delle modalità di trasferimento/bilanciamento con i corrispondenti uffici della 

Provincia di Firenze, proprietaria dell'area

(Resp.: Area 2)

►3

NEGOZIAZIONE DEGLI IMPORTI E MODALITA' dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica della sostenibilità finanziaria dell'operazione

(Resp.: Area 1)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività sospesa in attesa della determinazione dell'onere di spesa

►4

VERIFICA SOSTENIBILITÀ: SOSPESA dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione atti  e sottoscrizione (eventuali, subordinate alla conclusione dell'accordo e all'esito postivo 

della verifica inerente la sostenibilità economica)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

►5

PREDISPOSIZIONE ATTI  E SOTTOSCRIZIONE dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

liquidazione e pagamento (subordinato all'accordo e alla sostenibilità economica)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1)

►6

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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GOVERNO DEL TERRITORIO

 2.010 GOV ◙ 3

SVILUPPO DELLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE VERSO 

LA PIENA ATTIVAZIONE DEL CENTRO SITUAZIONI INTERCOMUNALE DI PRTEZIONE CIVILE (CE.SI.) E 

L'ENTRATA A REGIME DELL'OPERATIVITA'

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Attività preparatorie per l'inaugurazione sala Ce.Si. presso il Centro Operativo comunale

(Resp.: Area 2)

►1

ATTIVITÀ PREPARATORIE PER INAUGURAZIONE dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

rapporti con Provincia di Firenze per accordo in tema di esercitazioni di protezione civile e processi 

formativi

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►2

RAPPORTI PER L'ACCORDO CON LA PROVINCIA dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

rapporti con gli enti associati, elaborazione e stesura del progetto formativo sulla comunicazione 

dell'emergenza

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►3

RAPPORTI CON GLI ENTI ASSOCIATI dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

realizzazione del percorso formativo 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►4

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione proposta-progetto per reperimento finanziamento esercitazione 

(Resp.: Area 2)

►5

ELABORAZIONE PROPOSTA-PROGETTO dal 01/02/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione di un'ipotesi di Piano di pronto intervento e reperibilità

(Resp.: Area 2; collaboraz. DG(PM))

►6

ELABORAZ. IPOTESI PIANO PRONTO INTERV. dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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GOVERNO DEL TERRITORIO

 2.010 GOV ◙ 4

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO CASA 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 1

Gestione e incremento mobilità interna per un miglior utilizzo del patrimonio

(Resp.: Area 3)

►1

GESTIONE E INCREMENTO MOBILITÀ INTERNA dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GESTIONE E INCREMENTO MOBILITÀ INTERNA dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica programmi manutenzione straordinaria per recupero alloggi

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

►2

VERIFICA PROGRAMMI MANUTENZIONE STRAORD. dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

passaggio a Casa spa manutenzione appartamenti volano Centro civico 

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

►3

PASSAGGIO A CASA SPA MANUTENZIONE dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PASSAGGIO A CASA SPA MANUTENZIONE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione bandi Regione Toscana fondi Piano Casa

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

►4

GESTIONE BANDI REGIONE FONDI PIANO CASA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

implementazione controllo su morosità

(Resp.: Area 3)

►5

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO SU MOROSITÀ dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

sviluppo progettazione edilizia popolare Case San Romolo: coordinamento attività di progettazione a cura di 

Casa S.p.A. 

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 3)

►6

SVILUPPO PROG. EDIL. POP. CASE S. ROMOLO dal 01/04/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SUPPORTO A OPPORTUNITA' SOCIALI ABITATIVE E INNOVATIVE

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Sviluppo progetto di co-housing "abitare solidale" con AUSER, Artemisia, Comuni di Firenze e Scandicci

(Resp.: Area 3)

►1

SVILUPPO PROGETTO DI CO-HOUSING dal 01/02/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Pagina 32 di 62



MOBILITA'

 2.010 MOBIL ◙ 1

PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA NEL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI

Tipologi programma: sviluppo

- 1

Avvio dei tavoli di confronto interni tecnico-politici per la definizione dell'ipotesi di tracciato della tranvia 

nel territorio di Bagno a Ripoli e del processo di partecipazione, al fine di confrontare l'ipotesi con la 

cittadinanza di Bagno a Ripoli

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6; Area 4)

►1

AVVIO DEI TAVOLI DI CONFRONTO INTERNI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ipotesi di localizzazione delle opere connesse e necessarie all'esistenza della linea tranviaria nel territorio, 

tra le quali: sistema di parcheggi scambiatori, servizi accessori al traffico veicolare, zone di deposito dei 

tram

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 6)

►2

IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE OPERE CONNESSE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione ai tavoli tecnici finalizzati alla fattibilità tecnico-economica del progetto di estensione

(Resp.: Area 2)

►3

PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

STRADE VICINALI: ATTUALIZZAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO COME OPPORTUNITA' PER IL 

CONTROLLO E LA VIVIBILITA' DEL TERRITORIO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 2

Ricognizione delle conoscenze sulla rete delle strade vicinali

(Resp.: Area 2)

►1

RICOGNIZIONE DELLE CONOSCENZE SULLA RETE dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

prima analisi per la verifica della natura di uso pubblico delle strade in esame

(Resp.: Area 2)

►2

PRIMA ANALISI PER VERIFICA USO PUBBLICO dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi di carattere giuridico sulla possibilità di ridefinizione della natura della servità di uso pubblico 

(carrabile e/o pedonale)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►3

ANALISI DI CARATTERE GIURIDICO dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

POTENZIAMENTO DELLA RETE DI PERCORSI CICLO PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE

Tipologia programma: sviluppo

- 3

presentazione progetto definitivo percorso Grassina - I lotto (viale-via Tegolaia + guado Tizzano) per 

approvazione

(Resp.: Area 2)

►1

PROGETTO DEF. PERCORSO GRASSINA -I LOTTO dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

affidamento lavori  percorso Grassina - I lotto

(Resp.: Area 2)

►2

AFFIDAM. LAV. PERCORSO GRASSINA-I LOTTO dal 01/07/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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presentazione progetto definitivo percorso Rimaggio - fiume Arno loc. Candeli per approvazione

(Resp.: Area 2)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: quadro generale dei percorsi ciclo-pedonali nel territorio comunale

►3

APPROVAZ. PROG. DEF. PERCORSO RIMAGGIO dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':QUADRO PERCORSI dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RIQUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Attività di raccordo con i referenti 

(Resp.: Area 2)

►1

ATTIVITÀ DI RACCORDO CON I REFERENTI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

redazione di reportistica sul servizio, in rapporto al contratto di servizio

(Resp.: Area 2)

►2

REDAZIONE DI REPORTISTICA SUL SERVIZIO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

REDAZIONE DI REPORTISTICA SUL SERVIZIO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SERVIZI

 2.010 SERVIZI ◙ 1

RECUPERO DI TRIBUTI LOCALI ATTRAVERSO IL PROGETTO "EQUITA' FISCALE"

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 1

Predisposizione progetto ICI 2010

(Resp.: Area 1)

►1

PREDISPOSIZIONE PROGETTO ICI 2010 dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

controllo del territorio e incrocio banche dati ICI e TARSU

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 4)

►2

CONTROLLO TERRITORIO E INCROCIO B. DATI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

emissione avvisi di accertamento e di liquidazione TARSU

(Resp.: Area 1)

►3

EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARSU dal 01/05/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

emissione avvisi di accertamento e di liquidazione ICI

(Resp.: Area 1)

►4

EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PATTO DI STABILITA': MONITORAGGIO DEL PIANO DEI PAGAMENTI AD INTEGRAZIONE DEL 

MONITORAGGIO SULLE OPERE PUBBLICHE, E PIU' IN GENERALE SULLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Raffronto mensile dei dati relativi ai pagamenti con i valori di riferimento del Piano dei pagamenti per il 

rispetto del Patto di stabilità

(Resp.: Area 1)

►1

RAFFRONTO MENSILE DATI PAGAMENTI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica sui pagamenti per spese in conto capitale finanziati con contributi e contributi introitati

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

►2

VERIFICA SUI PAGAMENTI C.CAPITALE dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione reportistica 

(Resp.: Area 1)

►3

PREDISPOSIZIONE REPORTISTICA APR. 2010 dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PREDISPOSIZIONE REPORTISTICA LUG. 2010 dal 01/07/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PREDISPOSIZIONE REPORTISTICA OTT. 2010 dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PREDISPOSIZIONE REPORTISTICA GEN. 2011 dal 31/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA TRASMISSIONE AI CONSIGLIERI 

COMUNALI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTABILI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 3
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Elaborazione dei dati per renderli fruibili anche su supporto informatico

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 4; Area 5)

►1

ELABORAZIONE DEI DATI PER FRUIBILITA' dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ELABORAZIONE DEI DATI PER FRUIBILITA' dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI E COMUNITARI: REALIZZAZIONE BANCA DATI 

FUNZIONALE ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' PER L'ETICHETTATURA E LA STAMPA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 4

Reperimento e immissione dei dati identificativi di ciascun contributo

(Resp.: Area 1)

►1

REPERIMENTO E IMMISSIONE DEI DATI dal 01/02/2010 al 28/02/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

REPER. E IMMISS. DATI ANCHE GEN-FEB.2011 dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO RELATIVO AL VESTIARIO DEL PERSONALE 

COMUNALE CHE OPERA ALL'ESTERNO (CENTRO OPERATIVO)

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 5

Revisione del regolamento relativo al vestiario per il personale che opera all'esterno (Centro operativo), 

anche alla luce della normativa vigente

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

►1

REVISIONE DEL REGOLAMENTO VESTIARIO dal 01/03/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e stesura bozza di regolamento

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2)

►2

ELABORAZIONE E STESURA BOZZA REGOLAMENTO dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RICLASSIFICAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA ALLOCATE NELLA FUNZIONE 

"AMMINISTRAZIONE GENERALE" DA RIPARTIRE SU TUTTE LE FUNZIONI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 6

Verifica e selezione delle varie tipologie di spesa da ripartire  e dei capitoli da riattivare (in totale circa 

900)

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 2, Area 3, Area 4, Area 5, Area 6, DG (PM))

►1

VERIFICA E SELEZIONE DELLE TIPOLOGIE dal 01/07/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e gestione dei capitoli da riattivare 

Resp.: Area 1

►2

ELABORAZIONE E GESTIONE DEI CAPITOLI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

MONITORAGGIO DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER UNA MIGLIORE VALUTAZIONE 

DELL'ECONOMICITA' DELLA GESTIONE

Tipologia programma: sviluppo

- 7

Gestione dei dati contabili relativi al servizio "asilo nido" anno 2009 per centri di costo, con il ricorso alla 

contabilità analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

►1

GESTIONE DEI DATI CONTABILI ASILO NIDO dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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gestione dei dati contabili relativi al servizio "refezione scolastica" anno 2009, con il ricorso alla contabilità 

analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

►2

GESTIONE DEI DATI CONTABILI REFEZIONE dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione dei dati contabili relativi al servizio "trasporto scolastico" anno 2009, con il ricorso alla contabilità 

analitica in aggiunta a quella economica

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 3)

►3

GESTIONE DEI DATI CONTABILI TRASP.SCOL. dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE SULLE TRASFORMAZIONI CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO IN 

MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 8

Attivazione nuova cartellonistica sui lavori

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►1

ATTIVAZIONE NUOVA CARTELLONISTICA dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

informazione sul web dei cantieri aperti e della relativa programmazione

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►2

INFORMAZIONE SUL WEB DEI CANTIERI APERTI dal 01/07/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione rapporti sull'attività di manutenzione in corso, da trasmettere all'URP-Ufficio 

Stampa-Amministrazione, e loro diffusione all'esterno

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►3

PREDISPOSIZIONE RAPPORTI SULL'ATTIVITÀ dal 01/06/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: NUOVA ATTIVITA'':

sperimentazione di nuovi strumenti di comunicazione sulle trasformazioni del territorio attraverso il 

progetto TeTo della Regione Toscana

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4, Area 6)

►4

NUOVA ATTIVITA':SPERIMENTAZIONE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE 

ALLA REALIZZAZIONE DI POZZI IDRICI E/O ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE, NEL RISPETTO 

DELLE ESIGENZE DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 9

Approfondimento normativo

(Resp.: Area 2)

►1

APPROFONDIMENTO NORMATIVO dal 01/08/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

incontri di coordinamento con gli altri enti interessati al procedimento (Provincia-Publiacqua)

(Resp.: Area 2)

►2

INCONTRI DI COORDINAMENTO CON ENTI dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

formulazione proposta di modifica al regolamento e al procedimento autorizzativo per la ricerca e l'uso 

delle acque

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 2)

►3

FORMULAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA dal 01/12/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

aggiornamento/revisione modulistica sul web

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4)

►4

AGGIORNAMENTO/REVISIONE MODULISTICA WEB dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO DEI FLUSSI DI COMUNICAZIONE: SITO WEB E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tipologia programma: sviluppo

- 10

Sito web: presa in carico e gestione dei feed-back sulle schede-servizio 

(Resp.: Area 4; collaboraz.: Area 1; Area 2; Area 3; Area 5; Area 6; DG (PM))

►1

GESTIONE FEED-BACK SCHEDE-SERVIZIO dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione delle informazioni riguardanti le procedure urbanistiche ed edilizie e allegati cartografici

(Resp.: Area 6)

►2

PREDISP. INFO URBAN. E EDILIZIE X WEB dal 01/05/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

confronto costante per la praticabilità delle soluzioni per info urbanistiche ed edilizie sul web

(Resp.: Area 6; collaboraz. Area 4)

►3

CONFRONTO PER PRATICABILITA' SOLUZIONI dal 01/05/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

riorganizzazione delle informazioni riguardanti le procedure biblioteca per pubblicazione sul web

(Resp. Area 3; collaboraz. Area 4)

►4

RIORGANIZZAZIONI INFO BIBLIOTECA PER WEB dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

riorganizzazione delle informazioni riguardanti le procedure USESUAP

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►5

RIORGANIZZAZ. INFO USESUAP PER WEB dal 01/02/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione registrazione sedute C.C. e pubblicazione sul web

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►6

GESTIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CC X WEB dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio utilizzo della posta certificata: adozione di eventuali misure necessarie per il corretto utilizzo 

da parte degli uffici coinvolti

(Resp. Area 4; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 5; Area 6; DG (PM))

►7

MONITORAGGIO UTILIZZO POSTA CERTIFICATA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAZIONALIZZAZIONE DEL TRASPORTO SCOLASTICO E VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEGLI 

ASPETTI EDUCATIVI DEI PERCORSI A PIEDI PER RAGGIUNGERE LE SEDI SCOLASTICHE

Tipologia programma: sviluppo

- 11

Predisposizione questionario per famiglie sul progetto "a scuola a piedi"

(Resp.: Area 3)

►1

PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO X FAMIGLIE dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

coinvolgimento associazioni e genitori

(Resp.: Area 3; collaboraz. DG (PM))

►2

COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI E GENITORI dal 01/03/2010 al 31/05/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

coinvolgimento ragazzi per logo

(Resp.: Area 3)

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: Attività rinviata al 2011 per sviluppare la programmazione con le scuole per 

il coinvolgimento dei ragazzi nell'iniziativa

►3

COINVOLG. RAGAZZI LOGO:RINVIATA AL 2011 dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

sperimentazione progetto sui percorsi  a piedi

(Resp.: Area 3; collaboraz. DG (PM))

►4

SPERIMENTAZ. PROGETTO PERCORSI  A PIEDI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':PERCORSI A PIEDI dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e proposizione di un protocollo per la razionalizzazione del trasporto scolastico nell'ambito del 

Patto per la scuola ai due istituti comprensivi

(Resp.: Area 3)

►5

ELABORAZIONE E PROPOSIZIONE PROTOCOLLO dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GESTIONE SOFTWARE IN HOUSE: IMPLEMENTAZIONE DI PROGRAMMI GIA' IN USO E SVILUPPO DI 

NUOVI PROGRAMMI

Tipologia programma: sviluppo

- 12

Software gestione sala radio Polizia Municipale: sviluppo e implementazione del software, anche in 

integrazione con gestione segnalazioni

(Resp.: Area 4; collaboraz. DG (PM))

►1

SOFTWARE GESTIONE SALA RADIO POL. MUN. dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Software gestione Peg/PdO: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti per lo sviluppo e 

implementazione del software

(Resp.: DG, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

►2

SOFTWARE GESTIONE PEG/PDO: ANALISI ..... dal 01/06/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INTEGRAZIONE ATTIVITA':ANALISI BISOGNI dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Software gestione segnalazioni: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti; sviluppo e 

implementazione del software

(Resp.: DG, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

►3

SOFTWARE GESTIONE SEGNALAZIONI: ANALISI dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Software gestione elettorale: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti; sviluppo e 

implementazione del software

(Resp.:  Area 5, per analisi bisogni)

(Resp.:  Area 4, per sviluppo software)

►4

SOFTWARE GESTIONE ELETTORALE: SVILUPPO dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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Software gestione manutenzione automezzi: analisi dei bisogni e specifica delle funzionalità occorrenti; 

sviluppo e implementazione del software

(Resp.: Area 2, per analisi bisogni)

(Resp.: Area 4, per sviluppo software)

►5

SOFTWARE GESTIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Software gestione urbanistica: sviluppo e implementazione del software

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 6)

►6

SOFTWARE GESTIONE URBANISTICA: SVILUPPO dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SOFTWARE GESTIONE URBANISTICA: SVILUPPO dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Software gestione Protezione civile intercomunale

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►7

SOFTWARE GESTIONE PROT. CIVILE INTERCOM. dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

FLUSSO PROCEDURALE INFORMATIZZATO "DETERMINAZIONI": SVILUPPO DEL PROCESSO 

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 13

Prosecuzione e completamento della fase di messa a punto, test, rilevazione gestione e risoluzione criticità 

derivanti dall'utilizzo dell'applicativo di gestione delle determine da parte di tutta a struttura comunale 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG (PM))

►1

COMPLETAMENTO FASE  MESSA A PUNTO dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio, approfondimenti, ricognizione e analisi inerenti gli aspetti relativi ai contenuti delle determine, in 

rapporto alla normativa in tema di privacy e tutela della riservatezza dei dati

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6)

►2

STUDIO, APPROFONDIMENTI, RICOGNIZIONE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

formulazione di linee-guida da trasferire alla struttura e loro diffusione

(Resp.: Area 4)

►3

FORMULAZIONE DI LINEE-GUIDA E DIFFUSIONE dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA QUALITA' E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATI

Tipologia programma: sviluppo

- 14

Prosecuzione del percorso formativo per il personale che opera nel Sistema qualità e gestione delle fasi 

preparatorie agli audit per il mantenimento della certificazione di qualità dei servizi già certificati

(Resp.: Area 4)

►1

PROSECUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

rivisitazione e rielaborazione della Politica della Qualità dell'ente

(Resp.: Area 4)

►2

RIVISITAZ. RIELABORAZ. POLITICA QUALITA' dal 01/02/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi del servizio SUAP; stesura dei processi dallo stesso gestiti; rivisitazione modulistica; individuazione 

ruoli di responsabilità, e quant'altro necessario per la certificazione di qualità del servizio; formazione del 

personale SUAP

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 5)

►3

ANALISI DEL SERVIZIO SUAP .... dal 01/07/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

FORMAZIONE BANCA DATI RELATIVA ALLE PRATICHE PER CAUSE LEGALI PENDENTI PRESENTI AGLI 

ATTI DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 15

Verifica delle pratiche,  richiesta e acquisizione di informazioni e aggiornamenti, verifica impegni di spesa 

residui 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG, DG (PM))

►1

VERIFICA DELLE PRATICHE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione/implementazione banca dati 

(Resp.: Area 4)

►2

GESTIONE/IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

DIRITTO DI ACCESSO E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI 

REGOLAMENTARI E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO E DELLA TRASPARENZA RIGUARDO AGLI ATTI 

DI EMANAZIONE DELL'ENTE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 16

Studio della normativa di riferimento e coinvolgimento delle aree funzionali per quanto di competenza; 

raffronto del testo regolamentare con la normativa 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4; Area 1; Area 2; Area 3; Area 6; DG; DG (PM))

►1

STUDIO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO dal 01/01/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':STUDIO NORMATIVA dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e redazione della bozza di regolamento

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 5)

►2

ELABORAZIONE E REDAZIONE BOZZA REGOLAM. dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':ELABOR. REGOLAM. dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA IN MATERIA DI EDILIZIA ED ABUSI A 

SEGUITO DI RECENTI MODIFICHE NORMATIVE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 17

Revisione modulistica esistente a seguito di variazioni normative in tema di  autorizzazione paesaggistica: 

modello PC, DIA, aut. PAE

(Resp.: Area 6)

►1

REVISIONE MODULISTICA AUTORIZZ. PAE dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

revisione degli atti per la consultazione da parte della Commissione per il paesaggio (pareri, corrispondenza, 

avvisi)

(Resp.: Area 6)

►2

REVISIONE ATTI X CONSULTAZ. COMMISS. PAE dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione della corrispondenza tipo del responsabile del procedimento in materia paesaggistica ex art. 

146, D.Lgs. 42/04

(Resp.: Area 6)

►3

PREDISPOSIZIONE CORRISPONDENZA dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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revisione della modulistica esistente  funzionale alle pratiche che transitano attraverso il SUAP

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 5)

►4

REVISIONE PRATICHE CON SUAP dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

IL NUOVO REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: LINEE GUIDA ESPLICATIVE INERENTI 

LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI SU IMMOBILI O AREE DI 

INTERESSE PAESAGGISTICO

Tipologia programma: sviluppo

- 18

Osservazione dell'andamento delle prime pratiche di autorizzazione paesaggistica anche in sinergia con la 

commissione per il paesaggio

(Resp.: Area 6)

►1

OSSERVAZIONE ANDAMENTO PRATICHE dal 01/03/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio della normativa e della prassi in materia paesaggistica

(Resp.: Area 6)

►2

STUDIO NORMATIVA E PRASSI PAESAGGISTICA dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

stesura delle linee guida per la corretta predisposizione della relazione paesaggistica e della progettazione 

in ambito di tutela paesaggistica da parte dei richiedenti

(Resp.: Area 6)

►3

STESURA LINEE GUIDA dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PIANO DELLA TELEFONIA: SVILUPPI

Tipologia programma: sviluppo

- 19

Verifica ed eventuale  ricomposizione cartografica delle previsioni previste nello studio per il Piano di 

telefonia, con l'impianto cartografico della Variante di assestamento generale al R.U.

(Resp.: Area 6)

►1

VERIFICA E RICOMPOSIZIONE CARTOGRAFICA dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio ed elaborazione del relativo regolamento

(Resp.: Area 6; collaboraz.: Area 2, Area 5; DG (PM))

►2

STUDIO ED ELABORAZIONE REGOLAMENTO dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presentazione in Commissione e in Giunta della bozza di regolamento e della Variante urbanistica

(Resp.: Area 6)

►3

PRESENTAZIONE BOZZA REGOLAMENTO dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE RELATIVE AL PERSONALE: GESTIONE ELETTRONICA FASCICOLO 

PERSONALE DEL DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 20

Attività per acquisizione software gestione del giuridico del personale

(Resp.: Area 4)

►1

ATTIVITÀ PER ACQUISIZIONE SOFTWARE dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

cura degli aspetti tecnico-informatici relativi all'installazione e predisposizione del software, con 

adeguamento delle procedure ivi previste alla realtà dell'ente, e fase di start up del programma

(Resp.: Area 4)

►2

FASE DI START UP DEL PROGRAMMA dal 01/11/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio e analisi degli aspetti operativi e avvio formazione/addestramento del personale addetto alla 

gestione della procedura

(Resp.: Area 4)

►3

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

avvio alimentazione banca dati: classificazione dei documenti personali, scannerizzazione documentazione,  

ecc.

(Resp.: Area 4)

►4

AVVIO ALIMENTAZIONE BANCA DATI dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

somministrazione questionario sulle competenze/aspettative dei dipendenti, funzionale anche 

all'implementazione della banca dati conoscitivi del dipendente

(Resp.: Area 4)

►5

SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO COMPETENZE dal 01/09/2010 al 30/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO GESTIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA SITUAZIONE PREVIDENZIALE DEL 

DIPENDENTE

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 21

Pianificazione attività e tempistica gestione pratiche ricostruzione carriera dipendenti

(Resp.: Area 4)

►1

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

gestione pratiche ricostruzione carriera dipendenti

(Resp.: Area 4)

►2

GESTIONE PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

GESTIONE PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

DARE ATTUAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL 

LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.LGS. 

N. 150/2009)

Tipologia programma: sviluppo

- 22

Ricognizione delle disposizioni normative immediatamente applicabili agli Enti Locali e di quelle definite 

espressamente "di principio", per le quali occorre adeguare gli strumenti regolamentari  dell'Ente

(Resp.: Area 4)

►1

RICOGNIZIONE DISPOSIZIONI NORMATIVE dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

pianificazione  degli interventi da realizzare con il dettaglio della tempistica (chi fa cosa e in che tempi) in 

un'ottica di programmazione pluriennale di sviluppo

(Resp.: Area 4)

►2

PIANIFICAZIONE  DEGLI INTERVENTI dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione attiva al gruppo di lavoro realizzato da Anci  in seguito al protocollo di intesa con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, per la definizione del modello di validazione degli indicatori di 

performance per gli Enti Locali (ranking)

(Resp.: Area 4)

►3

PARTECIPAZIONE GRUPPO LAVORO ANCI dal 01/02/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione attiva a gruppi di lavoro intercomunali per l'adozione di linee comuni di intervento e processi 

formativi

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG, DG (PM))

►4

PARTECIP. GRUPPI LAVORO INTERCOMUNALI dal 01/02/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: ANALISI PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 

STRUMENTI GESTIONALI

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 23

Predisposizione di una relazione, ad uso dell'organo politico, contenente un'analisi dell'assetto funzionale 

dell'ente (Aree - Settori - Servizi - Uffici) e delle relative posizioni di responsabilità, con  una verifica 

della sua rispondenza alle esigenze attuali

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG e DG (PM))

►1

PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi della simulazione/sperimentazione di un nuovo strumento relativo alla allocazione delle Posizioni 

Organizzative  e approfondimento degli aspetti relativi all'armonizzazione delle posizioni esistenti con il 

nuovo sistema

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG e DG (PM))

►2

ANALISI  SIMULAZIONE/SPERIMENTAZIONE dal 01/04/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':ANALISI SIMULAZ. dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica della rispondenza dello strumento allocativo esistente per l'area della Dirigenza alle attuali 

esigenze dell'ente

(Resp.: Area 4)

►3

VERIFICA DELLA RISPONDENZA STRUMENTO dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':VERIF. STRUMENTO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI: I SERVIZI DEMOGRAFICI VERSO L'ELIMINAZIONE DEL 

CARTACEO

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 24

Analisi della procedura di autorizzazione alla dematerializzazione per le nuove pratiche di iscrizione 

anagrafica

(Resp.: Area 5)

►1

ANALISI DELLA PROCEDURA AUTORIZZAZIONE dal 01/02/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':ANALISI PROCEDUR dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica delle soluzioni informatiche necessarie per ottenere l'autorizzazione ministeriale

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►2

VERIFICA DELLE SOLUZIONI INFORMATICHE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':VERIF. SOLUZIONI dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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organizzazione delle nuove procedure, a seguito dell'autorizzazione ministeriale

(Resp.: Area 5)

►3

ORGANIZZAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifiche costi scannerizzazione cartellini cartacei

(Resp.: Area 5)

►4

VERIFICHE COSTI SCANNERIZZAZ. CARTELLINI dal 01/10/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAZIONALIZZAZIONE PROCEDURE SERVIZIO GARE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 25

Censimento di tutte le gare da bandire nel 2011

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, 2, 3, 4, 6, )

►1

CENSIMENTO DI TUTTE LE GARE DA BANDIRE dal 01/04/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

pubblicazione sui vari organi di informazione (GU.RI e GU.CE) dell'avviso relativo alle gare da bandire nel 

2011 

(Resp.: Area 5)

►2

PUBBLICAZIONE SUI VARI ORGANI dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio di fattibilità sulle procedure di acquisto di beni e servizi che non necessitano, per la loro tipologia, di 

bando con avviso pubblico 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 6)

►3

STUDIO DI FATTIBILITÀ SULLE PROCEDURE dal 01/04/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RIORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE E DEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 26

Definizione di un modello di rapporto-tipo con le aziende partecipate e individuazione dei referenti interni 

cui attribuire funzioni quali: rapporti formali istituzionali; gestione del contratto di servizio; aspetti 

finanziari e patrimoniali

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 4)

►1

DEFINIZIONE MODELLO DI RAPPORTO-TIPO dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione del processo di lavorazione dei singoli aspetti di gestione del rapporto con ciascuna 

partecipata 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 4)

►2

ELABORAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE dal 01/01/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

formulazione di osservazioni, dietro richiesta, a supporto della Direzione Generale e dell'Organo politico su 

dati di carattere economico-finanziario inerenti le partecipate

(Resp.: Area 1; collaboraz. Area 5)

►3

FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE E SVILUPPO 

DEGLI ASPETTI EDUCATIVI DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE IN ETA' SCOLARE

Tipologia programma: sviluppo

- 27

Messa a regime sistema pagamenti tramite carta

(Resp.: Area 3)

►1

MESSA A REGIME SISTEMA PAGAMENTI TRAMITE dal 01/01/2010 al 30/06/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività per avvio gara per appalto refezione scolastica 2011-2019 con valorizzazione elementi di qualità e di 

garanzia nella predisposizione del capitolato

(Resp.: Area 3)

►2

ATTIVITÀ PER AVVIO GARA APPALTO REFEZ. dal 01/02/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

sviluppo progetti educazione alimentare (slow food, orti, ecc.) con particolare attenzione alle fasce meno 

coinvolte ed alla promozione di stili di vita sani

(Resp.: Area 3)

►3

SVILUPPO PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

aggiornamento del Regolamento e predisposizione Carta dei servizi

(Resp.: Area 3)

►4

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO E CARTA SERV. dal 01/06/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Pagina 46 di 62



SERVIZI

 2.010 SERVIZI ◙ 2

UN ANNO PER L'AMBIENTE: RAFFORZARE LA CULTURA E LE BUONE PRATICHE DELLA  SOSTENIBILITA' 

AMBIENTALE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Coinvolgimento di tutti gli attori interni  per l'organizzazione di una giornata per l'ambiente e l'avvio del 

progetto che vede dedicare l'anno 2010 alla sostenibilità ambientale; pianificazione di iniziative ed eventi 

collaterali

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG(PM))

►1

COINVOLGIMENTO  ATTORI INTERNI dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione di azioni, iniziative ed eventi da realizzare nel corso dell'anno per la sostenibilità ambientale 

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 1, Area 2, Area 3, Area 5, Area 6, DG(PM))

►2

PROGETTAZIONE DI AZIONI, INIZIATIVE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di comunicazione alla cittadinanza

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►3

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LE PRATICHE DEL RIUSO E DEL RICICLO

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Emissione comunicati stampa nella fase di sperimentazione del porta a porta

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 2)

►1

EMISSIONE COMUNICATI STAMPA dal 01/07/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attivazione di punti di informazione,  con la collaborazione di SAFI, per la diffusione delle compostiere, in 

occasione di manifestazioni/eventi che si svolgono nel territorio di Bagno a Ripoli nel corso dell'anno

(Resp.: Area 2)

►2

ATTIVARE PUNTI INFORMAZIONE COMPOSTIERE dal 01/04/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione proposta progettuale per attivare collaborazioni con le scuole per attività didattiche e/o linee 

guida in materia di contenimento dei rifiuti e sulle pratiche del riuso e del riciclo 

(Resp.: Area 3; collaboraz. Area 2)

►3

ELABORAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifiche e approfondimenti per l'inserimento negli appalti LL.PP. dell'utilizzo degli inerti di recupero

(Resp.: Area 2)

►4

VERIFICHE E APPROFONDIMENTI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

incentivare la raccolta differenziata nel territorio

(Resp.: Area 2)

►5

INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

implementare la raccolta porta a porta

(Resp.: Area 2)

►6

IMPLEMENTARE LA RACCOLTA PORTA A PORTA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE E RELATIVI ARREDI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA 

SOSTENIBILITA'

Tipologia obiettivo: sviluppo

- 3

Attività di verifica di soluzioni evolutive e di sviluppo nella gestione delle aree verdi, ivi compresi relativi 

costi

(Resp.: Area 2)

►1

ATTIVITÀ VERIFICA SOLUZIONI EVOLUTIVE dal 01/08/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

censimento situazione giochi nelle aree verdi del territorio, per aggiornamento e valutazione aspetti 

inerenti l'esposizione a rischio 

(Resp.: Area 2)

►2

CENSIMENTO SITUAZIONE GIOCHI AREE  VERDI dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi dei dati e formulazione di proposte da presentare all'Amministrazione 

(Resp.: Area 2)

►3

ANALISI DEI DATI E FORMULAZIONE PROPOSTE dal 01/06/2010 al 31/07/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SERVIZI

 2.010 SERVIZI ◙ 3

RISPARMIO ENERGETICO: PERSEGUIRE UNA GESTIONE "PRESTAZIONALE" EFFICIENTE DEL SERVIZIO 

TERMICO

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Verifica delle opportunità e condizioni vigenti presso Consip nella materia (ipotesi Global service)

(Resp.: Area 2)

►1

VERIFICA DELLE OPPORTUNITÀ E CONDIZIONI dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione bando per affidamento servizio di gestione calore sul patrimonio pubblico comunale 

(nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 4; Area 5)

►2

PREDISPOSIZ. BANDO  AFFIDAMENTO SERVIZIO dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

pubblicazione avviso ((nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 2, collaboraz. Area 5)

►3

PUBBLICAZIONE AVVISO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

effettuazione gara (nell'ipotesi di esito positivo di quanto previsto al precedente punto 1)

(Resp.: Area 5, collaboraz. Area 2)

►4

EFFETTUAZIONE GARA dal 01/07/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

procedure di affidamento

(Resp.: Area 2, collaboraz. Area 5)

►5

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presa in carico del servizio da parte del soggetto affidatario

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1, Area 5)

►6

PRESA IN CARICO SERVIZIO DA AFFIDATARIO dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

IMPLEMENTARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ATTRAVERSO LA 

RISORSA "ENERGIE RINNOVABILI" MEDIANTE LE OPPORTUNITA' NORMATIVE, TECNOLOGICHE E 

FINANZIARIE 

Tipologia programma: sviluppo

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: PROGRAMMA RINVIATO: il programma è stato avviato, ma il suo sviluppo è da 

rinviare a motivo della complessità  e articolazione della materia e delle soluzioni sul mercato delle energie 

rinnovabili

- 2

Ricognizione del patrimonio volta a identificare gli immobili e i siti di interesse in rapporto alle energie 

rinnovabili (fotovoltaico)

(Resp.: Area 2)

►1

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

verifica del quadro vincolistico sul piano edilizio/urbanistico

(Resp.: Area 6)

►2

VERIFICA DEL QUADRO VINCOLISTICO dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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predisposizione avviso pubblico per manifestazione di interesse per la ricerca di soggetti imprenditoriali 

interessati alla progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici nei siti resi disponibili 

dall'Amministrazione comunale, senza iniziale investimento da parte della medesima

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

►3

PREDISPOSIZ. AVVISO PUBBLICO dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

pubblicazione avviso

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2)

►4

PUBBLICAZIONE AVVISO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

espletazione gara

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 5)

►5

ESPLETAZIONE GARA dal 01/07/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

analisi proposte e procedure di affidamento (fotovoltaico)

(Resp.: Area 2; collaboraz. Area 1, Area 5)

►6

ANALISI PROPOSTE E PROC. AFFID. VOLTAICO dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio di fattibilità di impianto per la produzione di energia da biomassa

(Resp.: Area 2)

►7

STUDIO DI FATTIBILITÀ IMPIANTO BIOMASSA dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SVILUPPO

 2.010 SVILUPPO ◙ 1

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PERSONALITA' LOCALI APPARTENENTI AL MONDO DELLA 

CULTURA

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Organizzazione, allestimento, accoglienza del pubblico, visite guidate, attività di comunicazione  mostra 

"Silvano Campeggi. Verso Campaldino. Dal Pian di Ripoli alla battaglia "

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►1

ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO, ECC. dal 01/02/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione di una cartella con stampe di disegni di Silvano Campeggi dei tre principali eventi che si 

svolgono a Bagno a Ripoli: Rievocazione storica di Grassina, Fiera di Antella, Palio delle  Contrade di Bagno a 

Ripoli e ricerca di sponsor

(Resp.: Area 5)

►2

PROGETTAZIONE DI UNA CARTELLA CON STAMPE dal 01/07/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione di un evento in omaggio a Maria Grazia Nicosia: 25 anni di attività della rassegna "Danza 

primavera"

(Resp.: Area 5)

►3

ORGANIZZAZIONE EVENTO OMAGGIO NICOSIA dal 01/06/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CONSERVARE MEMORIA E TESTIMONIANZA DEGLI EVENTI DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE: 

CREAZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI BAGNO A RIPOLI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: PROGRAMMA RINVIATO: il programma  è stato avviato, ma il suo sviluppo è da 

rinviare a motivo della necessità di rimodularne i contenuti

- 2

Attività per la formalizzazione del progetto di archivio fotografico di Bagno a Ripoli,  sulla base del lavoro 

già avviato nel 2009

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►1

FORMALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ARCHIVIO dal 01/01/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione avviso pubblico e relativa attività di comunicazione per reperire foto da privati per 

implementare l'archivio esistente

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►2

AVVISO PUBBLICO E COMUNICAZIONE dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

acquisizione/gestione della documentazione fotografica reperita, anche attraverso scannerizzazione

(resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

►3

ACQUISIZIONE/GESTIONE DOCUMENTAZIONE dal 01/06/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricerca di sponsorizzazioni a fini di implementazione e valorizzazione degli aspetti storico-scientifici 

dell'archivio fotografico

(Resp.: Area 5)

►4

RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI dal 01/06/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

catalogazione della documentazione ad opera di esperto/i della materia, subordinatamente al reperimento di 

idonee risorse finanziarie

(Resp.: Area 5, collaboraz. Area 3, Area 4)

►5
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CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

individuazione, nell'ambito del territorio comunale, del sito nel quale collocare la banca dati informatizzata 

contenente l'archivio fotografico, con le caratteristiche di immobile storico quale degno "deposito" della 

memoria storica del territorio 

(Resp.: Area 5)

►6

INDIVIDUAZIONE EDIFICIO STORICO dal 01/12/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE ANCHE NEL PIU' AMPIO CONTESTO DELLA 

STORIA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Tipologia programma: sviluppo

- 3

Iniziative nell'ambito della commemorazione della giornata della memoria (27 gennaio), rivolte in particolare 

a giovani e studenti, in collaborazione con associazioni nazionali di partigiani, reduci, ex deportati

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3; Area 5)

►1

INIZIATIVE COMMEMOR. GIORNATA MEMORIA dal 01/01/2010 al 31/01/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

iniziative nell'ambito della commemorazione della Festa della Toscana (30 novembre), rivolte in particolare a 

giovani e studenti 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

►2

INIZIATIVE NELL'AMBITO FESTA TOSCANA dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

iniziative nell'ambito della commemorazione della Liberazione nazionale (25 aprile), della Festa della 

Repubblica (2 giugno), della Liberazione di Bagno a Ripoli (4 agosto), e della fine degli eventi bellici mondiali, 

rivolte in particolare a giovani e studenti, in collaborazione con associazioni nazionali di partigiani e reduci

(Resp.: Area 4; collaboraz. Area 3, Area 5)

►3

INIZIATIVE NELL'AMBITO LIBERAZIONE NAZ. dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INIZIATIVE NELL'AMBITO F. REPUBBLICA dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INIZIATIVE NELL'AMBITO LIBERAZIONE BAR dal 01/07/2010 al 31/08/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

iniziative nell'ambito della commemorazione della fine della prima guerra mondiale (11 novembre), rivolte in 

particolare a giovani e studenti, in collaborazione con associazioni nazionali di ex combattenti

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3, Area 4)

►4

INIZIATIVE NELL'AMBITO I GUERRA MONDIALE dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progetto Torrigiani: attività di trascrizione e stampa dei volumi, editi ed inediti, del segretario-notaro Luigi 

Torrigiani, per la conoscenza del territorio nella seconda metà dell'Ottocento, con organizzazione di eventi  

(mostre, presentazioni, ecc.) - su Bagno a Ripoli e Antella - sez. civile

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

►5

PROGETTO TORRIGIANI: TRASCRIZIONE BAR dal 01/01/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROGETTO TORRIGIANI:TRASCRIZIONE ANTELLA dal 01/01/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

iniziative nell'ambito della ricorrenza del 2 novembre

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►6

INIZIATIVE PER RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE dal 01/10/2010 al 30/11/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

FAR CONOSCERE PIU' DA VICINO ALLA COMUNITA' LOCALE, ATTRAVERSO EVENTI MIRATI, 

PERSONAGGI CHE APPARTENGONO ALLA STORIA DELLA CULTURA ITALIANA, ANCHE MEDIANTE IL 

COINVOLGIMENTO DELLE DIFFUSE COMPETENZE LOCALI

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Progetto biennale "Giacomo Puccini": avvio della fase organizzativa che prevede la realizzazione di un evento 

multimediale per conoscere un Maestro del novecento nei suoi aspetti più inconsueti

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►1

PROGETTO BIENNALE  PUCCINI: AVVIO dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricerca e studio di documenti inediti anche attingendo a collezioni e alla competenza di storici locali

(Resp.: Area 5)

►2

RICERCA E STUDIO DI DOCUMENTI dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

progettazione di uno spettacolo teatrale-musicale in collaborazione con Associazioni culturali locali

(Resp.: Area 5)

►3

PROGETTAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

collaborazione con l'artista Campeggi per la messa a disposizione della sua opera "Le donne di Puccini", serie 

di disegni-ritratti ispirati alle eroine pucciniane

(Resp.: Area 5)

►4

COLLABORAZIONE CON L'ARTISTA CAMPEGGI dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI E MONUMENTI STORICI E RAPPRESENTATIVI 

DEL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI: ORATORIO DI SANTA CATERINA; ANTICO SPEDALE DEL 

BIGALLO; NINFEO DEL GIAMBOLOGNA; PIEVI ROMANICHE; TABERNACOLI E CAPPELLINA DI 

BARONCELLI 

Tipologia programma: sviluppo

- 5

Prosecuzione della collaborazione con la Soprintendenza speciale per il Polo museale e il Ministero dei Beni 

culturali per la valorizzazione, tutela e salvaguardia dei beni culturali del territorio, sia di proprietà 

comunale che di enti e privati 

(Resp.: area 5)

►1

PROSECUZ. COLLABORAZ. CON SOPRINTENDENZA dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

contatti con i predetti enti per progettazione di future mostre

(Resp.: Area 5)

►2

CONTATTI CON I PREDETTI ENTI PER MOSTRE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

prosecuzione dei rapporti con i sopra detti enti per l'effettuazione di sopralluoghi e verifiche sullo stato di 

conservazione dei predetti beni e per l'assunzione di decisioni in merito

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 6)

►3

RAPPORTI CON ENTI PER SOPRALLUOGHI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Oratorio di Santa Caterina: allestimento di una mostra di opere d'arte (Campeggi), e definizione di un 

programma di eventi collaterali. Avvio della fruibilità della Cappella come casa comunale per la celebrazione 

di matrimoni 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►4

ORATORIO SANTA CATERINA: MOSTRA dal 01/02/2010 al 31/10/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Antico Spedale del Bigallo: valorizzazione degli ambienti con programmazione e allestimento di eventi, e 

promozione dei prodotti eno-gastronomici locali

(Resp.: Area 5)

►5

ANTICO SPEDALE  BIGALLO: VALORIZZAZIONE dal 01/02/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Cappellina di Baroncelli: prosecuzione del supporto, anche in funzione di tramite nei rapporti con le 

Soprintendenze ai beni architettonici e artistici, all'ente proprietario (Parrocchia di Quarto) ed al Comitato 

costituitosi per la sensibilizzazione al valore storico, artistico, religioso e di tradizione del bene. Sostegno 

alle attività culturali organizzate dal Comitato

(Resp.: Area 5)

►6

CAPPELLINA DI BARONCELLI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricerca di sponsor in relazione alle necessità di tutela e valorizzazione dei beni

(Resp.. Area 5)

►7

RICERCA DI SPONSOR dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

FACCIAMO CANZONE: DARE TESTIMONIANZA DELLA MANIFESTAZIONE A DIECI ANNI DALLA PRIMA 

EDIZIONE

Tipologia programma: sviluppo

- 6

Raccolta e collazione di tutto il materiale per ogni edizione

(Resp.: Area 4)

►1

RACCOLTA E COLLAZIONE MATERIALE dal 01/01/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

contatti con CrC Antella per la stampa e la distribuzione

(Resp.: Area 4) 

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: 

contatti con editore per la stampa e la distribuzione

►2

CONTATTI PER STAMPA E DISTRIBUZIONE dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA': CONTATTI STAMPA dal 01/04/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

completamento  bozza della pubblicazione con articoli, interviste, foto ecc.

(resp. Area 4)

►3

COMPLETAMENTO BOZZA PUBBLICAZIONE dal 01/04/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

INTEGRAZIONE ATTIVITA':COMPLETAM. BOZZA dal 01/06/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

composizione della bozza definitiva della pubblicazione da consegnare alla tipografia

(Resp.: Area 4)

►4

COMPOSIZIONE BOZZA DEF.  X TIPOGRAFIA dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':BOZZA TIPOGRAFIA dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività preparatoria alla presentazione della pubblicazione 

(Resp.: Area 4)

►5

ATTIVITA' PREPARATORIA X PRESENTAZIONE dal 01/07/2010 al 31/07/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

monitoraggio della distribuzione della pubblicazione

(Resp.: Area 4)

►6

MONITORAGGIO DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONE dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA': MONITOR. DISTR. dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SVILUPPO

 2.010 SVILUPPO ◙ 2

RIORDINO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICITA' ANCHE A FINI PROMOZIONALI 

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Costituzione gruppo di studio intersettoriale per la revisione regolamento esistente e l'elaborazione del 

Piano degli impianti pubblicitari

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1, Area 2; Area 4; Area 6; DG/PM)

►1

COSTITUZ. GRUPPO STUDIO INTERSETTORIALE dal 01/03/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio e approfondimento della normativa vigente per la formulazione di una proposta di regolamento da 

presentare al Consiglio comunale

(Resp.: Area 5; Area 1; Area 2; Area 4; Area 6; DG/PM)

►2

STUDIO E APPROFONDIMENTO DELLA NORMATIVA dal 01/04/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP): RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL 

SERVIZIO ALLE IMPRESE

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 2

Prosecuzione della partecipazione al gruppo di lavoro di coordinamento provinciale per la messa on line delle 

pratiche SUAP

(Resp.: Area 5)

►1

PARTECIPAZIONE GRUPPO LAVORO PROVINCIALE dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

creazione e conduzione di gruppi di lavoro interni per l'acquisizione, da parte degli addetti al SUAP e più in 

generale alle attività economiche e produttive, di conoscenze in materia urbanistica e ambientale

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 6)

►2

CREAZIONE E CONDUZIONE GRUPPI DI LAVORO dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione di materiali e di documentazione standard semplificata, per fornire risposte agli utenti 

(Resp.: Area 5)

►3

ELABORAZIONE MATERIALI E DOCUMENTAZIONE dal 01/06/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

implementazione della pratica delle conferenze di servizi interne

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 4; Area 6; DG (PM))

►4

IMPLEMENTAZ. PRATICA CONFERENZE SERVIZI dal 01/06/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ripresa sperimentazione gestione pratiche SUAP on line

(Resp.: area 5)

►5

RIPRESA SPERIMENTAZ. GESTIONE PRATICHE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE COME MOMENTO AGGREGATIVO E DI SCAMBIO DI 

ESPERIENZE E CULTURA PER LA COMUNITA', PER LE REALTA' DELL'ASSOCIAZIONISMO, PER LE 

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PER GLI OPERATORI DI SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

- 3

Progettazione di nuove iniziative promozionali da svolgere nel corso dell'anno che coinvolgano soggetti 

privati, siano essi organizzati o meno in forma imprenditoriale, da inserire nel calendario annuale degli 

eventi

(Resp.: Area 5)

►1

PROGETTAZ. NUOVE INIZIATIVE PROMOZIONALI dal 01/01/2010 al 31/12/2010
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Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione e/o supporto all'organizzazione di iniziativa/e sperimentale/i da svolgere prioritariamente 

nel periodo primaverile  

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4, Area 6)

►2

ORGANIZZAZIONE - SUPPORTO ORGANIZZAZIONE dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

studio per il consolidamento della/e iniziativa/e negli anni successivi  

(Resp.: Area 5)

►3

STUDIO PER CONSOLIDAMENTO INIZIATIVE dal 01/10/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROGETTO PER TROVARE E FAR EMERGERE IL "FATTORE X" IN GIOVANI DA INSERIRE NEL MONDO DEL 

LAVORO E/O IMPRENDITORIALE

Tipologia programma: sviluppo

- 4

Studio di fattibilità ed elaborazione di un progetto per l'attivazione di tirocini formativo-lavorativi, di 

durata almeno semestrale, come opportunità ai giovani per fare emergere l'eccellenza, il cosiddetto 

"Fattore X", nell'ambito di settori quali quello della moda, pelletteria, artigianato, industria, agricoltura e 

rurale, multimediale, ecc.

(Resp.: Area 5)

►1

STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO dal 01/03/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e pubblicazione del/dei bando/i per reperire le aziende disponibili ad ospitare i soggetti 

risultati vincitori e per selezionare i giovani interessati, in possesso del "fattore X"; tenuta dei rapporti con 

le aziende 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►2

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO/I dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione di uno schema di contratto di stage da affiancare al contratto di lavoro

(Resp.: Area 5)

►3

ELABORAZIONE SCHEMA CONTRATTO STAGE dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

supporto alla fase di avvio della/e esperienza/e lavorativa/e 

(Resp.: Area 5)

►4

SUPPORTO ALLA FASE DI AVVIO ESPERIENZA dal 01/09/2010 al 31/10/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: RAZIONALIZZAZIONE E/O SVILUPPO DELLA GESTIONE 

DEI POSTEGGI FUORI MERCATO E DELLE AREE MERCATALI

Tipologia programma: razionalizzazione e/o miglioramento

- 5

Raccolta e formalizzazione delle esigenze a vario titolo emerse all'interno dell'ente riguardanti i chioschi,  i 

mercati agricoli, le aree furoi mercato, i mercati settimanali, ecc.) 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2; Area 6)

►1

RACCOLTA E FORMALIZZAZIONE ESIGENZE dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricognizione della normativa ed elaborazione di un documento di sintesi contenente proposte da presentare 

all'Amministrazione 

(Resp.: Area 5)

►2

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA ED ELABORAZ dal 01/02/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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revisione e rielaborazione del relativo regolamento, anche relativamente agli aspetti edilizi

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 6)

►3

REVISIONE E RIELABORAZIONE REGOLAMENTO dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione e pubblicazione bandi per la richiesta di realizzazione da parte di privati e per il rilascio delle 

concessioni

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4, Area 6)

►4

ELABORAZ. BANDI X RICHIESTA CONCESSIONI dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROMOZIONE DEL SISTEMA DI ESERCIZI COORDINATO E INTEGRATO "CENTRO COMMERCIALE 

NATURALE"

Tipologia programma: sviluppo

- 6

Predisposizione di un piano conoscitivo dei vantaggi derivanti dalla creazione di un centro commerciale 

naturale per incentivare l'adesione delle attività commerciali e artigianali del centro storico di Grassina al 

costituendo Centro commerciale naturale

(Resp.: Area 5)

►1

PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO CONOSCITIVO dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione di un'assemblea pubblica e conferenza stampa per diffondere il documento-piano conoscitivo 

sul Centro commerciale naturale

(Resp.: Area 5

►2

ORGANIZZAZIONE DI UN'ASSEMBLEA PUBBLICA dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA': ORGAN.ASSEMBLEA dal 01/11/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LOCALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ANTICHI MESTIERI 

ARTIGIANALI

Tipologia programma: sviluppo

- 7

Progettazione della manifestazione "Artigiani in fabbrica" edizione 2010, imperniata in particolare sulla 

conoscenza e il recupero di antichi mestieri, con iniziative rivolte anche al mondo della scuola nella sua 

totalità, in maniera da far conoscere il mondo del lavoro artigianale 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 3)

►1

PROGETTAZIONE "ARTIGIANI IN FABBRICA" dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione pubblicazione e gestione bando per reperire un soggetto privato operante nel territorio che 

metta a disposizione uno spazio idoneo per accogliere la manifestazione

(Resp.: Area 5)

►2

PREDISPOSIZIONE PUBBLICAZIONE E GESTIONE dal 01/05/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SVILUPPO

 2.010 SVILUPPO ◙ 3

FIRENZELECOLLINE - TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO -WINE&FASHIONFLORENCE: 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' E PROGETTI

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Portale www.firenzelecolline.it: predisposizione, svolgimento e aggiudicazione gara per la scelta del nuovo 

gestore del portale 

(Resp.: Area 5)

►1

PREDISPOSIZIONE E SVOLGIMENTO GARA dal 01/01/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

presentazione a tutti i comuni interessati del nuovo gestore e delle proposte e opportunità di sviluppo del 

portale

(Resp.: Area 5)

►2

PRESENTAZIONE A TUTTI I COMUNI dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

collaborazione con il gestore per lo sviluppo di iniziative di marketing in corso d'anno

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►3

COLLABORAZIONE CON IL GESTORE dal 01/07/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

Terre del Levante fiorentino: progetto wine&fashionFlorence 2010: collaborazione con TLF per 

progettazione e realizzazione della manifestazione e degli eventi connessi

(Resp.: Area 5)

►4

TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO: PROGETTO dal 01/07/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

PROMOZIONE DEL TERRITORIO CON LA PROSECUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "LE 

VERDI TERRE DI TOSCANA", ITINERARI NEL TERRITORIO ALLA SCOPERTA DEGLI ASPETTI 

PAESAGGISTICI, STORICI, CULTURALI

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Attività del Sistema museale "Le verdi terre di Toscana": conferma dell'adesione, insieme  al Sistema 

museale del Chianti, al progetto "Itinerari e saperi: Valdarno e Val di Pesa", per il finanziamento da parte 

della Regione Toscana (PIC)

(Resp.: Area 5)

►1

ATTIVITÀ DEL SISTEMA MUSEALE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali delle verdi terre attraverso l'organizzazione di 

eventi 

(Resp.: Area 5)

►2

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE dal 01/01/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

partecipazione al progetto regionale per la promozione dei musei locali "Museo amico", con coordinamento, 

progettazione e gestione di eventi nei comuni partner

(Resp.: Area 5)

►3

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO REGIONALE dal 01/03/2010 al 31/05/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA DEL TERRITORIO DI BAGNO A RIPOLI A 

LIVELLO LOCALE, NAZIONALE, INTERNAZIONALE 

Tipologia programma: sviluppo

- 3
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Sviluppo di un progetto biennale finalizzato alla realizzazione di una guida di Bagno a Ripoli: scelta e 

definizione del taglio da dare ai contenuti e alla veste editoriale del volume e valutazione dei relativi costi 

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►1

SVILUPPO DI UN PROGETTO BIENNALE: SCELTE dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

reperimento di progetti editoriali corredati da valutazioni tecniche ed economiche

(Resp.: Area 5)

►2

REPERIMENTO DI PROGETTI EDITORIALI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

valutazione della possibilità di coinvolgere, per la redazione del volume, competenze locali (storici, storici 

dell'arte e dell'economia, fotografi, artisti) locali, per l'ulteriore valorizzazione delle risorse  del territorio

(Resp.: Area 5)

►3

VALUTAZIONE COINVOLGIMENTO PERSONALITA' dal 01/03/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricerca di sponsorizzazioni finalizzate all'operazione di pubblicazione della guida

(Resp.: Area 5)

►4

RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

ricognizione, selezione e valutazione economica delle ipotesi di inserimento, a scopo promozionale, del 

territorio di Bagno a Ripoli su guide e strumenti similari a livello nazionale ed internazionale

(Resp.: Area 5)

►5

RICOGNIZIONE, SELEZIONE E VALUTAZIONE dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SVILUPPO

 2.010 SVILUPPO ◙ 4

ATTUALIZZARE LA CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE DELL'AGRICOLTURA NEL TERRITORIO DI 

BAGNO A RIPOLI IN FUNZIONE DELLA SALVAGUARDIA, DELLO SVILUPPO E DELL'INNOVAZIONE IN 

TALE SETTORE

Tipologia programma: sviluppo

- 1

Attività preparatoria e assistenza alle operazioni del censimento nazionale dell'agricoltura 2010, previsto 

per il mese di ottobre

(Resp.: Area 5)

►1

ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI CENSIMENTO dal 01/09/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

tenuta dei contatti con Istat per verificare la possibilità di acquisire eventuali dati complementari rispetto 

a quelli censiti

(Resp.: Area 5)

►2

TENUTA DEI CONTATTI CON ISTAT dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

elaborazione di uno schema di rilevazione dati sulla base delle esigenze interne all'Amministrazione (Organi 

politici e tecnici), subordinatamente alla percorribilità della somministrazione di quesiti integrativi in corso 

di censimento

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 1; Area 2; Area 3; Area 4; Area 6; DG (PM))

AGGIORNAMENTO 22.10.2010: organizzazione e coordinamento della struttura interna preposta allo 

svolgimento delle attività di censimento

►3

ELABORAZIONE SCHEMA DI RILEVAZIONE dal 01/05/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

AGGIORNAMENTO ATTIVITA':ORGAN.STRUTTURA dal 01/10/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA PRATICA DELLA FILIERA CORTA

Tipologia programma: sviluppo

- 2

Ricerca di ulteriori produttori e/ operatori commerciali in aggiunta a quelli che hanno già sottoscritto il 

disciplinare  

(Resp.: Area 5)

►1

RICERCA DI ULTERIORI PRODUTTORI E OPER. dal 01/04/2010 al 30/04/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

predisposizione di nuovo materiale promozionale da distribuire agli operatori e da immettere nei canali 

pubblicitari

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 4)

►2

PREDISPOSIZIONE DI NUOVO MATERIALE PROMO dal 01/06/2010 al 30/06/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

coinvolgimento dei produttori e/o operatori commerciali nelle manifestazioni e iniziative del territorio di 

Bagno a Ripoli e comuni limitrofi

(Resp.: Area 5)

►3

COINVOLGIMENTO DEI PRODUTTORI E/O OPERAT dal 01/09/2010 al 31/12/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

SVILUPPO DEL VALORE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "PRIM.OLIO"

Tipologia programma: sviluppo

- 3

Verifica della possibilità di promuovere, nell'ambito della manifestazione Prim.olio 2010, l'utilizzo, nel 

territorio di Bagno a Ripoli, di nuove tecnologie ambientalmente sostenibili, con il coinvolgimento di aziende 

che operano sia a Bagno a Ripoli che in altri territori

(Resp.: Area 5)

►1
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VERIFICA DELLA POSSIBILITÀ DI PROMUOVERE dal 01/09/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

valutazione della rimodulazione del programma di Prim.olio (durata, localizzazione, promozione, strutture e 

programma iniziative collaterali, ecc.)

(Resp.: Area 5)

►2

VALUTAZIONE DELLA RIMODULAZIONE dal 01/06/2010 al 30/09/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2

organizzazione e svolgimento manifestazione Prim.olio

(Resp.: Area 5; collaboraz. Area 2, Area 4)

►3

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO MANIFESTAZ. dal 01/11/2010 al 30/11/2010

Ge1 Ge2 Fe1 Fe2 Ma1 Ma2 Ap1 Ap2 Mg1 Mg2 Gi1 Gi2 Lu1 Lu2 Ag1 Ag2 Se1 Se2 Ot1 Ot2 Nv1 Nv2 Dc1 Dc2
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SSEZIONE 5 EZIONE 5 

OOBIETTIVI BIETTIVI DDIREZIONE IREZIONE GGENERALEENERALE
      





OOBIETTIVI BIETTIVI 
DDIREZIONE IREZIONE GGENERALE ENERALE 

1



2



1.  COORDINAMENTO  DEL  PROCESSO  DI  RAZIONALIZZAZIONE  E/O  MIGLIORAMENTO 
GESTIONALE SU TEMI DI INTERESSE STRATEGICO PER L'AMMINISTRAZIONE

Descrizione

Coordinamento di processi strategici

Tipologia obiettivo: sviluppo

Principali attività

• Definizione  di  un  piano  per  la  gestione  unitaria  e  coordinata  e  lo  sviluppo  nel  2010  dei 
seguenti processi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1) sistema partecipate; 2) strumenti di programmazione; 3) assetto organizzativo; 4) sviluppo 
tecnologico ed applicativo; 5) immagine coordinata dell'ente; 6) bacheca elettronica per la 
rilevazione delle attività pianificate e consuntivate dalle aree funzionali; 7) project financing 
Croce  a  Varliano;  8)  segnalazioni;  9)  servizio  di  Protezione  Civile  -  reperibilità  e  pronto 
intervento

• coinvolgimento e coordinamento dei soggetti interni di competenza (organo tecnico e politico) 
per  l'acquisizione  di  elementi  conoscitivi,  il  censimento  dello  stato  attuale  dei  processi 
individuati,  la definizione di modalità procedurali,  l'analisi dei processi e la formulazione e 
proposizione di soluzioni migliorative 

• analisi  dei  processi  e  formulazione  di  proposte  e  possibili  linee  d'intervento,  funzionali 
all'assunzione di scelte future inerenti tali processi

Indicatori risultato

Efficienza: Schema di almeno n. 2 dei  Processi gestiti
Valore atteso:  entro dicembre 2010 

3



2. COORDINAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DI STRUMENTI UTILI ALLA TRASPARENZA 
VERSO IL CITTADINO

Descrizione

Coordinare  il  processo  per  sostanziare  e  migliorare  strumenti  e  prassi  per  garantire  la 
massima trasparenza verso l'esterno

Tipologia obiettivo: sviluppo

Principali attività

• Coordinamento  dei  soggetti  interni  e  delle  prassi  per  la  messa  a  disposizione  dei  dati  e 
informazioni secondo il principio della trasparenza verso il cittadino, anche attraverso il sito 
web

• coordinamento del monitoraggio e verifica ed eventuali riunioni e/o incontri inerenti con i vari 
interlocutori interni per la corretta applicazione del principio della trasparenza ed il costante 
adeguamento degli output alle disposizioni normative, anche di recente emanazione

• coordinamento dell'aggiornamento e allineamento delle informazioni sul web ai documenti di 
programmazione e gestionali dell'ente

Indicatori risultato

Efficacia: contenuti sito web inerenti trasparenza, valutazione e merito  
Valore atteso: in linea con le previsioni normative e i documenti di programmazione e gestionali 

dell'ente 

Efficienza: tempistica aggiornamenti  
Valore atteso: al verificarsi dell'evento 
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3. COORDINAMENTO DEL PROCESSO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI EFFICIENZA E 
TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.LGS. N. 150/2009)

Descrizione

Coordinare il processo per l'applicazione della recente normativa in tema di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico, efficienza e trasparenza, valutazione dei risultati e 
della performance dell'ente, dei singoli e di gruppo

Tipologia obiettivo: sviluppo

Principali attività

• Formazione  e  coordinamento  di  uno  staff  di  professionalità  interne  per  lo  studio  e 
approfondimento del D.Lgs. 150/2009 e per gli aspetti inerenti la sua attuazione

• Coordinamento delle attività di studio e approfondimento del D.Lgs. 150/2009 per gli aspetti 
inerenti l'attuazione (applicabilità e aspetti operativi), la valutazione dell'impatto, la ricaduta su 
regolamenti, strumenti di valutazione, prassi dell'ente,  codice disciplinare, a fini di revisione, 
adeguamento, miglioramento  degli stessi 

• Coordinamento  della  partecipazione  dell'ente  ai  gruppi  di  lavoro   ANCI  e  intercomunale 
costituitisi per lo studio e l'applicazione del D.Lgs. n. 150

• Pianificazione e coordinamento dell'attività volta al trasferimento e alla circolazione verso della 
struttura  e  al  suo  interno  (Amministratori,  Dirigenti,  Posizioni  organizzative,  Dipendenti) 
dell'informazione e conoscenze, strumenti, anche attraverso informative, linee guida e circolari, 
appositi momenti formativi, ecc.

• Coordinamento  del/i  processo/i  di  operatività  e  monitoraggio  inerenti  l'adeguamento  della 
regolamentazione  interna,  strumenti  e  prassi  alle  nuove  disposizioni  normative,  anche 
attraverso l'emanazione di linee guida e/o circolari su temi riguardanti i dipendenti  

• Coordinamento del/i processo/i in relazione agli aspetti inerenti la contrattazione decentrata 

• Coordinamento, supervisione e monitoraggio dell'andamento delle attività e della reportistica

Indicatori risultato

Efficacia: adeguamento dell'organizzazione, della regolamentazione, della strumentazione, 
della prassi alle previsioni normative 

Valore atteso: rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa

Efficienza: partecipazione dei soggetti interni preposti a riunioni e percorsi formativi inerenti 
i gruppi di lavoro ANCI e intercomunale 

Valore atteso: rispetto della tempistica e degli impegni assunti dall'ente

5



4. COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE QUALITA'

Descrizione

Coordinare il  processo per lo sviluppo e l'implementazione del Sistema qualità e dei 
servizi certificati  ai sensi della Norma ISO 9001

Tipologia obiettivo: sviluppo

Principali attività

• Coordinare  lo  sviluppo  del  sistema  qualità  dell'ente,  con  particolare  riferimento  alla 
proposizione  di  linee  guida  utili  alla  revisione  e  aggiornamento  della  Politica  della  qualità 
dell'ente

• coordinare i soggetti interni per l'attivazione e lo sviluppo del processo per la certificazione di 
qualità del servizio Suap

Indicatori risultato

Efficacia: proposizione di linee-guida per aggiornamento Politica qualità  
Valore atteso: entro maggio 2010

Efficienza: fase preparatoria certificazione SUAP 
Valore atteso: entro dicembre 2010

6



5. COORDINAMENTO DEGLI ATTORI INTERNI RELATIVAMENTE ALLE GRANDI OPERE CHE 
INVESTIRANNO IL TERRITORIO NEI PROSSIMI ANNI

Descrizione

Coordinare  le  risorse  interne  al  fine  di  ottimizzare  il  monitoraggio  e  le  attività  in 
relazione alle grandi opere che verranno realizzate nel territorio, quali la Variante del 
Chianti e la Terza Corsia A1

Tipologia obiettivo: sviluppo

Principali attività

• Definizione di un piano per la gestione all'interno dell'ente unitaria e coordinata nei rapporti con enti e 
soggetti esterni inerenti le grandi opere che insistono nel territorio e che si svilupperanno nei prossimi 
anni, quali in primo luogo: 1) Variante del Chianti; 2) doppio ponte di Vallina; Terza corsia A1

• coordinamento degli attori interni per l'aggiornamento e circolazione delle informazioni inerenti lo stato 
del percorso inerente i processi e il monitoraggio del loro sviluppo, anche attraverso riunioni tecniche e 
reportistica da porre a disposizione dell'Amministrazione 

Indicatori risultato

Efficienza:    monitoraggio stati avanzamento attività  
Valore atteso:  in linea 
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